

Behandelingsvoorstel voor de commissie WEM

Onderwerp: Planning strategische plannen

Cie-datum : 5 april 2004

Cie-nummer: 2004WEM16

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op:	inspraak: neen
eerdere behandeling in cie:	op:
in PS:	op:

Behandelend ambtenaar: Leo Graafhuis
Portefeuillehouder: J. Binnekamp

toestel: 2770

Inleiding

In de statencommissie REG en WEM is gevraagd de samenhang in procedure van de drie in ontwikkeling zijnde strategische plannen nog eens te visualiseren in de tijd. Achterliggende gedachte daarbij is de inhoudelijke afstemming tussen de plannen te waarborgen.

Op hoofdpunten is de procedure van het WHP, PMP en het Streekplan in bijgevoegde matrix weergegeven.

De planning houdt vast aan het principe dat van vaststelling van het Streekplan pas sprake kan zijn, wanner daaraan voorafgaand het WHP en het PMP zijn vastgesteld.

De behandeling van het WHP is nu voorzien voor de vergadering van de Staten van 8 november 2004.

Behandeling van het PMP zal in de Staten van 6 december 2004 plaatsvinden. Naar het zich nu reeds laat aanzien zal ook de reserve avond voor de Staten op 9 december 2004 nodig zijn.

Voor de behandeling van het streekplan wordt een extra statenvergadering gehouden op 13 december 2004 vanaf 14.00 (middag en avond). De op dat tijdstip geplande vergadering van de cie BEM wordt verplaatst naar 9 december 2004.

Het vorenstaande is besproken en geaccordeerd in de vergadering van het Presidium van 1 maart j.l.

Vervolg inleiding op pagina 2 neen

Wordt geagendeerd:

ter kennisneming, het stuk wordt niet besproken.

Planning behandeling WHP, PMP en Streekplan in Statencommissies en Staten

Planning WHP

Mijlpaal	Datum
	Week/ dd.
Commissie WEM: behandeling ontwerp-plan incl. financiën	20 10/5
Begin ter inzage legging	24 7/6
Inspraakavond	25 16/6
Inspraakavond	26 23/6
Einde ter inzage legging	27 4/7
Commissie WEM (met uitnodiging cie REG): bespreking definitief plan	44 25/10
PS: inhoudelijke behandeling WHP in PS	46 8/11
PS: formele Vaststelling WHP	51 13/12

Planning vaststelling PMP

Mijlpaal	Datum
	Week/dd
Commissie WEM: behandeling ontwerp-PMP	20 10/5
Start inspraakprocedure	24
Inspraakavond	26
Inspraakavond	27
Einde inspraakperiode	34
Commissie WEM: behandeling definitief met nota van beantwoording	25/10 en 15/11(reserve)
PS: vaststelling definitief PMP	50 6/12

Planning Vaststelling Streekplan

Mijlpaal	Datum
Commissie REG: behandeling definitief plan met de nota van beantwoording en eventueel nota van wijziging	7/10 14/10 en 1/11
PS: vaststelling definitief Streekplan	51 13/12