

Jaarverslag BLOW 2005 Provincie Utrecht.

1. Inleiding.

In het Plan van Aanpak van de Provincie Utrecht is aangegeven dat wij een sturende en regisserende rol willen vervullen bij de totstandkoming van de BLOW-taakstelling en de plaatsing van windturbines. Dat betekent dat wij de realisering van een beperkt aantal (grootschalige) opstellingen willen bevorderen, waarbij we een actieve rol zullen spelen in de ondersteuning van gemeenten en bij het volgen van de benodigde planologische procedures. Wij staan vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening en landschapsbehoud geen ongebreidelde toepassing van windenergie voor. Slechts op die plaatsen die daarvoor vanuit landschappelijk oogpunt geschikt zijn willen wij realisering van windturbines mogelijk te maken. Onze ambitie reikt dan ook niet verder dan realisering van 50 MW. In het Streekplan, dat Provinciale Staten op 13 december 2004 hebben vastgesteld, zijn een viertal locaties als indicatieve aanduidingen opgenomen, met een gezamenlijke capaciteit van ca. 48,5 MW. Hiernaast biedt het Streekplan ruimte aan kleinschalige bottom-up initiatieven, voor zover deze passen in de randvoorwaarden die daarvoor in het Windplan Utrecht zijn opgenomen.

De vier in het Streekplan aangewezen locaties bieden, samen met de kleinschalige mogelijkheden, voldoende ruimte voor de realisering van de Utrechtse BLOW-taakstelling. Deze realisering kan evenwel door politiek-bestuurlijke en maatschappelijke weerstand op gemeentelijk niveau bemoeilijkt worden.

2. Organisatorische invulling BLOW.

Personele invulling.

De organisatie bij de provincie was in 2005 als volgt ingevuld:

Bestuurlijk coördinator windenergie was de heer J. Binnekamp, gedeputeerde voor o.a. Milieu; zijn plaatsvervanger was de heer mr. J.H. Ekkers, gedeputeerde voor o.a. Ruimtelijke Ordening.

Ambtelijk coördinator windenergie was mw. R. Kraaier van de dienst Ruimte en Groen; haar plaatsvervanger was de heer K. Koster van de dienst Water en Milieu. Wegens ziekte van mw. Kraaier zijn haar werkzaamheden een aantal maanden waargenomen door de heer mr. H. Manschot.

Afstemming met gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.

Met de gemeenten waar de indicatieve aanduidingen in het Streekplan zijn opgenomen is bestuurlijk overleg geweest, om te sonderen in hoeverre zij bereid zijn om deze locaties te ontwikkelen en daarvoor de benodigde planologische procedures te starten. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

Vervolgens is ambtelijk een ronde gemaakt langs de betreffende gemeenten teneinde de locaties wel onder de aandacht te houden. Dit heeft er o.m. toe geleid dat de gemeente Loenen een verzoek bij de provincie indient om ambtelijke ondersteuning bij het voeren van de RO-procedures, zodat snel gehandeld kan worden als ook de nieuwe raad zich in principe positief uitspreekt over de locatie langs de A2.

Ook met de gemeenten die eigen initiatieven ontwikkelen (Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen) is ambtelijk overleg gevoerd om te trachten in samenwerking tot realisering van de beoogde locaties te komen. Dit heeft geleid tot meedenken over de te voeren RO-procedures en het verschaffen van informatie over bijv. projectontwikkelaars die zich op deze markt bewegen.

3. Algemene ontwikkelingen.

De gewijzigde vaststelling van het Streekplan (minder locaties en geen concrete beleidsbeslissingen) heeft ons genoodzaakt een iets andere koers te varen. Het voeren van overleg met de betrokken gemeenten heeft een meer prominente plaats ingenomen dan al was gepland. Echter, de meeste gemeenten blijken vooralsnog niet bereid hun eerder ingenomen negatieve standpunt te wijzigen, waardoor de realisering van de locaties bijzonder onzeker is.

4. Stand van zaken projecten.

Er zijn in 2005 in de Provincie Utrecht nog geen windturbines gerealiseerd. Wel zijn een aantal bouw- en milieuvergunningen verleend en bestemmingsplannen in procedure gebracht die plaatsingsmogelijkheden voor windturbines bevatten. Dit betreft locaties in de gemeenten Lopik (9 MW), Houten (9 MW) en Nieuwegein (15 MW). Er zijn diverse andere initiatieven, zowel voor de grootschalige opstellingen als voor een aantal kleinschalige opstellingen. Omdat de meeste gemeenten wiens grondgebied het betreft echter tegen realisering van windturbines zijn, zal naar verwachting slechts voor een beperkt aantal een planologische procedure worden gestart. Dit betreft waarschijnlijk de streekplanlocatie in de gemeente Loenen en twee kleinschalige locaties in de gemeenten De Ronde Venen en IJsselstein.

5. Actualiteiten en vooruitblik.

Het voeren van overleg met en het stimuleren van de betrokken gemeenten heeft nog niet overal het gewenste resultaat opgeleverd. De meeste gemeenteraden zijn niet bereid hun eerder - in het kader van het Streekplan – ingenomen negatieve standpunt te wijzigen. In maart 2006 zijn er evenwel weer gemeenteraadsverkiezingen. Na deze raadsverkiezingen zullen wij nieuwe bestuurlijke overlegondes houden, in de hoop dat een nieuwe gemeenteraad bereid is tot het innemen van een ander standpunt.

Gedeputeerde Staten van Utrecht
7 maart 2006