



2008WMC45 bijlage 3

Overzicht Alleato-WMO-ondersteuning in gemeenten in de provincie Utrecht stand van zaken dd. 31 december 2007			
<i>gemeente</i>		<i>uren</i>	
Baarn	Inventarisatie behoeftes en noodzakelijke aanbod mantelzorgondersteuning Eindresultaat: advies t.a.v. invulling mantelzorgondersteuning	130	Afgerond 2007
Breukelen	Ondersteuning beleidsplan WMO en ondersteuning interactief traject Eindresultaat: adviezen t.a.v. opzet en inhoudelijke invulling beleidsplan WMO. Adviezen t.a.v. wijze waarop interactief proces kan worden ingericht en hoe er gedurende het proces met ontstane knelpunten en dilemma's kan worden omgegaan.	70	Afrondende activiteiten begin 2008
Bunnik	Ondersteuning vormgeving en inrichting WMO-raad. Fungeren als sparringpartner bij opstellen nota burgerparticipatie. Eindresultaat: Adviezen t.a.v. vormgeving en inrichting WMO-raad. Adviezen t.a.v. opzet en inhoudelijke invulling nota burgerparticipatie.	40	Afgerond 2007
Bunschoten	Ondersteuning vormgeving en inrichting WMO-raad. Eindresultaat: Adviezen t.a.v. vormgeving en inrichting WMO-raad.	110	Afgerond 2007
De Bilt	Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij vormgeving buurtsignaleringsnetwerk. Eindresultaat: Adviezen t.a.v. inhoudelijke vormgeving buurtsignaleringsnetwerk op grond van onderzoek, raadpleging. Adviezen t.a.v. de procesmatige kant van het netwerk.	120 100	Traject 1 afgerond in 2007. Traject 2 loopt door in 2008 (hierover zijn separate afspraken gemaakt).
Eemnes	Inventarisatie behoeftes en noodzakelijke aanbod mantelzorgondersteuning Eindresultaat: advies t.a.v. invulling mantelzorgondersteuning	150	Afgerond 2007
Heuvelrug	Ondersteuning bij strategische WMO-visie Eindresultaat: nvt	80	Niet doorgedaan



Overzicht Alleato-WMO-ondersteuning in gemeenten in de provincie Utrecht stand van zaken dd. 31 december 2007			
<i>gemeente</i>		<i>uren</i>	
IJsselstein	Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van proces burgerparticipatie bij WMO-kwesties. Eindresultaat: voorbereiding, begeleiding en nazorg drietal bijeenkomsten voor burgers, WMO-raad en gemeenteraad.	78	Afgerond 2007
Leusden	Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning van proces burgerparticipatie bij WMO-kwesties Eindresultaat: voorbereiding, begeleiding en nazorg viertal bijeenkomsten voor burgers.	150	Afgerond 2007
Nieuwegein	Haalbaarheidsonderzoek mogelijk samengaan van organisaties van vrijwilligers. Eindresultaat: advies in welke mate samenwerking gewenst en mogelijk is en onder welke voorwaarden.	120	Afrondende activiteiten begin 2008
Rhenen	Inhoudelijke ondersteuning bij lokale/regionale structurering mantelzorgondersteuning Eindresultaat: advies t.a.v. invulling lokale/regionale mantelzorgondersteuningsstructuur	100	Afgerond 2007
Veenendaal	Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij uitwerken lokale impulsen op het terrein van sociale cohesie en leefbaarheid. Eindresultaat: feitelijke procesmatige ondersteuning bij 1 vernieuwende lokaal initiatief. Adviezen t.a.v. welke thema's zich lenen voor vernieuwende initiatieven en op welke wijze met wie deze gestalte kunnen krijgen.	150	Afgerond 2007
Vianen	Inhoudelijk beleidsadvies t.a.v. formeren optimaal vangnet voor informele zorg. Eindresultaat: advies t.a.v. informele zorg	150	Afgerond 2007
Wijk bij Duurstede	Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning WMO-raad. Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning professionaliseringsproces ambtenaren	92	Traject 1 is afgerond. Traject 2 wordt eind januari 2008 afgerond.



Overzicht Alleato-WMO-ondersteuning in gemeenten in de provincie Utrecht stand van zaken dd. 31 december 2007			
<i>gemeente</i>		<i>uren</i>	
	t.a.v. interactieve beleidsvorming. Eindresultaat: 3-tal coachingsbijeenkomsten voor de WMO-raad. Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning van interne projectleider interactieve beleidsvorming. 1 workshop voor ambtenaren op het terrein van burgerparticipatie.		
Woerden		120	SUW gemeente
Woudenberg	Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij WMO-visieontwikkeling Eindresultaat :4-tal bijeenkomsten voor burgers, maatschappelijk middenveld, gemeenteraad en ambtenaren t.b.v. interne visieontwikkeling en afstemming.	120	Afgerond 2007
Zeist	Inhoudelijke sparringpartner opstellen WMO-visienota. Inventarisatie behoeftes en noodzakelijke aanbod mantelzorgondersteuning Eindresultaat: : adviezen t.a.v. opzet en inhoudelijke invulling WMO-visienota. Advies t.a.v. invulling mantelzorgondersteuning	120	Afgerond 2007
SUW-gemeentes	Vergelijking participatiestructuren, vergelijking verordeningen, 0-meting klanttevredenheid huishoudelijke hulp. Eindresultaat: adviezen t.a.v. optimalisatie participatiestructuren, verordeningen en klanttevredenheid.	130	Afgerond 2007
Totaal aantal geoffreerde uren		2.130	Exclusief voorbereidende gesprekken

- Beschikbaar 2.500 uur (verslag Provincie d.d. 17 april 2007)
- Feitelijk toegezegd via offerte 2130
- Voorbereidende gesprekken 17 x 15 uur = 255 uur
- Totaal ingezet 2.385 uur
- Resterende uren zijn voor overige projectgerelateerde activiteiten ingezet (zie inhoudelijk verslag).

PvdH/RH/08044 * pc 71340



dd. 22.01.08