

Stoplichtrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer	Titel	Status	Toelichting	GS-lid	Afdelings-manager
ABC01	Abcoude-zuid	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
ABC02	Bestuurlijke organisatie	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
ABC03	Leefbaarheid Baambrugge	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
AME01	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
AME02	Amersfoort 750 jaar	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
AME03	De ijsbaan	Rood	Afspraak was oranje: Amersfoort heeft besloten deze afspraak voorlopig niet uit te voeren	A.H. Raven	L. de Maat
AME04	Innovatie en kennisinstellingen	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
AME05	Spaarzaam Amersfoort	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
AME06	Aanpak voortijdig schoolverlaten	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
AME07	Amersfoort Vernieuwt: Hogewegzone	Groen	Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW	W.M. de Jong	L. de Maat
AME08	Herontwikkeling Kop van Isselt e.o	Groen		J.H. Ekkers	L. de Maat
AME09	Oliemolenkwartier	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
AME10	Opstappers	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
AME11	Verzuimconvenant	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
AME12	Wagenwerkplaats: Verensmederij	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
AME13	Amersfoort Vernieuwt: Complexe complexen	Groen	Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW	R.W. Krol	L. de Maat
AME14	Amersfoort Vernieuwt: Randenbroek-Zuid	Groen	Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW	W.M. de Jong	L. de Maat
AME15	Amersfoort Vernieuwt: stimulering wijkeconomie	Groen		W.M. de Jong	L. de Maat
AME16	Bereikbaarheid Centraal Stadsgebied	Oranje		J.H. Ekkers	C. Bontje
AME17	De Eem Glashelder	Groen	Afspraak was oranje: binnen het budget is hier financiering voor gevonden.	J. Binnekamp	A.A.M. Valkonet
AME18	Documentaire Kamp Amersfoort	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
AME19	Eigen Kracht-conferentie	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
AME20	Jeugdzorg en jeugdbeleid	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
AME21	Museum Flehite	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
AME22	Proeftuin groen blauw	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
AME24	Transformatie in bestaande stad: Collectief particulier opdrachtgeverschap	Groen		W.M. de Jong	L. de Maat
AME25	Wonen-leren-werken	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
AME26	Krachtwijk Kruiskamp	Groen		R.W. Krol/W.M. de Jong	L. de Maat
BAA01	Centrum voor Jeugd en gezin	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
BAA02	Drakenburgergracht	Groen		R.W. Krol	C. Schippers
BAA03	Inrichtingsplan Lage Vuursche	Oranje		J.H. Ekkers	C. Bontje
BAA05	WMO: een loket functie	Oranje		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
BAA06	Cantonspartk/Wintertuin	Groen		R.W. Krol	J. Bos

Stoplichtrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer	Titel	Status	Toelichting	GS-lid	Afdelings-manager
BNK01a	Aanleg fietspad Odijk - Vechten	Groen	Uitvoeringsconvenant wordt ondertekend, waarin kosten verdeeld wordt: 70% BRU 30% Bunnik (€ 18 duizend). Bunnik gaat het niet verhalen bij Provincie	J.H. Ekkers	C. Bontje
BNK01b	Aanleg fietspad Werkhoven - Houten	Groen	Uitvoeringsconvenant wordt ondertekend, waarin kosten verdeeld wordt: 70% BRU 30% Bunnik (€ 300,6 duizend). Bunnik gaat het niet verhalen bij Provincie	J.H. Ekkers	C. Bontje
BNK01c	Sluipverkeer en bevorderen verkeersveiligheid	Groen	Uitvoeringsconvenant wordt ondertekend, waarin kosten verdeeld wordt: 70% BRU 30% Bunnik. Bunnik gaat het niet verhalen bij Provincie	J.H. Ekkers	C. Bontje
BNK02	Regionaal arbeidsmarktbeleid	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
BNK03	Verplaatsing bedrijf	Groen	Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW	W.M. de Jong	L. de Maat
BNS01	Ontwikkeling kuststrook Oost/project Kuststrook Oostmaat	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
BNS02	Visrokerij Muys	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
BNS04	Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen De Kronkel en Zuidwenk	Goud	Deze afspraak was groen en is afgehandeld.	J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
BNS05	Laakzone	Groen	Afspraak was oranje: financiën worden alsnog vrijgemaakt vanuit AVP-middelen.	R.W. Krol/ J.H. Ekkers	J. Bos
BNS06	Museumkwartier	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
BREU01	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
BREU02	Bestuurlijke organisatie	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
BREU03	Corridor	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
BREU04	Kleine kernen	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
BREU05	Sluipverkeer Leidsche Rijn	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
DBIL01	Bilthoven Centrum	Groen	Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW. Er is reeds voor 2009 € 1 mlo toegezegd.	W.M. de Jong	L. de Maat
DBIL02	EHS in relatie tot Biltse Duinen, Saestum Vollenhove	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
DBIL03	EHS in relatie tot sanering tankstations	Oranje	Afspraak is verschoven van portefeuillehouder, de insteek is vanuit ontwikkeling EHS en minder vanuit milieu. Afspraak kon voor de vorige rapportage onvoldoende worden uitgewerkt, inmiddels zijn de financiële consequenties in beeld.	R.W. Krol	J. Bos
DBIL04	Groenekan en Maartensdijk	Groen		R.W. Krol	L. de Maat
DBIL05	Spoorlijn Utrecht - Amersfoort	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
EEM01	Ontwikkeling dorpshart	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
EEM02	Ecologische verbindingzone Valsche Bosjes/ Eemnes	Groen		R.W. Krol	J. Bos
EEM03	Samenwerking BEL-gemeenten	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten

Stoplichtrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer	Titel	Status	Toelichting	GS-lid	Afdelings-manager
EEM04	Nationaal Landschap polder Eemnes en uitvoering projecten	Groen		R.W. Krol	J. Bos
EEM05	Openbaar Vervoer	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
EEM06	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
HOU01	Energiebesparende straatverlichting	Rood	Financiële vraag niet duidelijk. Advies ambtelijk: Rood, maar men blijft met gemeente oplossing zoeken.	W.M. de Jong	R. Oonk
HOU02	Geothermie in de glastuinbouw	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
HOU03	Kantoorlocaties omzetten naar (jongeren)woningen	Groen	Score = max., maar deels afgewezen ivm. stapeling budgetten (225)	W.M. de Jong	L. de Maat
HOU04	Klimaatneutraal stationsgebouw	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
HOU05	Leefbaarheidplannen kleine kernen	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
HOU06	Bijdrage in opstart- en ontwikkelkosten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
HOU07	Eiland van Schalkwijk	Groen		R.W. Krol/J. Binnekamp	H. Jungen
HOU08	Herontwikkeling en intensivering in jonge groeikern: locatie De Slinger	Groen	Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW. Gevraagde bedrag ligt tussen € 1.100,0 en € 1.350,0	W.M. de Jong	L. de Maat
HOU09	Herstructurering bedrijventerrein Doornkade	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
HOU10	Impuls aan wind	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
HOU11	Verbreden sport tot thema bewegen	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
HOU12	Verlenging provinciale subsidie cultuurbereik	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
HOU13	Vernieuwende concepten wonen met welzijns- en zorgvoorzieningen	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
IJS01	Floriadelaan	Groen	Score = max., maar deels afgewezen ivm. stapeling budgetten (165)	W.M. de Jong	L. de Maat
IJS02	Ijsselveld Oost	Groen	Totaal heeft dit project een tekort van € 7 mlo. Hogere bijdrage van provincie gevraagd.	W.M. de Jong	L. de Maat
IJS03	Koningshof Schuttersgracht	Groen	Score = max., maar deels afgewezen ivm. stapeling budgetten (200)	W.M. de Jong	L. de Maat
IJS04	Oranje Nassaukades	Groen	Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW	W.M. de Jong	L. de Maat
IJS05/06	Zichtbaar maken van de oude stadsmuren, kasteelterrein en klooster	Groen	Twee afspraken zijn samengevoegd tot een project. Afspraak was oranje: binnen het budget is hier financiering voor gevonden.	A.H. Raven	J.G. Jorritsma
LEU01	Voedsel in de vallei	Groen		R.W. Krol	J. Bos
LEU02	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
LEU03	De Leusderheide	Groen	Bestuurlijk overleg is geweest met Leusden, dit overleg krijgt een vervolg met Amersfoort erbij	R.W. Krol	J. Bos

Stoplichtrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer	Titel	Status	Toelichting	GS-lid	Afdelings-manager
LEU04	Groene agenda Centraal buitengebied en Langesteeg	Groen		R.W. Krol	J. Bos
LEU05	Recreatieve infrastructuur	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
LOE01	Aquaduct N201 Vreeland, Loenen	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
LOE02	Bibliobus	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
LOE03	Openbaar Vervoer	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
LOE04	Verplaatsing hinderlijke bedrijven tgv herontwikkeling	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
LOP01	Bibliotheekvoorziening in de kleine kernen	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
LOP03	Breedband	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
LOP04	Lokale jeugdhulp	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
LOP05	Openbaar Vervoer	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
LOP06	Provinciaal ruimtelijk beleid	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
LOP07	Regionale verwijzindex	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
LOP08	Cultureel centrum Lopik	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
MON01	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
MON02	Inbreng capaciteit en kwaliteit	Groen	Loopt via deskundigenpool van het Aanjaagteam	W.M. de Jong	L. de Maat
MON03	Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
MON04	Buitengebied Montfoort in relatie tot Rijnenburg	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
MRS01	Aanpak parkeren en bewegwijzering	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
MRS02	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
MRS03	Verkeersontsluiting Oostwaard i.r.t. partyschepen en busbaan	Oranje		J.H. Ekkers	C. Bontje
MRS04	NRU (Zuilense Ring)	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
MRS05	Recreatiestrook Nieuweweg	Oranje		J. Binnekamp	A.A.M. Valkonet
MRS06	Sportpark Maarssen	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
MRS07	Omzetten van kantooruimte naar appartementen voor jongeren	Groen	Provincie ondersteunt gemeente bij transformatieopgave	W.M. de Jong	L. de Maat
NG01	Sportevenement	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
NG02	Woonservicezones	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
NG03	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
NG04	Urgentieprogramma 1600 woningen en bouwen voor doelgroepen	Groen		W.M. de Jong	L. de Maat
NG05	Integrale aanpak Jutphaas-Wijkersloot en Kruijderlaan	Groen		W.M. de Jong	L. de Maat
NG07	Aanpak multiprobleemgezinnen	Oranje		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
NG08	Aanpak voortijdig schoolverlaten	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
NG09	Centrum voor Jeugd en Gezin	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat

Stoplichtrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer	Titel	Status	Toelichting	GS-lid	Afdelings-manager
NG10	Duurzame inrichting en ontsluiting werkgelegenheidsgebied Liesbosch/Laagraven	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
NG11	Groene relatie stad en ommeland	Groen		R.W. Krol	J. Bos
NG12	Vrijwilligerswerk en mantelzorg	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
OD01	Cultuurhuis	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
OD02	Hinderlijk bedrijf	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
REN01	Het oude Rechthuis	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
REN02	Samenwerkingsovereenkomst	Groen		R.W. Krol	J. Bos
RHE	Parkeergelegenheid Ouwehands Dierenpark	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
RHE01	Rhenen 750 jaar	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
RHE02	Aankoop militair terrein De Dennen	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
RHE03	Gebiedsontwikkeling Grebbeberg	Groen		R.W. Krol	J. Bos
RHE04	Multifunctioneel Centrum Elst	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
RHE05	Ontsluiting Kwinteloijen	Oranje		J.H. Ekkers	C. Bontje
RHE07	Revitalisatie bedrijventerrein De Remmerden	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
ROV02	Estafetteproject	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
ROV03	N201 - Ondertunneling Vinkeveen	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
ROV04	N201 Liefkenshoek	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
ROV05	Openbaar Vervoer	Groen	Onderdeel concessie	J.H. Ekkers	C. Bontje
ROV06	Recreatief routenetwerk	Groen		R.W. Krol	J. Bos
SOE01	Masterplan dorp Soesterberg	Groen		R.W. Krol	L. de Maat
SOE02	Openbaar Vervoer	Groen	Onderdeel concessie	J.H. Ekkers	C. Bontje
SOE03	Zorg- en welzijnswoningen	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
UHR01	Bestuurskrachtmeting	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
UHR02	Nazorg herindeling, capaciteit voor GVVP en gebiedsvisie	Oranje		J.H. Ekkers	C. Bontje
UHR03	Cultuurhuizen	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
UHR05	Zanderij Maarn	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
UHR06	Hinderlijk bedrijf	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
UHR07	Landgoed Zuylenstein	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
UTR01a	Krachtwijken	Groen		R.W. Krol/W.M. de Jong	L. de Maat
UTR01b	Binnenstedelijke woningbouw	Groen		R.W. Krol/W.M. de Jong	L. de Maat
UTR02a	Bestuursakkoord Sociaal	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
UTR03	Sneltram CS - Uithof	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
UTR04b	Klimaatbestendig Rijnenburg	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk

Stoplichtrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer	Titel	Status	Toelichting	GS-lid	Afdelings-manager
UTR05b	Science Park Utrecht	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
UTR05c	Revitalisering bedrijventerrein Lage Weide	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
UTR06a	Lobby Groen in en om de stad	Groen		R.W. Krol	J. Bos
UTR06b	Amelisweerd	Oranje	UTR06b- UTR06f zijn deelprojecten van de afspraak Groen in en om de Stad. De komende tijd zullen keuzes gemaakt worden of en hoe met elk verder gegaan wordt.	R.W. Krol	J. Bos
UTR06c	Amsterdam-Rijnkanaal	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
UTR06d	Verbindingen Overvecht-Noorderpark	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
UTR06e	Leidscherijnpark Buitenhof	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
UTR06f	Zocherplantsoen	Oranje		R.W. Krol	J. Bos
UTR07a	Vrede van Utrecht/ Utrecht Culturele hoofdstad	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
UTR08a	Tour de France	Groen		J. Binnekamp	J.G. Jorritsma
UTR08b	Europees Jeugd Olympisch Festival 2013	Groen	Voor deze afspraak moeten nog middelen gezocht worden	A.H. Raven	J.G. Jorritsma
UTR09a	Centrale koude warmte opslag Stationsgebied	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
UTR09b	Groene daken	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
UTR10	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
VEE01	Herontwikkeling Lantor	Groen		R.W. Krol/W.M. de Jong	L. de Maat/R. Oonk
VEE02	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
VEE03	Eenzaamheidsproblematiek	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
VEE04	Hoogspanningslijn			M. Haak-Griffioen	L. de Maat
VEE05	Jeugdzorg	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
VEE07	Ondertunneling Spoorlijn Utrecht - Arnhem	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
VEE10	Haalbaarheidsonderzoek lightrail OV-verbinding Amersfoort-Veenendaal-Rhenen	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
VEE11	Compartimering wateroverlast	Groen		J. Binnekamp	A.A.M. Valkonet
VIA01	Cultuurbeleid	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
VIA02	Hofplein	Groen	Afspraak was oranje; binnen het budget is hier financiering voor gevonden.	A.H. Raven	J.G. Jorritsma
VIA03	Jeugdbeleid	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
VIA04	Multifunctioneel Centrum	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
VIA05	Revitalisering bedrijventerrein	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
VIA06	Vervuiling van grond	Groen	Zit geen financiële vraag in	W.M. de Jong	J. Visbeen
VIA07	Vijfheerenland	Groen	Deels score onvoldoende; deels afgewezen ivm budgettaire redenen	W.M. de Jong	L. de Maat
VIA08	Zijderveld	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
WBD01	Dorestad	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma

Stoplichtrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer	Titel	Status	Toelichting	GS-lid	Afdelings-manager
WBD02	Investeren in leefbaarheid	Groen		R.W. Krol	L. de Maat
WBD03	Visie zorg in buitengebied	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
WBD04	Waterfront	Groen		R.W. Krol/J. Binnekamp	H. Jungen
WOE01	Passiefwoningen Campinaterrein	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
WOE02	Aardgas	Groen		W.M. de Jong	R. Oonk
WOE04	Defensie-eiland	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
WOE05	NV Utrecht	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
WOE06	Ontwikkeling spierkrachttoerisme	Groen		R.W. Krol	J. Bos
WOU01	Cultuurhuis	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
WOU02	Verplaatsing hinderlijke bedrijven	Groen		J.H. Ekkers	J.G. Jorritsma
WOU03	Ontwikkelen Hoeve "de Beek"	Groen		R.W. Krol	J. Bos
WOU04	Wel Thuis!	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
WOU05	Woningbouw	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
ZEI01	De broedergemeenschap De Hernhutters	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
ZEI02	Digitaliseren historische documenten ten behoeve beeldbank: Zeister Kamp/Archief	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
ZEI03	Elektronisch kinddossier	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
ZEI05	Museumkwartier	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
ZEI06	Slot Zeist	Groen		A.H. Raven	J.G. Jorritsma
ZEI07	Verbetering bluswatervoorziening bij bosbranden op de Utrechtse Heuvelrug	Groen		R.C. Robbertsen	W.M. Hack
ZEI08	Versterken kleine kernen	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
ZEI09	Herontwikkeling Soesterberg	Groen	Hier is bestuurlijkoverleg over	R.W. Krol	H. Jungen
ZEI11	Woonwagenkamp Beukbergen	Groen	Scoort onvoldoene hoog op de toetsingscriteria FSBW	W.M. de Jong	L. de Maat
ZEI12	Zorgeloos Wonen	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
ZEI13	Stationsgebied Den Dolder	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
ZEI14	Stationsgebied Driebergen-Zeist	Groen		R.W. Krol	H. Jungen
zzBRU01	Afstemmen Openbaar Vervoer	Goud		J.H. Ekkers	C. Bontje
zzBRU02	Intensiveren samenwerking verkeer en infrastructuur	Goud		J.H. Ekkers	C. Bontje
zzBZO01	Knelpunt Rijnbrug	Rood	Afspraak was oranje. Nadere besluitvorming tav. de Rijnbrug vindt plaats in andere verbanden (WERV en bestuurlijk overleg zuidelijke ontsluiting). Het heeft de voorkeur dit ook zo te houden. Vanuit de samenwerkingsagenda is er geen noodzaak om apart financiering en inzet te regelen. Personele inzet is al voorzien in de voornoemde verbanden. Ook in dat kader komt de financiering aan de orde.	J.H. Ekkers	C. Bontje
zzSUW01	Wel Thuis	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat

Stoplichtrapportage 2008/2 Samenwerkingsagenda

geordend op gemeente

Nummer	Titel	Status	Toelichting	GS-lid	Afdelings-manager
zzSUW02	Regionale zorg- en welzijnorganisaties	Groen		M. Haak-Griffioen	L. de Maat
zzSUW03	Lokaal maatwerk en gerichte investeringen op leefbaarheid en vitaliteit	Groen		A.H. Raven	L. de Maat
zzSUW05	Verstedelijkingsdruk: effecten op omliggend gebied	Groen		J.H. Ekkers	C. Bontje
zzVNG01	Verbetering samenhang beleid en uitvoering	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
zzVNG02	Vermindering van de administratieve lasten voor gemeenten	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
zzVNG03	Inzet van provinciale capaciteit voor gemeenten	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
zzVNG04	Monitoring uitvoering samenwerkingsagenda	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
zzWERV01	Convenant WERV - Gelderland - Utrecht	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten
zzWERV02	Samenwerking WERV - Utrecht	Groen		M. Haak-Griffioen	E.E.J. Boiten