



Aan Provinciale Staten
Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur

Datum : 25 november
Uw kenmerk : **2008WMC133**
Ons kenmerk : 2008INT232849
Contactpersoon : Saskia Rolsma
E-mail : Saskia.Rolsma
@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 2867
Bijlage(n) : 1

Onderwerp: Halfjaarlijkse stoplichtraportage Samenwerkingsagenda

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Aanleiding

Bij het vaststellen van de Samenwerkingsagenda is afgesproken dat twee keer per jaar de stand van zaken betreffende de afspraken op de Samenwerkingsagenda wordt gerapporteerd aan de Staten en de gemeenten.

Voorgeschiedenis

17-12-2007: Provinciale Staten besluiten de Samenwerkingsagenda's met gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht ter kennisgeving aan te nemen.

12-02-2008: Gedeputeerde Staten besluiten de Samenwerkingsagenda's 2008 met gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de VNG afdeling Utrecht - aangepast naar aanleiding van de reacties van gemeenten e.a. - vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten.

12-02-2008: Statenbrief over de Samenwerkingsagenda 2008, waarin een lijst met nader uit te werken kaders voor de projecten in de Samenwerkingsagenda is opgenomen.

25-03-2008: Statenbrief waarin Gedeputeerde Staten Provinciale Staten nader informeren over een tweetal zaken over de Samenwerkingsagenda, te weten:

1. de procestermijnen die gelden bij de Samenwerkingsagenda 2008;
2. een overzicht van de kaders gekoppeld aan de afspraken volgend uit de Samenwerkingsagenda.

02-06-2008: De commissie BEM heeft de stoplichtrapportage Samenwerkingsagenda 2008/01 ter kennisname ontvangen.

Essentie / samenvatting:

Er staan nog 212 afspraken op de Samenwerkingsagenda. Hiervan hebben er drie de status goud. Deze afspraken zijn afgerond. Er zijn twintig afspraken die een oranje status hebben. De afspraak Groen in en om de Stad (Utrecht) bestaat uit meerdere deelprojecten. De komende tijd zullen keuzes gemaakt worden of en hoe met elk verder gegaan wordt. Voor alle oranje afspraken geldt dat er nog naar middelen en nadere gegevens wordt gezocht om de afspraak vorm te geven, beslissingen hierover



worden in het eerste kwartaal van 2009 genomen. Drie projecten hebben de status rood. In overleg met desbetreffende gemeente is besloten deze afspraken niet verder uit te voeren. De overige afspraken hebben de status groen. Deze afspraken worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. Op de volgende rapportage zullen de afspraken met de status goud (3) en rood (3) niet meer voorkomen.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Resultaatgerichte uitvoering van afspraken in Samenwerkingsagenda.

Financiële consequenties

Geen directe financiële consequenties op dit moment.

Vervolgprocedure/voortgang

Samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden gaan wij verder aan de slag met het uitvoeren van de afspraken uit de samenwerkingsagenda's. De projecten die niet passen binnen een vastgesteld of vast te stellen kader worden ter besluitvorming aan u voorgelegd.

In het voorjaar van 2009 ontvangt u de volgende voortgangsrapportage (stoplicht 2009/01)

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis nemen van het overzicht van resultaatafspraken van de Samenwerkingsagenda.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma