



2009WMC15 bijlage 2

## **Programma 2009 Grebbelinie**

# Inhoud

	project uit programma 2008 of nieuw project in 2009	pagina
<b>Sleutelproject 1: Fort aan de Buursteeg</b>		
Planvoorbereiding omgeving Fort aan de Buursteeg	2009	5
Uitwerken/ concretiseren integrale visie omgeving Fort Buursteeg (Veenendaal)	2009	6
Planvoorbereiding wandel- en fietspaden rondom Fort aan de Buursteeg	2009	7
Aanleg wandelpad Fort aan Buursteeg - De Klomp	2009	8
Projectplan bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg	2009	9
Activiteiten Fort aan de Buursteeg 2010-2012	2009	10
Onderhoud, beheer en promotie mobiel bezoekerscentrum Grebbelinie	2009	11
<b>Sleutelproject 2: Voet van de Grebbeberg</b>		
Aankopen Hoorwerk aan de voet Grebbeberg	2008	12
Realisatie van een gietijzeren kazemat	2008	13
Renoveren bestrating monument	2008	14
Voet van de Grebbeberg: deelproject De Bastions	2009	15
Voet van de Grebbeberg: deelproject Het Hoorwerk	2009	16
Voet van de Grebbeberg: deelproject Kraan van de Grebbelinie	2009	17
<b>Sleutelproject 3: Subsidieregeling kleine initiatieven</b>		
Subsidieregeling kleine initiatieven	2009	18
<b>Sleutelproject 4: Reconstructie Spuisluis</b>		
Uitvoering herinrichting "Hongdehemel" Oude Haven Spakenburg en reconstructie Spuisluis	2008	19
<b>Sleutelproject 5: Fietsrouten netwerk en wandelroutes</b>		
Realiseren fietsverbinding Eemkade naar Coelhorst	2008	20
Nadere uitwerking rapport routestructuur	2009	21
Visie parkeervoorzieningen langs Grebbelinie	2009	22
Praktijkrijp maken van digitale wichelroede	2009	23
Uitbreiding TOP-Grebbelinie Renswoude	2009	24
<b>Sleutelproject 6: Opstellen marketingstrategie Grebbelinie</b>		
Ontwikkelen stramien voor bewegwijzering en informatievoorziening	2008	25
Uitbreiding aantal Liniehutten (aankleding)	2008	26
Kwartiermaker Grebbelinie 2009	2009	27
Organiseren evenementen 2009	2009	28
Promotie en communicatie 2009 (excl. uren)	2009	29
Promotie Grebbelinie op NS-stations	2009	30
<b>Sleutelproject 7: Coupures A12</b>		
Planvorming Coupure Slaperdijk	2008	31
Fort Daatselaar/Lunterse beek/ Coupure Ubbeschoterweg	2009	32
<b>Sleutelproject 8: Recreatieve ontsluiting noord van Amersfoort</b>		
Planvoorbereiding inrichting Glashut	2008	33
Eemdijk planvormingsfase	2009	34
<b>Sleutelproject 9: Asschatterkeerkade</b>		
Verbeteren toegankelijkheid Asschatterkeerkade (proces)	2008	35
<b>Sleutelproject 10: Daatselaar</b>		
Inrichtingsplan Fort Daatselaar	2009	37
<b>Sleutelproject 11: Lambalgen</b>		
Herstel van werken bij Lambalgen: fase 1 en 2	2009	38
<b>Thema Beleid</b>		
Bescherming Grebbelinie veiligstellen	2009	39
<b>Thema Recreatie</b>		
-		
<b>Thema Ecologie</b>		
Veldinventarisatie historische beplanting Grebbelinie	2009	40
<b>Thema Educatie</b>		
Hoeve De Beek ontwikkelen tot informatiepunt Grebbelinie	2008	41
Wetenschappelijk werk over de Grebbelinie	2008	43
Educatief spel (interactieve game)	2008	44
Ontwikkelen educatief materiaal Grebbelinie	2009	45
Extranet voor projectleiders	2009	46
Poeziewedstrijd	2009	47

Oral history Grebbelinie	2009	48
Publicatie wederopbouwboerderijen	2009	49
<b>Thema Herstel en Beheer</b>		
Planvoorbereiding ontwikkeling werk De Roode Haan	2008	50
Onderzoek naar historische functies forten, sluizen en kades	2009	51
Herstel paden en kades Grebbelinie	2009	52
Studie naar onderhoud Slaperdijk traject Veenendaal-Renswoude	2009	53
<b>Thema Kunst</b>		
Biënnale amateurskunst op de Grebbelinie	2008	54
Voet van de Grebbeberg: deelproject De Kraan van de Grebbelinie (onderdeel kust bij de voorpostenlijn, frontlijn, stoplijn)	2009	55
Ontwikkelen kunst langs de Grebbelinie	2009	56

## Introductie

Het programma De Grebbelinie boven water! is op stoom. Sinds de ondertekening van de gebiedsvisie in 2006 zijn vele projecten opgestart. Inmiddels zijn ook de eerste projectresultaten zichtbaar en afgerond.

Ook in 2009 gaan de handen weer uit de mouwen om de Grebbelinie meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Voor het programmajaar 2009 zijn in dit document 51 projecten geprogrammeerd. Met deze projecten is een totaalbedrag van 7,3 miljoen euro gemoeid, waarvan 2,5 miljoen via cofinanciering. Daarmee wordt voor 2009 een ambitieus programma voor de Grebbelinie op tafel gelegd. Bij dit programma is het echter van belang rekening te houden met de volgende kanttekeningen:

- Een groot aantal projecten in het programma 2009 is onderdeel van de sleutelprojecten. Van deze sleutelprojecten is in de gebiedsvisie De Grebbelinie boven water! vastgesteld dat deze cruciaal zijn om de Grebbelinie meer zichtbaar en beleefbaar te maken.
- Een deel van de projecten is nieuw, een ander deel van de projecten was ook al opgenomen in het jaarprogramma 2008. Reden hiervan is dat sommige projecten meer tijd vergen dan aanvankelijk beoogd. Ook is het van belang voldoende financiën achter de hand te hebben als onderhandelingen met gebiedspartijen het gewenste resultaat opleveren (bijv aankoop hoonwerk aan de voet van de Grebbeberg).
- Het programma 2009 omvat zowel de kosten van afzonderlijke Grebbelinie-projecten als de kosten voor het programmamanagement, projectleiders en een kwartiermaker. Deze hebben een nauwe verbondenheid, want zonder projecten kunnen projectleiders en management geen resultaten boeken. Andersom geldt dit ook: zonder projectleiders en management komen de projecten nauwelijks van de grond.
- Het programma 2009 is nog onvoldoende afgestemd op het AVP van de provincie Utrecht. Binnen het Programmateam Grebbelinie hebben we het voornemen om binnenkort een slag te maken waarbij we de doelen voor 2013 vaststellen en aan de hand daarvan kunnen nagaan waar we nu staan.

Naar verwachting gaat het programmamanagement van het programma Grebbelinie in de loop van 2009 over van de provincie Utrecht naar de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGv). Met dit programma 2009 maken we duidelijk dat het programma Grebbelinie op stoom is. We hopen en verwachten dat onder aansturing van de SVGv ook in 2009 veel projectresultaten zichtbaar worden zodat duidelijk is dat Grebbelinie steeds meer boven water komt!

Oktober 2008

Gonnie Hendriks  
Programmamanager a.i.

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009

Projectnummer:

Accounthouder:

<b>In te vullen door projectleider</b>	
<b>Projectleider:</b>	
<b>Bestuurlijke trekker(s):</b>	
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	
<b>Doelstelling:</b>	
<b>Planning overall:</b>	
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	
<b>Fasering:</b>	
•	
•	
•	
•	
•	
<b>Samenstelling team:</b>	• • • • • •
<b>Geraamde capaciteit intern: Uitwerken per teamlid</b>	
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
•	
•	
•	
•	
<b>Totale kosten:</b>	€
<b>Financiering:</b>	Aandeel Grebbelinie €
<b>Cofinanciering</b>	€
	€
	€
<b>Derden:</b>	Communicatie:
	GIS
<b>Overige opmerkingen:</b>	

## Projectomschrijving voor project:

### Uitwerken/ concretiseren integrale visie omgeving Fort Buursteeg (Veenendaal)

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Gemeente Veenendaal
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Brigit Huijsmans / Paul van Sorge
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	0318-538755 / 0318-538648
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:Brigit.huijsmans@veenendaal.nl">Brigit.huijsmans@veenendaal.nl</a> / paul.van.sorge@veenendaal.nl
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Hoofdzakelijk het Veenendaalse gedeelte rond het Fort, waarbij afstemming met Renswoude en Ede onontbeerlijk is.
<b>Korte omschrijving project:</b>	Onderzoeken van de mogelijkheden van verplaatsen van de Intensieve veehouderij en het autobedrijf en de ontwikkeling van horeca en recreatie en wellicht woningbouw ter plaatse.
<b>Doelstelling:</b>	Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit rond het Fort Buursteeg, zodat het geheel beter zichtbaar wordt in het landschap en recreatief aantrekkelijk.
<b>Meetbare resultaten:</b>	Visie / plan waarin de mogelijkheden worden weergegeven.
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	2009
<b>Totale kosten:</b>	€ 20.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: €
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG V)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-

<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-
-----------------------------	--------------------------------



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>											
<b>Projectleider:</b>	Ria Schoo										
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Planvoorbereiding wandel en fietspaden rondom Fort aan de Buursteeg										
<b>Doelstelling:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergroten beleving Grebbelinie, verbinden en versterken recreatie routenetwerken rondom Veenendaal.</li> <li>• Openhouden fietsverbinding Renswoude – Veenendaal</li> </ul>										
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Plan van aanpak wandel- en fietspaden in de omgeving van Fort aan de Buursteeg										
<b>Start en einde:</b>	1 <sup>e</sup> helft 2009										
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nog te bepalen										
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 45.000										
<b>Financiering:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Aanvraag procesgelden Utr 2009:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Aanvraag procesgelden Gld 2009:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Aanvraag DLG uren Utr 2009</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Aanvraag DLG uren Gld 2009</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Overig: Grebbelinie</td> <td style="text-align: right;">€ 45.000</td> </tr> </table>	Aanvraag procesgelden Utr 2009:	€	Aanvraag procesgelden Gld 2009:	€	Aanvraag DLG uren Utr 2009	€	Aanvraag DLG uren Gld 2009	€	Overig: Grebbelinie	€ 45.000
Aanvraag procesgelden Utr 2009:	€										
Aanvraag procesgelden Gld 2009:	€										
Aanvraag DLG uren Utr 2009	€										
Aanvraag DLG uren Gld 2009	€										
Overig: Grebbelinie	€ 45.000										
<b>Overige opmerkingen:</b>	Het werkatelier over Fort aan de Buursteeg (juni 2008) heeft duidelijk gemaakt dat er knelpunten zijn in het wandel- en fietsroutenetwerk. Ook in het rapport Routenetwerken is de omgeving van het fort als knelpunt aangemerkt. Een nader te bepalen bureau kan de kansen en mogelijkheden voor het oplossen van de knelpunten in kaart brengen en tevens een plan van aanpak opstellen. Ook kan het in 2008 opgenomen project Planvoorbereiding scheiden fiets/wandelpad Slaperdijk in dit plan worden meegenomen.										
<b>In te vullen door SVGV</b>											
<b>.....nummer:</b>											
<b>Opgenomen in aanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee										
<b>Toelichting</b>											
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-										
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-										
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:										
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€										
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-										



**Projectomschrijving voor project:**

**Aanleg wandelpad Fort aan Buursteeg - De Klomp**

<b>In te vullen door aanvrager</b>		
<b>Aanvrager:</b>	Gemeente Ede	
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Sonja Fris	
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>		
<b>E-mail contactpersoon:</b>		
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Ede	
<b>Korte omschrijving project:</b>	Realisatie van wandelpad in combinatie met natuurontwikkeling tussen Fort aan de Buursteeg en De Klomp.	
<b>Doelstelling:</b>	Vergroten beleving Grebbelinie en versterken recreatie routenetwerken.	
<b>Meetbare resultaten:</b>	Realisatie van wandelpad en natuur	
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	2009	
<b>Totale kosten:</b>	€ 840.000	
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager:	€ 420.000
	Provincie Utrecht ILG:	€ 200.000
	EU:	€ 220.000
	Overig:	€
<b>Overige opmerkingen:</b>		
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG V)</b>		
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-	
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)	
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>		
<b>Reconstruatiemaatregel:</b>		
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>		
<b>Contactpersoon Provincie:</b>		
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-	
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-	

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009

Projectnaam: **Projectplan bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg**



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Hanneke van Wijk
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Opstellen van een projectplan voor Fort aan de Buursteeg in Renswoude
<b>Doelstelling:</b>	Ontwikkelen van een netwerk van bezoekersknooppunten
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	projectplan
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 100.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 100.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	De Stuurgroep Grebbelinie is in juli 2008 akkoord gegaan met de planvoorbereiding van het bezoekerscentrum Fort aan de Buursteeg. In vervolg hierop wordt in 2008 opdracht aan een bureau verleend tot het opstellen van een gezamenlijk plan (projectopdracht) voor Fort aan de Buursteeg. Hierin wordt de huidige situatie rondom dit sleutelproject van de Grebbelinie geschets en tevens wordt aangegeven wat nodig is voor de volgende stap in de realisatie van het bezoekerscentrum. De projectopdracht moet worden opgevolgd door een projectplan. Deze opdracht voorziet in dit laatste.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in aanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Hanneke van Wijk
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Plan van aanpak activiteiten Fort aan de Buursteeg voor de periode 2010-2012
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie verkopen
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Plan van aanpak
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 20.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 20.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	Tijdens het werkatelier over Fort aan de Buursteeg is de wens uitgesproken dat in de periode na de overdracht van camping De Batterijen (1 januari 2010) tot de opening van het nieuwe bezoekerscentrum (2012) op het terrein een aantal activiteiten worden ontplooid. Deze activiteiten dienen te worden uitgewerkt in 2009.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in aanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009

Projectnaam: **Onderhoud, beheer en promotie mobiel bezoekerscentrum Grebbelinie**



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Hanneke van Wijk
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	onderhoud, beheer en promotie van het mobiele bezoekerscentrum voor de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	Vergroten bekendheid van de Grebbelinie en tevens bezoekers het verhaal van het landschap vertellen via een verplaatsbaar bezoekerscentrum.
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	30.000 bezoekers in 5 jaar
<b>Start en einde:</b>	2009 tot en met 2014
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Stichting Werk aan de Linie
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 78.540 euro
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 78.540
<b>Overige opmerkingen:</b>	Stichting Werk aan de Linie heeft in 2008 een mobiel bezoekerscentrum gerealiseerd. Dit bezoekerscentrum dient de komende jaren te worden gepromoot en te worden beheerd (incl. onderhoud). In dit project zijn de kosten verwerkt gedurende een periode van 5 jaar.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in aanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009

Projectnaam: **Aankopen hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg**



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Gonnie Hendriks/Ria Schoo
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Aankoop van perceel waarin Hoornwerk van de Grebbelinie ligt
<b>Doelstelling:</b>	Beleefbaar maken van de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Aankoop perceel
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 1.400.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 800.000 (Grebbelinie) € 600.000 (co-financiering)
<b>Overige opmerkingen:</b>	Onderaan de Grebbeberg ligt een belangrijk werk van de Grebbelinie: het "Hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg". In 2009 zal een perceel waar een deel van dit Hoornwerk ligt, dat nu nog in particulier bezit is, worden aangekocht. Hierna kan dit werk als onderdeel van de Grebbelinie beleefbaar gemaakt worden als onderdeel van het project Voet van de Grebbeberg. <b>Bedragen overgenomen uit programma 2008</b>
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving voor project:  
Realisatie Gietijzeren geschutskoepel**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Stichting de Greb/Stichting Grebbelinie
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	H. Brons
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	0317-420608
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:hj.brons@chello.nl">hj.brons@chello.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Rhenen
<b>Korte omschrijving project:</b>	In 1939-1940 is de Grebbelinie in staat van paraatheid gebracht. Drie verdedigingszones zijn aangelegd: De voorpostenlijn, de hoofdverdedigingslijn en de stoplijn. Op de hoofdverdedigingslijn is door het Nederlandse leger een aantal gietijzeren geschutskoepels gebouwd. Door de Duitse bezetter zijn deze koepels verwijderd en omgesmolten voor de Duitse oorlogsindustrie. Er is één geschutskoepel gevonden. Deze kan hersteld en op locatie geplaatst worden.
<b>Doelstelling:</b>	a. Verbeteren uitstraling Grebbelinie ("De Grebbelinie meer smool geven") b. Vergroten beleving Grebbelinie ("Mensen laten leren over de Grebbelinie" en "Accent Oorlog en Vrede rond de Grebbeberg")
<b>Meetbare resultaten:</b>	Een herstelde gietijzeren geschutskoepel
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten:</b>	€ 55.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: € 5.000
	Provincie Utrecht ILG: € 50.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG V)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Bert van Ginkel/Inge Huisinga
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Renovatie van bestrating bij monument Grebbeberg
<b>Doelstelling:</b>	Vergroten beleving Grebbelinie ("Mensen laten leren over de Grebbelinie" en "Accent Oorlog en Vrede rond de Grebbeberg") Verbeteren uitstraling omgeving monument.
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Aanleg van bestrating (parelgrind)
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 5.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 5.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	In de meidagen van 1940 is op verschillende plaatsen op de Grebbelinie hevig gevochten. Ter herinnering aan deze strijd en aan de gevallenen is het monument op de Grebbeberg opgericht. In 2008 wordt de provinciale weg N225 aangepast. Voor de plek waar de N225 het oorlogsmonument kruist is een inrichtingsplan gemaakt. In het plan wordt o.a. voorgesteld de oorspronkelijke bestrating rondom het monument terug te brengen (parelgrind in plaats van het huidige asfalt).
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving voor project:**

**Voet van de Grebbeberg: deelproject De Bastions**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Utrechts Landschap
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	P. Vesters
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	030-2219997
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:Vesters@utrechtslandschap.nl">Vesters@utrechtslandschap.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Rhenen
<b>Korte omschrijving project:</b>	Bastions aan de voet van de Grebbeberg beter zichtbaar en herkenbaar maken
<b>Doelstelling:</b>	Grebbelinie meer smoel geven en beter beleefbaar maken
<b>Meetbare resultaten:</b>	Herstel aardwerken op de bastions aan de Voet van de Grebbeberg, grachten baggeren, verbeteren fietspad en herstel trappen, begroeiing in zichveld van uitzichtpunten verwijderen, verwijzing naar inlaatpunt en verrekijker bij een uitzichtpunt plaatsen, maaien van bastions.
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	??
<b>Totale kosten:</b>	€ 25.000 (lage raming, wordt waarschijnlijk later bijgesteld)
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 18.000
	EU: €
	Overig: € 7.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	De stuurgroep Grebbelinie heeft in juli 2008 ingestemd met het Ontwikkelingsplan Voet van de Grebbeberg. Onderdeel van dit sleutelproject is het deelplan De Bastions. Daarin is het voorstel opgenomen het zicht op de Grebbelinie vanaf de Grebbeberg te verbeteren. In dit voorstel is ook een project opgenomen dat onder een andere naam (Verbeteren zicht op de Grebbelinie vanaf de Grebbeberg) in het programma 2008. was opgenomen
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG</b> V)	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-



**Projectomschrijving voor project:**

**Voet van de Grebbeberg: deelproject Het Hoornwerk**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Utrechts Landschap
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	P. Vesters
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	030-2219997
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:Vesters@utrechtslandschap.nl">Vesters@utrechtslandschap.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Rhenen
<b>Korte omschrijving project:</b>	Herstel van het hoornwerk aan de Voet van de Grebbeberg, beter zichtbaar maken en deels toegankelijk maken
<b>Doelstelling:</b>	Grebbelinie meer smoel geven en beter beleefbaar maken
<b>Meetbare resultaten:</b>	Herstel aardwerken op het hoornwerk aan de voet van de Grebbeberg, grachten baggeren, aanleg wandelpad, begroeiing verwijderen, wand en informatiebord plaatsen, dam combineren met een brug
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	??
<b>Totale kosten:</b>	€ 100.000 (lage raming, wordt waarschijnlijk later bijgesteld)
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 75.000
	EU: €
	Overig: € 25.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	De stuurgroep Grebbelinie heeft in juli 2008 ingestemd met het Ontwikkelingsplan Voet van de Grebbeberg. Onderdeel van dit sleutelproject is het Hoornwerk.
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG</b> V)	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstruatiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

## Projectomschrijving voor project:

### Voet van de Grebbeberg: deelproject Kraan van de Grebbelinie (met uitzondering van kunst bij de voorpostenlijn, frontlijn, stoplijn)

In te vullen door aanvrager	
<b>Aanvrager:</b>	Provincie Utrecht
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Ria Schoo/Chantal van Doorn
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	030-2582155
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:grebbelinie@provincie-utrecht.nl">grebbelinie@provincie-utrecht.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Rhenen
<b>Korte omschrijving project:</b>	Beleefbaar maken van Grift/Grebbesluis aan de voet van de Grebbeberg
<b>Doelstelling:</b>	Beleefbaar maken van de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten:</b>	Markering in wegdek, aanleg wandelpad en fietspad, parkeerplaatsen, begroeiing verwijderen.
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	??
<b>Totale kosten:</b>	€ 25.000 (lage raming, wordt waarschijnlijk later bijgesteld)
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 18.000
	EU: €
	Overig: € 7.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	De stuurgroep Grebbelinie heeft in juli 2008 ingestemd met het Ontwikkelingsplan Voet van de Grebbeberg. Onderdeel van dit sleutelproject is De Kraan van de Grebbelinie.
In te vullen door Programmabureau (SVG)	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving voor project:**

**Subsidieregeling kleine initiatieven 2009**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Provincie Utrecht
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Gonnie Hendriks
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	030-2582155
<b>E-mail contactpersoon:</b>	grebbelinie@provincie-utrecht.nl
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	alle Grebbelinie-gemeenten
<b>Korte omschrijving project:</b>	In 2007 is een subsidieregeling voor kleine (Grebbelinie)-projecten in het leven geroepen. Hiermee kunnen kleinschalige projecten op het gebied van bijvoorbeeld herstel van erfgoed, educatie en onderzoek worden uitgevoerd. In 2009 wordt het budget verlaagd (van 100.000 naar 50.000 euro)
<b>Doelstelling:</b>	Het herkenbaar en beleefbaar maken van van de Grebbelinie.
<b>Meetbare resultaten:</b>	p.m.
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	?
<b>Totale kosten:</b>	€ 50.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 50.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving voor project:**

**Uitvoering herinrichting “Hongdehemel” Oude Haven Spakenburg en reconstructie Spuisluis**

<b>In te vullen door aanvrager</b>		
<b>Aanvrager:</b>	Gemeente Bunschoten	
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	A. ter Beek	
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	033 2991478	
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:a.terbeek@bunschoten.nl">a.terbeek@bunschoten.nl</a>	
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Bunschoten	
<b>Korte omschrijving project:</b>	Uitvoering herinrichting Hongdehemel en reconstructie Spuisluis	
<b>Doelstelling:</b>	Beleefbaar maken van de Grebbelinie	
<b>Meetbare resultaten:</b>	Historische sluis gereconstrueerd.	
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	voorjaar 2009	
<b>Totale kosten:</b>	€ 1.100.000	
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager:	€ 550.000
	Provincie Utrecht ILG:	€ 550.000
	EU:	€
	Overig:	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	Oorspronkelijk lag er in de haven van Spakenburg een spuisluis, die later fungeerde als belangrijk onderdeel van de Grebbelinie als begin(-of eind)punt. In de loop der tijd is door verwoesting en herinrichting deze spuisluis verdwenen. Om het begin/eindpunt van de Grebbelinie weer te markeren is in 2007 begonnen met planvorming om de Spuisluis terug te brengen in het straatbeeld. Naar verwachting kan in 2009 vervolg op deze voorbereidingsfase met de uitvoering van het project worden begonnen.	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG V)</b>		
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-	
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)	
<b>Thema AVP Utrecht + Evt. subthema/subdoel:</b>		
<b>Reconstructiemaatregel:</b>		
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>		
<b>Contactpersoon Provincie:</b>		
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-	
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-	

## Projectomschrijving voor project:

### Realiseren fietsverbinding Eemkade naar Coelhorst

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Gemeente Amersfoort
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	L. Janssen
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	033-4694557
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:eb.janssen@amersfoort.nl">eb.janssen@amersfoort.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Amersfoort
<b>Korte omschrijving project:</b>	Fietsverbinding Eemkade naar Coelhorst
<b>Doelstelling:</b>	Verbeteren toeristische ontsluiting ten noorden van Amersfoort, langs de Grebbelinie.
<b>Meetbare resultaten:</b>	Plan waarin de toeristische ontsluiting ten noorden van Amersfoort is meegenomen.
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	p.m.
<b>Totale kosten:</b>	€ 5.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 5.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	Bij de plannen van Amersfoort t.a.v. de inrichting van locatie Maatweg (ziekenhuis) en de overige plannen voor de versterking van de Eemdijk (waterschap), zal de toeristische ontsluiting ten noorden van Amersfoort worden meegenomen.
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstruatiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

## Nadere uitwerking rapport routestructuren Grebbelinie

Projectnaam:

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Ria Schoo
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Nadere uitwerking van het rapport routestructuren Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	Ontwikkelen van een netwerk van bezoekersknooppunten
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	plan van aanpak voor routepunten en routes
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 40.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: Grebbelinie € 40.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	De Stuurgroep Grebbelinie heeft in juli 2008 ingestemd met het rapport routestructuren. In dit rapport staan aanbevelingen voor routepunten en routes. Deze opdracht moet een nadere uitwerking van het rapport opleveren, zodat de aanbevelingen daadwerkelijk worden gerealiseerd
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

Aanvraag opdracht tbv Grebbelinie 2009

Projectnaam: **Visie parkeervoorzieningen langs Grebbelinie**



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Ria Schoo
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	opstellen van visie en aanbevelingen voor parkeervoorzieningen langs de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	Ontwikkelen van een netwerk van bezoekersknooppunten
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	opstellen van rapport met een visie en aanbevelingen over parkeervoorzieningen
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 50.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: Grebbelinie € 50.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	De stuurgroep Grebbelinie heeft in juli 2008 het rapport routenetwerk Grebbelinie vastgesteld. In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor wandel- en fietsroutes en voor routepunten. In vervolg op deze studie is het wenselijk een visie te ontwikkelen op parkeervoorzieningen langs de Grebbelinie.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving (Utr) voor project:**

**Praktijkrijp maken van digitale wichelroede**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Wageningen Universiteit
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	R. van Lammeren
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	0317-481553
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:ron.vanlammeren@wur.nl">ron.vanlammeren@wur.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Meerdere Grebbelinie-gemeenten
<b>Korte omschrijving project:</b>	In een consortium van verschillende partijen is de afgelopen jaren een digitale wichelroede ontwikkeld en in de praktijk getest. Tijdens deze testperiode bleek dat aan het ontwikkelde systeem nadelen kleven. In 2008 is een aanzet gemaakt voor een businessplan. Het Programmameteam Grebbelinie ziet weinig perspectief in een nieuwe omvangrijke investering in dit concept. Wel bestaat er belangstelling bij lokale ondernemers om de informatie uit de digitale wichelroede beschikbaar te stellen aan bijv. recreanten. Dit project speelt op deze wens in.
<b>Doelstelling:</b>	Beleefbaar maken van de Grebbelinie, mensen laten leren over de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten:</b>	PDA-systeem met informatie over de Grebbelinie
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten:</b>	€ 50.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 50.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG</b> V)	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Inpasbaarheid in themaprogramma:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-



**Projectomschrijving voor project:**

**Uitbreiding TOP Grebbelinie Renswoude**

<b>In te vullen door aanvrager</b>		
<b>Aanvrager:</b>	Gemeente Renswoude	
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	J. van Dijk	
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	0318-578150	
<b>E-mail contactpersoon:</b>		
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Renswoude	
<b>Korte omschrijving project:</b>	Uitbreiding van de TOP-Grebbelinie nabij kasteel Renswoude	
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie verkopen	
<b>Meetbare resultaten:</b>	aanleg parkeerplaats	
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	voorjaar 2009?	
<b>Totale kosten:</b>	€ 30.000	
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager:	€ 20.000
	Provincie Utrecht ILG:	€ 10.000
	EU:	€
	Overig:	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	In Renswoude ligt een toeristisch overstappunt (TOP) Grebbelinie nabij kasteel Renswoude. Met name in het weekeind is deze parkeerplaats vol. De gemeente Renswoude zoekt daarom naar uitbreiding van deze voorziening. met de provincie Utrecht (afdeling wegen) wordt gesproken over uitbreiding van deze parkeerplaats op een voormalig depot dat eigendom is van de provincie. De kosten in dit project zijn geraamde kosten voor de inrichting van de parkeerplaats (incl.informatievoorziening over Grebbelinie)	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>		
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-	
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)	
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>		
<b>Reconstructiemaatregel:</b>		
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>		
<b>Contactpersoon Provincie:</b>		
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-	
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-	

Projectnaam: **Ontwikkelen stramien voor bewegwijzering en informatievoorziening**

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Kwartiermaker
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Ontwikkelen van stramien voor routemarkeringen, informatiepanelen en folders
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie verkopen
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	stramien voor routemarkeringen, informatiepanelen en folders.
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 10.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: Grebbelinie € 10.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	<p>In het gebied van de Grebbelinie ligt een groot aantal wandel- en fietsroutes (zie rapport "Nulmeting recreatieve routes Grebbelinie" van Grontmij, najaar 2007) die ieder hun eigen bebording en informatievoorziening hebben of waarbij deze ontbreken.</p> <p>Het is wenselijk om eenheid te creëren in (uitstraling van) toekomstige (en mogelijk een aantal huidige) producten voor wat betreft vorm en inhoud. Hiertoe moet een stramien worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld routemarkeringen, informatiepanelen en folders, waarmee vormgevers kunnen werken. Dit komt ook de efficiency ten goede.</p>
<b>In te vullen door Jaap Floor (SVGV)</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opgenomen in DLG urenaanvraag 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving voor project:**

**Uitbreiding aantal liniehutten (aankleding)**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Kwartiermaker
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Programmateam Grebbelinie
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	030-2582155
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:grebbelinie@provincie-utrecht.nl">grebbelinie@provincie-utrecht.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Renswoude
<b>Korte omschrijving project:</b>	In 2007 is op een locatie in Wouderberg het concept liniehutten geïntroduceerd. Dit concept heeft tot doel om langs de hele Grebbelinie overnachtingen op deze wijze mogelijk te maken. Een ondernemer in Renswoude heeft plannen om eveneens liniehutten te realiseren. Dit project betreft de ondersteuning van de uitbreiding van het concept. Het gaat hierbij om de aankleding van de liniehutten en promotieactiviteiten (dus niet de bouw van de hutten).
<b>Doelstelling:</b>	Het beleefbaar maken van de Grebbelinie en mensen laten leren over de Grebbelinie.
<b>Meetbare resultaten:</b>	Uitbreiding van het aantal liniehutten langs de gehele Grebbelinie. De liniehutten hebben een herkenbare Grebbelinie-uitstraling.
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	<??>
<b>Totale kosten:</b>	€ 20.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 20.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG V)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Gonnie Hendriks
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	aanstelling van kwartiermaker en budget voor uitvoerende (promotie)werkzaamheden
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie verkopen
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	aanstellen van kwartiermaker, totstandkoming van promotiemiddelen
<b>Start en einde:</b>	2009-2012
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 145.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 145.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	De Stuurgroep Grebbelinie heeft in de vergadering van 3 juli 2008 ingestemd met een marketingstrategie voor de Grebbelinie. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is een kwartiermaker die de marketingstrategie oppakt en uitvoert. Voor de kwartiermaker is het noodzakelijk dat hij ook budget heeft voor het organiseren van evenementen, promotie en communicatie (zie aparte voorstellen)
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Anton Logemann / Kwartiermaker
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Organisatie van diverse evenementen, waaronder Grebbeliniedag (16 mei 2009)
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie gebruiken als 'podium' voor evenementen om op die manier de Grebbelinie onder de aandacht te brengen en de bekendheid van de Grebbelinie te vergroten.
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	In 2009 is er tenminste één evenement georganiseerd.
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 100.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 50.000 (Grebbelinie) € 50.000 (co-financiering)
<b>Overige opmerkingen:</b>	Om de Grebbelinie te promoten worden er diverse grotere en kleinere evenementen georganiseerd op verschillende plekken van de linie. Dit gebeurt in samenwerking met lokale organisaties. Te denken valt aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grebbelinie-dag (16 mei 2009)</li> <li>- cultureel evenement</li> <li>- concert</li> <li>- sportevenement, bijv. wielerronde of marathon</li> <li>- theatervoorstelling</li> </ul> Dit budget is voor de kwartiermaker noodzakelijk om goed te kunnen functioneren.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-



<b>In te vullen door projectleider bij SVG</b>											
<b>Projectleider:</b>	Anton Logemann / Kwartiermaker										
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Promotie en communicatie zijn van essentieel belang voor het 'boven water halen' van de Grebbelinie. Samen met UTR en de VVV's in het gebied zullen diverse acties worden uitgevoerd ter promotie van de Grebbelinie. Hierbij valt o.a. te denken aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- artikelen en advertenties in toeristische magazines</li> <li>- Grebbelinie als onderwerp in tv- en radioprogramma's</li> <li>- aanhaken bij evenementen</li> <li>- ontwikkelen van divers promotiemateriaal</li> <li>- beheer website</li> </ul>										
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie stevig en eenduidig op de toeristisch-recreatieve kaart zetten en mensen laten leren over de Grebbelinie.										
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Diverse media-uitingen, gericht op promotie en communicatie rond de Grebbelinie (zoals bijv. items op radio of tv, artikelen in tijdschriften, nieuw ontwikkeld promotiemateriaal)										
<b>Start en einde:</b>	2009										
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>											
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 65.000 (excl uren)										
<b>Financiering:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Aanvraag procesgelden Utr 2009:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Aanvraag procesgelden Gld 2009:</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Aanvraag DLG uren Utr 2009</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Aanvraag DLG uren Gld 2009</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Overig: <b>Grebbelinie</b></td> <td style="text-align: right;">€ 65.000 (excl uren)</td> </tr> </table>	Aanvraag procesgelden Utr 2009:	€	Aanvraag procesgelden Gld 2009:	€	Aanvraag DLG uren Utr 2009	€	Aanvraag DLG uren Gld 2009	€	Overig: <b>Grebbelinie</b>	€ 65.000 (excl uren)
Aanvraag procesgelden Utr 2009:	€										
Aanvraag procesgelden Gld 2009:	€										
Aanvraag DLG uren Utr 2009	€										
Aanvraag DLG uren Gld 2009	€										
Overig: <b>Grebbelinie</b>	€ 65.000 (excl uren)										
<b>Overige opmerkingen:</b>	Dit budget is voor de kwartiermaker noodzakelijk om goed te kunnen functioneren.										
<b>In te vullen door SVG</b>											
<b>.....nummer:</b>											
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee										
<b>Toelichting</b>											
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-										
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-										
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:										
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€										
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-										

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Kwartiermaker
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Productie van promotiemiddelen op NS-stations nabij de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	Mensen laten leren over de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	promotiemiddelen
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 50.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 50.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	In 2008 heeft het programmateam Grebbelinie op verzoek van de NS op het station Rhenen stickers over de Grebbelinie geproduceerd. Dit maakt onderdeel uit van een landelijk zogenoemd adoptieproject van de NS. Dit project wordt in het najaar van 2008 door de NS geëvalueerd. Bij voortzetting van dit project doet zich waarschijnlijk ook de kans voor om op andere stations nabij de Grebbelinie informatiemateriaal over de Grebbelinie te produceren.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving voor project:  
Planvorming Coupure Slaperdijk**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Waterschap Vallei & Eem
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	M. Jaarsma
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	033 43 46 202
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:mjaarsma@wve.nl">mjaarsma@wve.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Veenendaal
<b>Korte omschrijving project:</b>	Planvorming coupure Slaperdijk bij Veenendaal
<b>Doelstelling:</b>	Doelstelling is om de grebbelinie zichtbaar maken en in de planvorming de grebbelinie een expliciete plaats te geven en uitvoering te geven aan de diverse projecten
<b>Meetbare resultaten:</b>	Plan van aanpak
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	2009
<b>Totale kosten:</b>	€ 40.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: € 20.000
	Provincie Utrecht ILG: € 20.000
	EU:
	Overig:
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-



**Projectomschrijving voor project:**

**Fort Daartselaar/Lunterse beek/ Coupure Ubbeschoterweg**

<b>In te vullen door aanvrager</b>		
<b>Aanvrager:</b>	Waterschap Vallei & Eem	
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	M. Jaarsma	
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	033-43 46 202	
<b>E-mail contactpersoon:</b>	mjaarsma@wve.nl	
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Renswoude	
<b>Korte omschrijving project:</b>	Uitvoering Daatselaar/ Lunterse beek en coupure Ubbeschoterweg	
<b>Doelstelling:</b>	Aanscherpen coupures, Grebbelinie meer beleefbaar maken	
<b>Meetbare resultaten:</b>	Uitvoering Daatselaar/ Lunterse beek en coupure Ubbeschoterweg	
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>		
<b>Totale kosten:</b>	€ 110.000	
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager:	€ 55.000
	Provincie Utrecht ILG:	€ 55.000
	EU:	€
	Overig:	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	<p>In het programma 2008 was de coupure Ubbeschoterweg opgenomen als project van de gemeente Renswoude. In overleg is besloten het waterschap als projecttrekker te beschouwen.</p> <p>Moeten we als Grebbelinie ook het omleggen van de Lunterse beek via de grachten van Fort Daatselaar meefinancieren??</p>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>		
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-	
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)	
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>		
<b>Reconstruatiemaatregel:</b>		
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>		
<b>Contactpersoon Provincie:</b>		
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-	
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-	

**Projectomschrijving voor project:**

**Planvoorbereiding inrichting Glashut**

<b>In te vullen door aanvrager</b>		
<b>Aanvrager:</b>	Gemeente Amersfoort	
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Charlotte Nauta	
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>		
<b>E-mail contactpersoon:</b>		
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Amersfoort	
<b>Korte omschrijving project:</b>	planvoorbereiding voor de inrichting van werk aan de Glashut	
<b>Doelstelling:</b>	De herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Grebbelinie vergroten.	
<b>Meetbare resultaten:</b>	inrichtingsplan	
<b>G geplande datum indiening aanvraag:</b>	??	
<b>Totale kosten:</b>	€ 30.000	
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager:	€ 10.000
	Provincie Utrecht ILG:	€ 20.000
	EU:	€
	Overig:	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	<p>Voor het werk aan de Glashut zijn er plannen voor het herstel van het werk, het uitbaggeren van grachten en om de Glashut in te richten als informeel stadspark met evenementenfunctie. Dit in combinatie met de versterking van de ecologische waarden van het fort.</p> <p>Alvorens de uitvoering te kunnen starten moeten de plannen nader worden gedefinieerd en worden beschreven in een plan van aanpak.</p>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG V)</b>		
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-	
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)	
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>		
<b>Reconstructiemaatregel:</b>		
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>		
<b>Contactpersoon Provincie:</b>		
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-	
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-	

**Projectomschrijving voor project:**

**Eemdijk planvormingsfase**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Waterschap Vallei & Eem
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	M. Jaarsma
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	033 43 46 202
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:mjaarsma@wve.nl">mjaarsma@wve.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Amersfoort
<b>Korte omschrijving project:</b>	Planvormingsfase voor Eemdijk (inpassing Grebbelinie)
<b>Doelstelling:</b>	Grebbelinie meer smoel geven
<b>Meetbare resultaten:</b>	Doelstelling is om de grebbelinie zichtbaar maken en in de planvorming de grebbelinie een expliciete plaats te geven en uitvoering te geven
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	??
<b>Totale kosten:</b>	€ 200.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: € 100.000
	Provincie Utrecht ILG: € 100.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	In het programma 2008 stond ook een bedrag van € 5.000 gereserveerd voor de fietsverbinding Eemkade Coelhorst. Omdat deze fietsverbinding afhankelijk is van de aanpassingen van de Eemdijk is dit projectidee onder dit projectvorostel ondergebracht.
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving voor project:**

**Verbeteren toegankelijkheid Asschatterkeerkade (proces)**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Provincie Utrecht
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Gonnie Hendriks
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	030-2582155
<b>E-mail contactpersoon:</b>	grebbelinie@provincie-utrecht.nl
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Leusden
<b>Korte omschrijving project:</b>	In het uitvoeringsprogramma 'De Grebbelinie boven water!' is een aantal plannen beschreven voor de Asschatterkeerkade, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het beter toegankelijk maken voor wandelaars</li> <li>- herstellen van de coupures in de Asschatterkade</li> <li>- het voorwerk op de Asschatterkade (hoornwerk) gedeeltelijk weer onder profiel brengen, kazematten restaureren, de coupure van de weg Leusden-Asschat aanscherpen en een kleinschalige parkeervoorziening realiseren.</li> </ul> De Asschatterkeerkade en het voorwerk worden opgenomen in een nieuw te ontwikkelen recreatieve wandelroute vanuit Leusden en/of de opname van kade en voorwerk in een klompenpad-tracé. Bij de stuw in het Valleikanaal (brug Asschatterweg) wordt een picknickplek gerealiseerd (informatiepaneel is er reeds). Om tot de daadwerkelijke uitvoering van deze plannen over te gaan moet er eerst een proces worden opgestart waarin de randvoorwaarden voor uitvoering worden gecreëerd: middelen, overeenstemming over doelen, etc
<b>Doelstelling:</b>	Het project geeft vorm aan een cruciale schakel in het toeristisch-recreatief netwerk, met name voor wat betreft de stedelijke uitloop van Amersfoort en Leusden. Het project geeft direct invulling aan de volgende hoofdlijnen van de visie: Grebbelinie als ruggengraat van ontwikkelingen (1), Smoel geven (2).
<b>Meetbare resultaten:</b>	Rapport met omschrijving projecten, wie het voortouw neemt en met welke middelen
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	??
<b>Totale kosten:</b>	€ 40.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 40.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	In jaarprogramma 2008 was eigen bijdrage van Leusden van 10.000 euro opgenomen. Gemeente heeft dit nog niet opgepakt. Programmamteam Grebbelinie neemt nu voortouw. SBB heeft toegezegd capaciteit beschikbaar te willen stellen (geen voortrekkersrol)
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG</b> V)	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstruatiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-

<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Gonnie Hendriks
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Opstellen van beplantingsplan en uitvoering van dit plan, inclusief communicatietraject
<b>Doelstelling:</b>	De herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Grebbelinie vergroten.
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Beplantingsplan, aanleg beplanting, communicatiemiddelen
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 50.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: Grebbelinie € 50.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	In 2007 is door Staatsbosbeheer Fort Daatselaar gereconstrueerd. Op dat moment is alles in het werk gezet om deze werkzaamheden tijdens de Grebbeliniedag (17 mei 2008) afgerond te hebben. Nu rest nog de aanleg van een beplantingsplan. Aangezien de reconstructie van het fort veel commotie heeft veroorzaakt is ook een communicatieaanpak noodzakelijk
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in aanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving (Utr) voor project:  
Herstel van werken bij Lambalgen: fase 1 en 2**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Gemeente Woudenberg
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	E. van Leeuwen
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	033-2869100
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:e.vanleeuwen@gemwoudenberg.nl">e.vanleeuwen@gemwoudenberg.nl</a>
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Woudenberg
<b>Korte omschrijving project:</b>	Herstel van het werk bij Lambalgen ten westen van Lambalgseweg
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie meer smoel geven (= hoofdlijn van de gebiedsvisie) Mensen laten leren over de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten:</b>	Herstel van werk en plaatsen van informatiepanelen
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	voorjaar 2009
<b>Totale kosten:</b>	€ 720.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: € 180.000
	Provincie Utrecht ILG: € 540.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	De gemeente Woudenberg heeft in 2008 een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar het herstel van een complex van werken bij de Lambalgerkeerkade. Voorstel is om dit plan in drie fases uit te voeren: fase 1 (westelijk deel), fase 2 (oostelijk deel) en fase 3 (reconstructie van stenen redoute). Het college van b&w van Woudenberg besluit medio oktober over dit voorstel. In dit projectidee is fase 1 en fase 2 verwerkt.
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG V)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Inpasbaarheid in themaprogramma:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009

Projectnaam: **Bescherming Grebbelinie veiligstellen**



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Inge Huisinga
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Bij positieve besluitvorming in de Stuurgroep Grebbelinie kan een WRO-procedure worden opgestart om de Grebbelinie te beschermen. Een nader te bepalen bureau kan dit traject begeleiden.
<b>Doelstelling:</b>	Vegroting beleving Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Start WRO-procedure
<b>Start en einde:</b>	Start 2009, voltooiing 2010 (of later?)
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 50.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 50.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	In 2004 heeft Stichting Grebbelinie de hoofddijk, keerkades, forten, kazematten en sluizen voorgedragen voor bescherming van de Monumentenwet 1988. De aanvraag is door de minister van OC en W afgewezen. Stichting Grebbelinie heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De Stuurgroep Grebbelinie heeft in de vergadering van 3 juli uitgesproken een WRO-traject te willen verkennen. In de veervergadering van 6 november 2008 neemt de stuurgroep naar verwachting een besluit over dit traject. Als dit het geval is, zal een bureau een WRO-traject moeten uitvoeren, inclusief een inspraakperiode. Verwacht wordt dat dit in 2009 kan worden gestart.
<b>In te vullen door Jaap Floor (SVG)</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opgenomen in DLG urenaanvraag 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Inge Huisinga
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Veldinventarisatie naar historische beplanting langs de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rapport met gegevens veldinventarisatie (incl. beplantingskaart)</li> <li>- excursie</li> <li>- artikel in vakblad</li> </ul>
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Probos
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 39.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 39.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	Ten behoeve van het inspiratieboek Grebbelinie heeft Probos een inventarisatie uitgevoerd naar historische beplanting op de werken en kades van de Grebbelinie. Als vervolg op dit (literatuur)onderzoek voert Probos een veldinventarisatie uit. Dit onderzoek geeft een helder beeld welke onderdelen van de huidige houtige beplanting (bomen en struiken) of beplantingspatronen een (mogelijk) restant zijn van de historische beplanting en uit welke periode deze restanten stammen.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving (Utr) voor project:  
Ontwikkelen Hoeve de Beek tot informatiepunt Grebbelinie**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Stichting Grebbelinie in 't Vizieer
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	F. Ploeg
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	
<b>E-mail contactpersoon:</b>	
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Woudenberg
<b>Korte omschrijving project:</b>	Upgraden van tentoonstelling over Grebbelinie tot informatiepunt voor de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	Mensen laten leren over de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten:</b>	Inrichting informatiepunt
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	€ 50.000
<b>Totale kosten:</b>	
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager:
	Provincie Utrecht ILG: € 25.000
	EU:
	Overig: € 25.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	<p>In de gebiedsvisie voor de Grebbelinie is opgenomen dat er een netwerk van bezoekersknooppunten wordt ingericht. Op deze punten moet het informeren van bezoekers centraal staan. Per deelgebied moet een bezoekersknooppunt komen dat bovendien aansluit bij bestaande bezoekerscentra.</p> <p>Hoeve de Beek in Woudenberg is nu al een belangrijk informatiepunt voor de Grebbelinie, met name gericht op basisschoolleerlingen. Er is o.a. een herstelde loopgraaf. Vanuit zowel Hoeve de Beek als de provincie Utrecht is er de wens om de hoeve verder te ontwikkelen tot informatiepunt voor de Grebbelinie voor een breder publiek.</p> <p>Hiervoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zal er een informatiepunt moet worden ingericht (met o.a. interactieve elementen);</li> <li>- zal er informatiemateriaal gemaakt moeten worden wat afgestemd is op de omgeving van Hoeve de Beek;</li> <li>- zullen vrijwilligers moeten worden opgeleid.</li> </ul>
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG V)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstruatiemaatregel:</b>	
<b>Inpasbaarheid in themaprogramma:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	

<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009

Projectnaam: **Wetenschappelijk werk over de Grebbelinie**



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Inge Huisinga
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	research, schrijven en produceren van wetenschappelijk werk over de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	Verbeteren uitstraling Grebbelinie ("De Grebbelinie meer smoeel geven") b. Vergroten beleving Grebbelinie ("Mensen laten leren over de Grebbelinie" en "Accent Oorlog en Vrede rond de Grebbeberg")
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	wetenschappelijk werk over de Grebbelinie
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 150.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 150.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	Het ontbreekt echter aan een gedegen wetenschappelijk werk over de Grebbelinie. Geïnteresseerden in de Grebbelinie (historische verenigingen, scholen en universiteiten) hebben aangegeven grote behoefte te hebben aan een cultuurhistorisch wetenschappelijk achtergronddocument dat gedetailleerd de geschiedenis, functie en werking beschrijft.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Chantal van Doorn
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	In samenwerking met het project Vrede van Utrecht wordt een interactieve game gemaakt voor kinderen van 10-12 jaar. Het betreft een multiplayer serious game, waarmee (school)kinderen al spelend over de geschiedenis en werking van de Grebbelinie leren. De game wordt toegestuurd aan scholen en komt op de provinciale site van de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	a. Verbeteren uitstraling Grebbelinie ("De Grebbelinie meer smoeel geven") b. Vergroten beleving Grebbelinie ("Mensen laten leren over de Grebbelinie" en "Accent Oorlog en Vrede rond de Grebbeberg")
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Een educatieve serious game
<b>Start en einde:</b>	p.m.
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 200.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: Grebbelinie € 100.000 (Grebbelinie) € 100.000 (Vrede van Utrecht)
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009

Projectnaam: **Ontwikkelen educatief materiaal Grebbelinie**



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Hanneke van Wijk
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	ontwikkelen van educatiemateriaal over de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	Mensen laten leren over de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	lesmateriaal
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 30.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 30.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	Een belangrijk deel van het programma 'De Grebbelinie boven water!' is educatie. In 2008 is een aanzet gemaakt voor lesmateriaal over de Grebbelinie voor de basisscholen. Uitbreiding van het lesmateriaal is wenselijk.
<b>In te vullen door Jaap Floor (SVG)</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opgenomen in DLG urenaanvraag 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Hans Mertens
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Ontwerpen, bouw en beheer van een extranet voor projectleiders van de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	Extranet voor Grebbelinie-projectleiders
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 25.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: Grebbelinie € 25.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	Uit het onderzoek van het IVN naar knelpunten bij de voortgang van Grebbelinie-projecten is de wens van projectleiders naar voren gekomen meer informatie uit te wisselen via internet. De bouw van het extranet voorziet in deze wens
<b>In te vullen door Jaap Floor (SVGV)</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opgenomen in DLG urenaanvraag 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Anton Logemann
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	organisatie van een poeziewedstrijd
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie meer smoeel geven, mensen laten leren over de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	een gedichtenwedstrijd met als (voorlopig) eindresultaat een prijsuitreiking waar enkele gedichten worden voorgedragen. Eventueel kunnen de inzendingen nog gebundeld worden uitgegeven.
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 20.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 20.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	In 2008 is een fotowedstrijd georganiseerd om mensen te betrekken bij de Grebbelinie. In 2009 kiezen we voor een andere insteek, namelijk gedichten.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-





<b>In te vullen door projectleider bij SVG</b>	
<b>Projectleider:</b>	Gonnie Hendriks
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	het vastleggen van ervaringen van oorlogsveteranen en andere ervaringsdeskundigen rondom de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie meer smoel geven, mensen laten leren over de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	boek en/of video met verhalen van oorlogsveteranen en anderen over hun ervaringen langs de Grebbelinie
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	"Citaat"
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 150.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 150.000 (co-financiering wordt nog gezocht)
<b>Overige opmerkingen:</b>	Met het verstrijken van de jaren zijn er steeds minder mensen die ervaringen kunnen vertellen over de Grebbelinie als verdedigingslinie. Via oral history kan dit voor het nageslacht worden vastgelegd.
<b>In te vullen door SVG</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

**Projectomschrijving voor project:**

**Publicatie wederopbouwboerderijen**

<b>In te vullen door aanvrager</b>		
<b>Aanvrager:</b>	Landschap Erfgoed Utrecht	
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Mw Arien Heering	
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	2219784	
<b>E-mail contactpersoon:</b>	a.heering@landschaperfgoedutrecht.nl	
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Meerdere gemeenten langs de Grebbelinie	
<b>Korte omschrijving project:</b>	Publieksvriendelijke publicatie over wederopbouwboerderijen in de Gelderse Vallei	
<b>Doelstelling:</b>	Mensen laten leren over de Grebbelinie	
<b>Meetbare resultaten:</b>	Een publieksvriendelijke publicatie	
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	Voorjaar 2009	
<b>Totale kosten:</b>	€ 40.000	
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager:	€ 10.000
	Provincie Utrecht ILG:	€ 30.000
	EU:	€
	Overig:	€
<b>Overige opmerkingen:</b>		
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>		
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-	
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)	
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>		
<b>Reconstructiemaatregel:</b>		
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>		
<b>Contactpersoon Provincie:</b>		
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-	
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-	

## Projectomschrijving voor project:

### Planvoorbereiding ontwikkeling werk De Roode Haan

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Provincie Utrecht
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Ria Schoo
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	
<b>E-mail contactpersoon:</b>	
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Veenendaal
<b>Korte omschrijving project:</b>	Planvoorbereiding voor ontwikkeling van het fort voor wat betreft het verbeteren van de herkenbaarheid, herstel van cultuurhistorische elementen, verbeteren van de mogelijkheden voor dagrecreatie en kleinschalige verblijfsrecreatie en verbeteren van bereikbaarheid voor wandelaars en fietsers.
<b>Doelstelling:</b>	Versterken cultuurhistorische waarde. De Grebbelinie zichtbaar maken in het landschap. Verbeteren en verbreden van het aanbod in het recreatief netwerk van de Grebbelinie. ("De Grebbelinie verkopen")
<b>Meetbare resultaten:</b>	plan van aanpak
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	p.m.
<b>Totale kosten:</b>	€ 50.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: € 20.000
	Provincie Utrecht ILG: € 30.000
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arnhem-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009

Projectnaam: **Onderzoek naar historische functies  
forten, sluizen en kades**



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Inge Huisinga
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Onderzoek naar historische functie van forten, sluizen en kades van de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie meer smoel geven
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	onderzoek met adviezen over onderhoud
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 40.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 40.000
<b>Overige opmerkingen:</b>	In vervolg op het streefbeeld natuur, dat begin 2009 beschikbaar komt, is het noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar de historische functies van forten, sluizen en kades van de Grebbelinie. Dit onderzoek kan dan worden gebruikt worden voor een nog op te stellen onderhoudsplan (2010) voor deze monumenten. forten, sluizen en kades langs de Grebbelinie. Hierin staat wanneer er onderhoud plaatsvindt, waar het onderhoud uit bestaat en welke middelen ervoor benodigd zijn.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

## Projectomschrijving voor project:

Herstel paden en kades Grebbelinie

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Staatsbosbeheer
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	P. Hellinga
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	0343 431360 of 0622481178
<b>E-mail contactpersoon:</b>	f2hhellinga@hetnet.nl
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	Renswoude en Scherpenzeel
<b>Korte omschrijving project:</b>	Ongeveer 2 km pad over de kade van de Grebbelinie construeren. Inclusief een nog te bepalen gedeelte van de kade opknappen en herstellen.
<b>Doelstelling:</b>	Het onderhouden van forten, sluizen en kades.
<b>Meetbare resultaten:</b>	Nog nader te bepalen aantal strekkende meters verbeterd pad en aantal vierkante meters herstelde kade
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	
<b>Totale kosten:</b>	€ 320.000 (waarvan 100.000 in 2009)
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: € 25.000 (2009) ??
	Provincie Utrecht ILG: € 75.000 ??
	EU: €
	Overig: €
<b>Overige opmerkingen:</b>	Over omvang eigen bijdrage wordt nog overlegd bij SBB
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG</b> V)	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

## Projectomschrijving voor project:

Studie naar onderhoud Slaperdijk traject Veenendaal-Renswoude

<b>In te vullen door aanvrager</b>		
<b>Aanvrager:</b>	Waterschap Vallei & Eem	
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	M. Jaarsma	
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	033-43 46 202	
<b>E-mail contactpersoon:</b>	<a href="mailto:mjaarsma@wve.nl">mjaarsma@wve.nl</a>	
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>		
<b>Korte omschrijving project:</b>	Onderhoudsplan Slaperdijk (traject Veenendaal-Renswoude)	
<b>Doelstelling:</b>	Het onderhouden van kades.	
<b>Meetbare resultaten:</b>	onderhoudsplan	
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>		
<b>Totale kosten:</b>	€ 20.000	
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager:	€ 10.000
	Provincie Utrecht ILG:	€ 10.000
	EU:	€
	Overig:	€
<b>Overige opmerkingen:</b>		
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG</b> V)		
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-	
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)	
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>		
<b>Reconstruatiemaatregel:</b>		
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-	
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>		
<b>Contactpersoon Provincie:</b>		
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-	
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-	

**Projectomschrijving voor project:**

**Biënnale amateurskunst op de Grebbelinie**

<b>In te vullen door aanvrager</b>	
<b>Aanvrager:</b>	Provincie Utrecht en ZIMIHC
<b>Contactpersoon aanvrager:</b>	Chantal van Doorn
<b>Telefoonnummer contactpersoon:</b>	030-2582155
<b>E-mail contactpersoon:</b>	grebbelinie@provincie-utrecht
<b>Gemeente waarin project zich bevindt:</b>	een van de Grebbelinie-gemeenten
<b>Korte omschrijving project:</b>	Eén van de wensen uit het Grebbeliniegebied is het organiseren van theater in de natuur. In de zomer van 2007 heeft theatergezelschap d'Amor uit Amersfoort het stuk "de Overloper" op de Grebbeberg gespeeld. In vervolg hierop kwam het Huis voor de Amateurkunst ZIMIHC met het idee een Biënnale voor de amateurskunst op en over de Grebbelinie te organiseren. 2008 is het eerste jaar.
<b>Doelstelling:</b>	Meer bekendheid over de Grebbelinie. Mensen laten leren over de Grebbelinie
<b>Meetbare resultaten:</b>	Een tweejaarlijks festival (theater, muziek of dans) voor amateurgezelschappen
<b>Geplande datum indiening aanvraag:</b>	p.m.
<b>Totale kosten:</b>	€ 80.000
<b>Financiering:</b>	Eigen bijdrage aanvrager: €
	Provincie Utrecht ILG: € 60.000
	EU: €
	Overig: € 20.000 (VvU)
<b>Overige opmerkingen:</b>	
<b>In te vullen door Programmabureau (SVG)</b>	
<b>Projectnummer CODA:</b>	-Volgt later-
<b>Deelgebied:</b>	Binnenveld West / Gelderse Vallei Zuidwest / Arkemheen-Eemland / Gehele Vallei (verwijderen wat niet van toepassing is)
<b>Thema AVP Utrecht + evt. subthema/subdoel:</b>	
<b>Reconstructiemaatregel:</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Contactpersoon Programmabureau:</b>	
<b>Contactpersoon Provincie:</b>	
<b>Overwegingen:</b> <i>Ingaan op risico's, onzekerheden, uitvoeringsgereedheid en fasering van het project.</i>	-Waarom honoreren-
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-

Aanvraag **opdracht tbv Grebbelinie** 2009



Projectnaam: **Voet van de Grebbeberg: deelproject De Kraan van de Grebbelinie (onderdeel kust bij de voorpostenlijn, frontlijn, stoplijn)**

<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Chantal van Doorn
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Kunstwerk bij de voorpostenlijn, frontlijn en stoplijn bij de Grebbeberg
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie meer smoel geven Mensen laten leren over de Grebbelinie Accent Oorlog en Vrede rond de Grebbeberg
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	kunstwerken
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	Nader te bepalen
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ 34.000
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € 23.750 (Grebbelinie) en 10.500 (budget beeldende kunst provincie Utrecht)
<b>Overige opmerkingen:</b>	De stuurgroep Grebbelinie heeft in juli 2008 ingestemd met het Ontwikkelingsplan Voet van de Grebbeberg. Onderdeel van het deelplan De Kraan van de Grebbelinie is het aanbrengen van kunst. Het is de wens van verschillende groeperingen om de plek waar pasasanten op de N225 de zogenoemde voorpostenlijn, frontlijn en stoplijn passeren deze te markeren met een kunstwerk.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-



<b>In te vullen door projectleider bij SVGV</b>	
<b>Projectleider:</b>	Chantal van Doorn
<b>Korte omschrijving activiteiten in 2009:</b>	Ontwikkelen van kunst langs de Grebbelinie
<b>Doelstelling:</b>	De Grebbelinie meer smoel geven Mensen laten leren over de Grebbelinie Accent Oorlog en Vrede rond de Grebbeberg
<b>Meetbare resultaten in 2009:</b>	p.m.
<b>Start en einde:</b>	2009
<b>In te huren externe ondersteuning (wie, hoeveel uren, raming tarief e.d.)</b>	
<b>Totale kosten 2009:</b>	€ p.m.
<b>Financiering:</b>	Aanvraag procesgelden Utr 2009: €
	Aanvraag procesgelden Gld 2009: €
	Aanvraag DLG uren Utr 2009 €
	Aanvraag DLG uren Gld 2009 €
	Overig: <b>Grebbelinie</b> € p.m.
<b>Overige opmerkingen:</b>	In 2008 is gestart met het opstellen van een cultuurplan voor de Grebbelinie. Het is gewenst dat na voltooiing van dit plan het mogelijk is om kunst langs de Grebbelinie te realiseren. Dit projectvoorstel is hiervoor bedoeld.
<b>In te vullen door SVGV</b>	
<b>.....nummer:</b>	
<b>Opgenomen in procesgeldaanvraag Grebbelinie 2009</b>	Ja / Nee
<b>Toelichting</b>	
<b>Opmerkingen over aanbestedingsprocedure:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Opmerkingen over staatssteun:</b>	-Alleen indien van toepassing-
<b>Akkoord financiën voor aangaan externe verplichting</b>	Paraaf + datum:
<b>Tot een bedrag van maximaal:</b>	€
<b>Overige opmerkingen:</b>	-Alleen indien van toepassing-