



Aan Provinciale Staten
Statencommissie Wonen, Maatschappij en Cultuur

Datum : 14 december 2010
Uw kenmerk : **2011WMC06**
Ons kenmerk :
Contactpersoon : Rianne Pot
E-mail : rianne.pot
@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 3385
Bijlage(n) : Voortgangsrapportage

Onderwerp:

Rapportage restauratie Pyramide van Austerlitz: uitvoering en afronding 2007-2011

Voorgestelde behandeling: ter oriënterend bespreken

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Aanleiding

Provinciale Staten hebben in 2007 aan de Stichting Pyramide van Austerlitz een financiële bijdrage van € 1.273.300,- toegekend voor een aantal maatregelen gericht op het afronden van de restauratie van de Pyramide. Uitgangspunt bij het besluit van Provinciale Staten in 2007 was de positie van de Pyramide als “levend monument” en de gewenste publieksontsluiting van het monument in de historische context van ‘De Franse Tijd’. Bovendien werd in het besluit van Provinciale Staten in 2007 om de restauratie van de Pyramide af te ronden het onderhoud en beheer van de Pyramide op lange termijn meegenomen.

In de bijgevoegde notitie wordt verantwoording afgelegd over de inzet van de provinciale middelen uit 2007. De aanvankelijke begroting was globaal. Eind 2010 zijn de herstelwerkzaamheden nagenoeg afgerond. Geconcludeerd kan worden dat de restauratie en herinrichting naar behoren en binnen het budget worden uitgevoerd. Inmiddels blijkt de Pyramide een grote publiekstrekker te zijn.

Voorgeschiedenis

Na de eerdere restauratie van 2001-2003 was geconstateerd dat de gerestaureerde hellingen van de Pyramide op enkele plaatsen verzakkingen vertoonde ten gevolge van krimp van de graszoden en de eroderende werking van regenwater.

Essentie / samenvatting:

Na toekenning van de subsidie is in 2007 in opdracht van de stichting de restauratie gestart van de Pyramide van Austerlitz. De werkzaamheden betreffen het consolideren van de eerder gedane restauratie van 2003, aangevuld met het aanbrengen van verbeteringen ten behoeve van de publieksontsluiting.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

In opdracht van de Stichting Pyramide van Austerlitz is in 2007 de restauratie gestart van de Pyramide van Austerlitz. Juni 2008 is de Pyramide geopend voor publiek. In augustus 2009 heeft de commissie kennisgenomen van het Plan van Aanpak “Beheer en toekomst Pyramide van Austerlitz” dat in opdracht van de Stichting Pyramide van Austerlitz is opgesteld door Landschap Erfgoed



Utrecht. Het Plan van Aanpak gaat in op de publieksontsluiting van het monument in de historische context van 'De Franse Tijd' en het beheer en onderhoud op lange termijn.

Financiële consequenties

De middelen worden besteed conform de doelstelling. Van het toegekende subsidiebedrag van € 1.073.300 is nog een bedrag resterend van € 89.534 ten behoeve van de restauratie. Dit betreft uitsluitend de feitelijke bevoorschotting, welke voor € 89.218, - achterloopt. De verantwoording en vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen een half jaar na de laatste werkzaamheden. De eindverantwoording zal door de Stichting Pyramide van Austerlitz (aan wie de provincie Utrecht de subsidie heeft toegekend) gebeuren. Dan zal ook het resterende bedrag worden verrekend.

Naast het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de restauratie is er in 2007 een instandhoudings/calamiteitenfonds ingesteld voor calamiteiten die het aardwerk betreffen. Hiervoor is € 200.000,- van het subsidiebedrag gereserveerd ter overbrugging van een periode van 5 jaar. Het instandhoudings/calamiteitenfonds is nadrukkelijk niet bedoeld om het reguliere beheer en onderhoud te financieren. De Stichting heeft in 2009 een beroep gedaan op het instandhoudings/calamiteitenfonds om het verder verzakken van de noordhelling te voorkomen. Het instandhoudings/calamiteitenfonds bedraagt na deze interventie nog € 166.911.

Vervolgprocedure/voortgang

De verantwoording en vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen een half jaar na de laatste werkzaamheden. De eindverantwoording zal door de Stichting Pyramide van Austerlitz (aan wie de provincie Utrecht de subsidie heeft toegekend) gebeuren. Dan zal ook het resterende bedrag worden verrekend.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van de uitvoering en afronding van de herstelwerkzaamheden aan de Pyramide van Austerlitz en de besteding van de provinciale middelen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma