

**Voortgangsrapportage programma Vrede van Utrecht  
ten behoeve van de Commissie Zorg, Cultuur en Welzijn**  
- stand van zaken per november 2006-

Door middel van deze voortgangsrapportage wordt uw commissie geïnformeerd over de voortgang van het project Vrede van Utrecht. Deze notitie bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1) Inleiding
- 2) Beknopt overzicht besluitvorming rondom Vrede van Utrecht
- 3) Stand van zaken programma Vrede van Utrecht
- 4) Korte rapportage jaarprogramma 2004, 2005 en 2006
- 5) Vooruitblik komende periode

---

**1) Inleiding**

Door middel van deze voortgangsrapportage wordt uw commissie geïnformeerd over de voortgang van het programma Vrede van Utrecht. Achtereenvolgens is er aandacht voor de (recente) besluitvorming rondom het programma; de huidige stand van zaken; een korte rapportage op projectniveau en een vooruitblik naar de komende periode.

In 2013 is het 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht is gesloten. Dit moment is aanleiding om zowel de cultuurhistorie als de culturele infrastructuur een impuls te geven, door middel van het programma Vrede van Utrecht.

Het programma Vrede van Utrecht moet leiden tot duurzame versterking van de culturele infrastructuur en de culturele identiteit van Utrecht en kent – naast de jaarlijkse investering- en activiteitenprogramma's- twee belangrijke mijlpalen: een grootse herdenking van de Vrede van Utrecht in 2013 en de aanwijzing van Utrecht tot culturele hoofdstad van Europa in 2018. De strategische koers voor de Vrede van Utrecht is vastgelegd in de notitie 'Op Koers'<sup>1</sup>. Hierin staan de doelstellingen en randvoorwaarden van het project omschreven.

Het programma Vrede van Utrecht vindt zijn uitwerking in jaarprogramma's. De projecten in het jaarprogramma moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan het realiseren van de programmadoelstellingen, een en ander binnen de kaders en randvoorwaarden van de notitie Op Koers.

**2) Beknopt overzicht besluitvorming Vrede van Utrecht**

De provincie en gemeente Utrecht hebben in 2003 gezamenlijk het initiatief genomen tot het project Vrede van Utrecht.

**2004**

Op 26 januari 2004 heeft u ingestemd met het Plan van Aanpak voor het Agenda 2010 project de Vrede van Utrecht. In april 2004 werd een intentieovereenkomst en uitvoeringsconvenant 2004 tot en met 2006 ondertekend door zowel de provincie als de gemeente Utrecht. December 2004 heeft u ingestemd met de aangescherpte doelstellingen voor het project zoals aangegeven in de notitie 'Op koers' en met het jaarprogramma 2005.

**2005**

In april 2005 is besloten tot oprichting van een stichting Vrede van Utrecht. Op 19 december 2005 is de stichting formeel opgericht.

---

<sup>1</sup> GS 6 december 2004: Cie Zcw 20 december 2004

---

## **2006**

In oktober 2006 heeft GS het evaluatierapport Vrede van Utrecht vastgesteld en ingestemd met het convenant samenwerkingsafspraken Vrede van Utrecht voor de periode 2007 tot en met 2010, en met een aantal aanscherpingen van het programma Vrede van Utrecht.

### **3) Stand van zaken programma Vrede van Utrecht**

In december 2005 is de stichting Vrede van Utrecht opgericht. De stichting heeft tot doel een succesvol programma Vrede van Utrecht te ontwikkelen. Provincie en gemeente controleren de werkzaamheden en resultaten van de stichting en leveren inhoudelijke input voor de jaarprogramma's.

De stichting heeft onder meer tot doel financiële en inhoudelijke betrokkenheid van derden te creëren, zowel op regionaal, nationaal als op internationaal niveau. De stichting Vrede van Utrecht heeft in 2006 zowel de externe financiële betrokkenheid vergroot als de inhoudelijke betrokkenheid (nationaal en internationaal) bij het uitvoeringsprogramma. Tevens wordt er op programmaniveau betrokkenheid gecreëerd. In de komende jaren zal deze financiële en inhoudelijke betrokkenheid steeds verder worden uitgebouwd.

#### *Evaluatie en samenwerkingsafspraken 2007-2010*

Medio 2006 heeft een evaluatie plaats gevonden van het programma Vrede van Utrecht. De doelstelling van deze evaluatie was met name om vooruit te kijken naar de komende jaren, en aanbevelingen te formuleren voor het programma in zijn totaal in de aanloop naar 2013 en 2018, en om het programma duidelijk herkenbaar te profileren. In deze evaluatie zijn conclusies getrokken over de realisatie van de doelstellingen van de Vrede van Utrecht tot nu toe -waarbij bij de beoordeling van deze realisatie rekening dient te worden gehouden met de relatief korte looptijd van het programma en oprichting van de stichting Vrede van Utrecht- en zijn met name aanbevelingen geformuleerd voor de komende periode. Over de uitkomsten van de evaluatie is uw commissie reeds geïnformeerd.

Tevens zijn de samenwerkingsafspraken met de gemeente en provincie herijkt en is er door GS en B&W ingestemd met de samenwerkingsafspraken tussen gemeente en provincie voor de periode 2007 tot en met 2010.

#### *Profilering en communicatie*

Met het programma Vrede van Utrecht wordt een samenhangend cultureel programma neergezet, onder een herkenbare noemer. Door een gerichte en sterke pr- en marketing strategie wordt een sterk logo gecreëerd, in de opbouw naar de mijlpalen toe. De stichting zal eind 2006 een pr- en marketingplan voorleggen aan gemeente en provincie waarin is aangegeven op welke manier dit wordt vormgegeven. In dit pr- en marketingplan zal eveneens worden aangegeven op welke wijze een sterkere (thematische) profilering naar het publiek, betrokken (culturele) instellingen en (mogelijke) subsidiënten en sponsors wordt bereikt, en op welke wijze de provincie wordt geprofileerd.

Naast de communicatie-uitingen van de stichting, is de Vrede van Utrecht opgenomen in de publiekscampagne van de provincie (april 2006). Tevens is eind november tot 20 december een mindgame Vrede van Utrecht via de website van de provincie online.

### **4) Korte rapportage jaarprogramma 2004, 2005 en 2006**

De verantwoording van de activiteiten in 2004 is inmiddels afgerond. Het investeringsproject 2004 Draaiweg wordt in 2007 opgeleverd. De overige twee investeringsprojecten worden tussen gemeente en provincie verrekend.

Het activiteitenprogramma van 2005 is zowel inhoudelijk als gemeten naar de publieke belangstelling succesvol verlopen. De projecten uit het activiteitenprogramma zijn afgerekend. In de verantwoordingsgegevens is naar voren gekomen dat bij tenminste vijf afgerekende projecten 2005 de bezoekersaantallen de vooraf aangegeven verwachting (ruimschoots) overstegen.

---

De investeringsprojecten in 2005 waren het Dick Brunahuis; de linies zichtbaar; Visualisering van de Limes (waaronder de deelprojecten wachttorens, parasite, badhuis en de romeinse weg) en daarnaast de realisatie van werkruimten; het huis voor de amateurkunst (Christina Beatrix complex) en het CBK/GAU. Het Dick Brunahuis en drie deelprojecten van de Visualisering van de Limes zijn inmiddels opgeleverd, evenals het onderzoeksrapport in het kader van 'de linies zichtbaar'. De wachttorens worden eind 2006 aan het publiek gepresenteerd. De overige projecten hebben een doorloop in 2007.

In het activiteitenprogramma 2006 is het eigen profiel van de Vrede van Utrecht duidelijker zichtbaar, doordat de activiteiten zijn gebundeld in een viertal periodes met thematisch herkenbare onderdelen zoals Conflict en verzoening en Kunst in Oorlog. De uitvoering van het programma ligt op schema, zonder grote afwijkingen van het oorspronkelijk ingediende plan en de begroting 2006. De eindverantwoording van het activiteitenprogramma zal medio 2007 plaatsvinden.

De projecten van het investeringsprogramma 2006 zijn grotendeels beschikt, evenals een bijdrage aan het project Leeuwenbergh en de Stefanuskerk zoals aangegeven in de Marap 2006. Het project 'de linies zichtbaar' wordt nog verder ontwikkeld op basis van het reeds uitgebrachte onderzoeksrapport. In november wordt een definitief ontwerp voor het Christina Beatrix complex ingediend, op basis waarvan dit project kan worden beschikt. De start van het CB project is voorjaar 2007.

## **5) Vooruitblik komende periode**

De provincie en de gemeente hebben uitgesproken dat zij streven naar het aangaan van een overeenkomst Vrede van Utrecht met het Rijk. Dit om ook op rijksniveau draagvlak te creëren. Daarnaast heeft de provincie aangegeven dat zij streeft naar samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten binnen de regio, eveneens om draagvlak en betrokkenheid te creëren voor het programma, in de aanloop naar 2013 en 2018 toe.

De stichting Vrede van Utrecht is verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het activiteitenprogramma. Gemeente en provincie leveren input voor het investeringsprogramma. De intentie is dat de stichting met ingang van 01-01-07 eveneens budgethouder is voor het investeringsprogramma. In verband met een lopende BTW kwestie medio 2006, is het overdragen van de investeringsprojecten vertraagd: voordat daadwerkelijk tot overdracht overgegaan kan worden, dient duidelijkheid te bestaan over de consequenties die dit heeft voor het over te dragen budget.

Het jaarprogramma 2007 ontvangt u gelijktijdig met deze voortgangsrapportage. Het jaarprogramma draagt bij aan het bereiken van de doelstelling van de Vrede van Utrecht, waarbij de thema's en randvoorwaarden zoals geformuleerd in de notitie Op Koers leidend zijn. Van belang is hierbij om door middel van de jaarprogramma's toe te werken naar de mijlpaal van het programma in 2013: een grootse herdenking van de Vrede van Utrecht. De daarop volgende mijlpaal is de aanwijzing van Utrecht tot culturele hoofdstad van Europa in 2018. De door het bestuur van de stichting op te stellen meerjarenvisie is hiervoor een belangrijk middel. Deze visie zal eind 2006 gereed zijn.

---

## Bijlage: jaarprogramma 2006

### A. ACTIVITEITENPROGRAMMA 2006

	<b>Budget</b>
Utrechtse Vredesdagen	130.000 euro
Manifestatie 'Jong'	225.000 euro
Kunst en oorlog	175.000 euro
Community Arts Lab	100.000 euro
Utrecht ontmoet Europa	70.000 euro
Drie projecten van derden	100.000 euro
Onvoorzien	50.000 euro
<b>Totaal</b>	<b>850.000 euro</b>

### B. INVESTERINGSPROGRAMMA 2006

	<b>Budget</b>
• Linies Zichtbaar	200.000 euro
• CBK/GAU	300.000 euro
• CB-complex	100.000 euro
• Parasite Sainte Bazeille - LR	50.000 euro
• Kunstwerkruimten:	
Kokerloods	50.000 euro
Dansvloer de Balk	50.000 euro
• Innovation Task Force Cultureel Ondernemerschap	100.000 euro
<b>Totaal</b>	<b>850.000 euro</b>