

2006ZCW95A

Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting

Projectplan 2006

Dossier in het kader van de Sociale Agenda in Uitvoering van de Provincie Utrecht

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting
Betreft	Projectplan
Behandelend ambtenaar	E. Slinkman
Verantwoordelijk ambtenaar	D. Buckers
Verantwoordelijk bestuurder	A. Kamp
Versie historie	5 oktober 2006
Origineel	
Kopie	

1. Inleiding

Via de Sociale Agenda pakt de provincie Utrecht een aantal grote, urgente sociale problemen in de Utrechtse samenleving aan. Uit de publieke debatten, die in de zomer van 2004 zijn gevoerd, komt 'armoede en voorkomen van sociale uitsluiting' als een van de tien meest urgente problemen naar voren. Dit thema wordt in de *periode 2005-2006* binnen de Sociale Agenda opgepakt.

In 2006 zal het dossier Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting voortbouwen op de uitgangspunten zoals geformuleerd in het projectplan van 2005. Samenvattend:

- In de kern gaat het bij armoede om een menswaardig bestaan, om een **volwaardige deelname** aan de maatschappij.
- De toegevoegde waarde van de provincie moet vooral gezocht worden in het voorkomen van armoede via tijdige **preventie** via het stimuleren van een vernieuwende aanpak, het (laten) uitvoeren van pilotprojecten en het bij elkaar brengen van expertise.
- De aanpak van armoede binnen de sociale agenda richt zich op de doelgroep **kinderen en jongeren tot 25 jaar**. Dit is de levensfase waarin preventie het meeste effect kan sorteren.
- Het accent ligt op '**meedoen**' van kinderen en jongeren uit gezinnen die in sociaal-economisch opzicht een zwakke positie hebben.

In het voorliggende projectplan staat beschreven via welke projecten het dossier 'Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting' in 2006 verder invulling krijgt.

2. De projecten

De voorgestelde richting is om in 2006 niet geheel nieuwe projecten te initiëren, maar vooral te investeren in de verdere verdieping, verbreding en uitbreiding van projecten die in 2005 goede resultaten hebben laten zien en die over voldoende potentie beschikken.

Dit zijn:

- Leren omgaan met geld
- Kunstexpress Maatjesproject
- Meedoen met sport

De motivatie hiervoor is als volgt. In 2005 zijn de fundamenten gelegd. In 2006 zijn er volop mogelijkheden om daar de vruchten van te plukken. Ook wordt er op die manier gezorgd voor continuïteit. In 2005 zijn de projecten met behulp van (co)financiering gestart. In 2006 zal met de betrokken partijen actief gezocht worden naar financierders die de overgebleven, structurele kosten, voor hun rekening willen nemen. Bovendien zorgt de focus op verdere verdieping, verbreding en uitbreiding van goed lopende projecten ervoor dat een te grote versnippering van het thema voorkomen wordt.

Dit betekent er aan de Utrechtse Monitor Armoede en Gezondheid (UMAG) en aan de Makelaar Vrije tijd, die in de middelentoewijzing zijn voorgesteld, in 2006 geen gevolg wordt gegeven. Wat betreft de UMAG liggen de verwachtingen van de betrokken partijen te ver uiteen. Bovendien blijkt een structurele inzet van middelen nodig. Het project rondom de Makelaar Vrije Tijd is afgewezen, ondermeer omdat het zich niet leent voor een projectmatige aanpak, er structurele middelen nodig zouden zijn en de voorgestelde activiteiten bovendien deel uitmaken van het reguliere werk van de betreffende organisatie.

Tenslotte heeft de commissie Zorg, Cultuur en Welzijn verzocht om een onderzoek naar de aard en omvang van laaggeletterdheid in de provincie Utrecht.

Dit onderzoek is ondergebracht binnen het thema armoede. In de commissievergadering van 2 oktober jongstleden is afgesproken dat er een provinciaal aanvalsplan zal worden opgesteld, gericht op de leeftijdscategorie 15-35 jarigen. Te voorzien is dat dit provinciale aanvalsplan zal leiden tot concrete acties, waaraan de provincie een financiële bijdrage zal leveren. Hiervoor wordt geld gereserveerd binnen het thema armoede. Er wordt op gekoerst om het bestedingsvoorstel op de commissievergadering van 15 januari 2007 te bespreken.

Hierna staan per project de belangrijkste resultaten en de partners vermeld.

Project	Resultaten	Partners
Omgaan met geld <i>Uitbreiding in de provincie Utrecht</i>	Streven is dat tenminste 50-75% van alle derdeklas VMBO-leerlingen uit de provincie Utrecht een gastles 'Omgaan met geld' volgt.	Kredietbank Utrecht, diverse gemeenten, organisaties voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, gastdocenten uit diverse organisaties, VMBO-scholen.
Omgaan met geld <i>Aanpak schuldenproblematiek op het ROC</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Een, deels kwantitatief en deels kwalitatief onderzoek dat inzicht geeft in de aard en omvang van de schuldenproblematiek op het ROC. - Een actieplan gericht op preventie - Uitvoering van gastlessen (onderdeel actieplan) - Voorstel voor een structureel hulpaanbod bij oplossen van financiële problemen 	ROC, Kredietbank Utrecht, Wijkwelzijnsorganisatie Doenja, algemeen maatschappelijk werk, zorginstellingen.
Meedoen met sport	<ul style="list-style-type: none"> - Het realiseren van een provinciebreed jeugdsportfonds door zo'n 8 tot 12 extra 'matches' tot stand brengen tussen geïnteresseerde gemeenten in de provincie Utrecht en het Jeugdsportfonds Utrecht. - Er zijn drie tot vijf concrete initiatieven gestart die bijdragen aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij sportverenigingen. 	Sportservice Middennederland, Stichting Jeugdsportfonds Utrecht en belangstellende gemeenten in de provincie Utrecht.
Kunstexpress Maatjesproject	Streven is om in maximaal vier belangstellende gemeenten het concept Kunstexpress Maatjesproject lokaal invulling te geven.	Stichting Two Get There, Hogeschool van Utrecht – afdeling Creatieve Therapie, gemeente Amersfoort.
Wegwijzer armoede en overzicht best practices	<ul style="list-style-type: none"> - Een wegwijzer voor professionals die een overzicht geeft van allerlei regelingen, organisaties en initiatieven op het terrein van armoede - Een overzicht van de 'best practices' die de overige provincies hebben 	

	geïniteerd rondom het voorkomen van sociale uitsluiting van opgroeiende kinderen.	
--	---	--

Voor elk project is een projectplan opgesteld. De projectplannen zijn opgenomen in bijlage I.

In de commissievergadering ZCW van 2 oktober jongstleden is afgesproken dat er een provinciaal aanvalsplan komt. Dit plan zal duidelijkheid bieden over de verdeling van het budget over de activiteiten die er nodig zijn om het aanvalsplan uit te voeren.

3. De middelen

Voor de aanpak van armoede en stapeling van problemen heeft Provinciale Staten voor 2006 een budget beschikbaar gesteld van € 375.000,- (vastgesteld op 27 juni 2005). Daarnaast is in 2005 besloten om een bedrag van € 150.000,- over te hevelen naar 2006. Het totale beschikbare budget komt daarmee op een bedrag van € 525.000,-

Voorstel voor de inzet van de middelen:

<i>Leren omgaan met geld</i>	€ 165.000,-
<i>Meedoen met sport</i>	€ 100.000,-
<i>Kunstexpress Maatjesproject</i>	€ 50.000,-
<i>Wegwijzer armoede en overzicht best practices elders</i>	€ 50.000,-
<i>Laaggeletterdheid</i>	€ 160.000,-
Totaal	€ 525.000,-

Naar verwachting zullen alle projecten nog dit jaar in uitvoering genomen kunnen worden, daar het veelal een verdere ontwikkeling, verbreding of verdieping van bestaande projecten betreft.

Bijlage I De projectplannen

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting, project Omgaan met geld, <i>uitbreiding in de provincie Utrecht</i>
Opdrachtgever	D. Buckers
Projectleider	E. Slinkman
Verantwoordelijk bestuurder	A. Kamp
Versie historie	-
Opdracht	<p>Achtergrond Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat VMBO-scholieren een relatief groot risico lopen in de schulden te raken. Provincie Utrecht is in 2005 in samenwerking met Kredietbank Utrecht gestart met de voorbereiding van het project 'Leren omgaan met geld'. Vanaf maart 2005 is het project in de stad Utrecht van start gegaan, waarbij mensen uit het bedrijfsleven gastlessen 'Omgaan met geld' hebben verzorgd op VMBO-scholen. Inmiddels heeft bijna elke VMBO-school uit de stad Utrecht een gastles ontvangen of is daarvoor ingepland. Gelet op de positieve ervaringen van de scholen streeft de provincie er naar het project nu ook op VMBO-scholen in andere gemeenten in de provincie Utrecht op te starten. Vanuit de gemeente Amersfoort ligt er een concreet projectvoorstel.</p> <p>Probleem Jongeren met problematische schulden hebben een grotere kans uit te vallen op school. Ook vormt het hebben van schulden veelal een drempel om te gaan werken. Door een problematische schuldsituatie kunnen jongeren ieder toekomstperspectief verliezen.</p> <p>Doelstelling Doelstelling van het project 'Omgaan met geld' is om derdeklas VMBO-scholieren in de provincie Utrecht te informeren hoe je verstandig met geld omgaat. Het maatschappelijk effect op langere termijn is te voorkomen, dat jongeren in een problematische schuldsituatie terechtkomen.</p> <p>Resultaat Streven is dat tenminste 50-75% van alle derdeklas VMBO-leerlingen uit de provincie Utrecht een gastles 'Omgaan met geld' volgt.</p>
Tijd	Startdatum: 2006 (na besluit GS) Einddatum: eind 2007
Geld	Maximaal € 90.000,- De financiering van het project betreft een co-financiering van de Provincie Utrecht en de betrokken gemeenten. De provincie neemt ondermeer de materiaalkosten, de kosten van de training van gastdocenten en een deel van de uitvoeringskosten voor haar rekening. Gemeenten nemen eveneens een deel van de uitvoeringskosten voor hun rekening. Het budget wordt als volgt verdeeld: € 20.000,- Opstart project in Amersfoort

	<p>€ 12.000,- Bling-bling spel voor de deelnemende VMBO-scholen</p> <p>€ 58.000,- Uitbreiding naar overige geïnteresseerde gemeenten</p>
Kwaliteit	
Informatie	Er is een flyer van het project beschikbaar.
Organisatie	<p>Het project 'Omgaan met geld' betreft een gezamenlijk project van de Provincie Utrecht, de Kredietbank Utrecht en schuldhulpverlenende instanties uit belangstellende gemeenten in de provincie Utrecht waar een VMBO-school is gehuisvest. Provincie Utrecht en Kredietbank Utrecht zijn daarbij faciliterend.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Provincie Utrecht</i> is opdrachtgever van het preventieproject. Vanuit de provincie is de projectleider Armoede, in de persoon van Esther Slinkman, actief betrokken in de vorm van sparringpartner, mee vormgeven van de voorbereiding en faciliterend wat betreft de uitvoering van het project. • <i>Kredietbank Utrecht</i> werkt aan dit project mee als inhoudelijk deskundige, en zal samen met de provincie andere gemeenten enthousiasmeren voor het project 'Leren omgaan met geld'. Daarnaast verzorgt de Kredietbank Utrecht een deel van de training voor de gastdocenten, en levert zij materialen aan bij de provincie. • De <i>gemeenten/schuldhulpverleningsinstellingen</i> maken het project op maat voor de lokale situatie en zijn verantwoordelijk voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project. <p>Organisaties voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen kunnen mogelijk ondersteuning bieden bij het vinden van gastdocenten. In het project wordt verder samengewerkt met Podium, waarbij de provincie Utrecht als opdrachtgever fungeert. Concreet gaat het daarbij om de training van de gastdocenten.</p>
Communicatie	<p>Op 12 oktober vindt een bijeenkomst plaats om gemeenten te interesseren voor het project.</p> <p>Dit project wordt verder meegenomen in de communicatie rondom het gehele dossier 'Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting' en de sociale agenda.</p>
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> - De uitvoering van het project vindt plaats m.b.v. meerdere partijen. - Alle betrokken organisaties moeten projectcapaciteit vrijmaken. - Voor de uitvoering van de gastlessen bestaat een afhankelijkheid van de medewerking van scholen en van gastdocenten.
Evaluatie	Na afronding van het project evalueren de betrokken partijen het proces en het eindproduct.

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting, project Omgaan met geld, <i>Aanpak schuldenproblematiek op het ROC</i>
Opdrachtgever	D. Buckers
Projectleider	E. Slinkman
Verantwoordelijk bestuurder	A. Kamp
Versie historie	-
Opdracht	<p>Achtergrond Provincie Utrecht is in 2005 in samenwerking met Kredietbank Utrecht gestart met het project 'Leren omgaan met geld' voor VMBO-scholieren. Vanuit het ROC is belangstelling voor een dergelijk project. Men zou graag een pilot op een van de locaties starten, waarna vervolgens uitbreiding naar andere locaties zal kunnen plaatsvinden.</p> <p>Probleem Binnen het ROC signaleert men dat veel leerlingen – individueel of in de gezinssituatie – te maken hebben met schulden en armoedeproblematiek. Over de oorzaken van de schuldenproblematiek is nog weinig bekend. Een van de gevolgen kan zijn dat leerlingen vroegtijdig en daarmee ongekwalificeerd school verlaten. Leerlingen van het ROC (MBO) zijn ouder dan leerlingen van het VMBO. Dit betekent dat de schuldenproblematiek op het ROC zwaarder is; sommige leerlingen hebben al daadwerkelijk schulden. Preventie alleen is daarom onvoldoende. Er is ook behoefte aan ondersteuning bij het oplossen van financiële problemen.</p> <p>Doelstelling Aanpak van de schuldenproblematiek bij leerlingen van ROC via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inzicht in de aard en omvang van de problematiek - preventie (hier vormen gastlessen een onderdeel van) - hulp bieden bij het oplossen van financiële problemen - pilot overdraagbaar maken <p>Resultaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een, deels kwantitatief en deels kwalitatief onderzoek dat inzicht geeft in de aard en omvang van de schuldenproblematiek op het ROC. - Een actieplan gericht op preventie - Uitvoering van gastlessen (onderdeel actieplan) - Voorstel voor een structureel hulpaanbod bij oplossen van financiële problemen - Opgedane ervaring is vastgelegd en overgedragen aan betrokkenen van andere locaties <p>Een gewenst effect op langer termijn is terugdringing van de ongekwalificeerde uitstroom.</p>
Tijd	Startdatum: 2006 (na besluit GS) Einddatum: in de loop van 2007
Geld	Maximaal € 75.000,- Het budget wordt als volgt verdeeld: € 30.000,- uitvoering onderzoek

	€ 15.000,- actieplan € 15.000,- uitvoering gastlessen, inclusief benodigd materiaal € 15.000,- voorstel structureel hulpaanbod
Kwaliteit	
Informatie	
Organisatie	Er zal een projectorganisatie worden ingericht.
Communicatie	Dit project wordt meegenomen in de communicatie rondom het gehele dossier 'Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting' en de sociale agenda.
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> - De uitvoering van het project vindt plaats m.b.v. meerdere partijen. - Alle betrokken organisaties moeten projectcapaciteit vrijmaken. - Voor de uitvoering van de gastlessen bestaat een afhankelijkheid van de medewerking van docenten en van gastdocenten.
Evaluatie	Na afronding van het project evalueren de betrokken partijen het proces en het eindproduct.

Projectplan 2**Meedoen met sport**

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Armoede en stapeling van problemen, project Meedoen met sport
Opdrachtgever	D. Buckers
Projectleider	E. Slinkman
Verantwoordelijk bestuurder	A. Kamp
Versie historie	-
Opdracht	<p>Achtergrond</p> <p>In 2005 is een project gestart in samenwerking met Jeugdsportfonds Utrecht en Sportservice Midden-Nederland. Het Jeugdsportfonds heeft als doel om snel, effectief en laagdrempelig kinderen in de leeftijdscategorie 6-18 jaar uit minder draagkrachtige gezinnen een kans te bieden om lid te worden van een sportvereniging. Het indienen van aanvragen verloopt via tussenpersonen, die vaak vanuit hun werk betrokken zijn bij een wijk, buurt of de begeleiding van het betreffende kind. Zoals opbouwwerkers, de school, het maatschappelijk werk of de jeugdhulpverlening.</p> <p>Na gebleken succes in Amsterdam en omgeving is eerst Jeugdsportfonds Nederland opgericht, vervolgens zijn regionale jeugdsportfondsen gestimuleerd en sinds januari 2005 is de oprichting van het jeugdsportfonds Utrecht een feit. Het Jeugdsportfonds Utrecht richt zich alleen op kinderen uit de gemeente Utrecht. De verwachting is dat een groot aantal gemeenten in de provincie zich wil aansluiten bij het initiatief. Daarom is in 2005 een project gestart om zoveel mogelijk geïnteresseerde gemeenten uit de provincie Utrecht te laten aanhaken bij het Jeugdsportfonds (zoveel mogelijk 'matches' maken).</p> <p>Probleem</p> <ol style="list-style-type: none">1. In de projectopzet van 2005 is afgesproken dat gestreefd wordt dat na één jaar 8 tot 12 gemeenten participeren binnen het Jeugdsportfonds of vergevorderde plannen heeft om dit te realiseren. De verwachting is dat er meer gemeenten geïnteresseerd zijn. Voor extra matches zijn in 2005 geen middelen gereserveerd.2. Daarnaast spelen er andere belemmeringen voor kinderen om mee te doen aan sport, zoals bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid. Sportverenigingen hebben bepaalde verwachtingen van ouders. Niet alle ouders komen tegemoet aan die verwachtingen, waardoor sommige kinderen op voorhand niet meedoen aan sport, dan wel afhaken. <p>Doelstelling</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zoveel mogelijk matches tot stand brengen.2. Ouderbetrokkenheid binnen sportverenigingen vergroten. <p>Resultaat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Het realiseren van een provinciebreed jeugdsportfonds door zo'n 8 tot 12 extra 'matches' tot stand brengen tussen geïnteresseerde gemeenten in de provincie Utrecht en het Jeugdsportfonds Utrecht.

	2. Er zijn drie tot vijf concrete initiatieven gestart die bijdragen aan het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij sportverenigingen.
Tijd	Startdatum: na besluit GS Einddatum: eind 2007
Geld	Max. € 100.000,-. Dit budget wordt als volgt verdeeld: € 50.000,- zoveel mogelijk 'matches' tot stand brengen. € 50.000,- ouderbetrokkenheid bij sportverenigingen vergroten
Kwaliteit	Indicatie: Het Jeugdsportfonds Nederland is winnaar van de Hein Roethofprijs 2004.
Informatie	
Organisatie	<p>Bij dit project zijn drie partijen betrokken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeugdsportfonds Utrecht 2. Provincie Utrecht 3. Sportservice Midden Nederland <p>Ad 1. Het Jeugdsportfonds Utrecht is partner van de provincie Utrecht ten aanzien van het tot stand brengen van zoveel mogelijk matches met gemeenten.</p> <p>Ad 2. Provincie Utrecht is opdrachtgever voor het project.</p> <p>Ad 3. Het Jeugdsportfonds en Provincie Utrecht hebben Sportservice Midden Nederland gevraagd de uitvoering van het plan van aanpak te verzorgen.</p> <p>Het Jeugdsportfonds Utrecht en provincie Utrecht zullen de voortgang van het project bewaken. Dit doen zij door zich aan het begin van een kwartaal te laten informeren door Sportservice Midden Nederland over de tussentijdse stand van zaken. De laatste keer, begin juli 2007, vindt een eindevaluatie plaats en zal het behaalde resultaat beoordeeld worden.</p>
Communicatie	Dit project wordt meegenomen in de communicatie rondom het gehele dossier 'Armoede en stapeling van problemen' en de sociale agenda.
Risico's	De afhankelijkheid van de medewerking van gemeenten is een risico. Risicobeperkende factor: In Amsterdam en in Zaandam is het jeugdsportfonds een groot succes.
Evaluatie	Tussen- en eindevaluatie.

Projectplan 3

Kunstexpress Maatjesproject

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting, project Kunstexpress Maatjesproject
Opdrachtgever	D. Buckers
Projectleider	E. Slinkman
Verantwoordelijk bestuurder	A. Kamp
Versie historie	-
Opdracht	<p>Achtergrond In 2005 is het Kunstexpress Maatjesproject gestart. Dit project is bedoeld voor kinderen van 9-13 jaar die een talent hebben op het gebied van muziek, toneel of beeldende kunst. Deze kinderen wonen in een achterstandswijk en leven in een gezin waar er niet direct geld is voor kunsteducatie. Wat heeft het project opgeleverd? Veertien kinderen uit de gemeente Amersfoort ondernamen samen met een tweedejaars student van de opleiding Creatieve Therapie gedurende een half jaar wekelijks activiteiten op het terrein van kunst. Het Kunstexpress Maatjesproject heeft het schooljaar 2005/2006 afgesloten met een slotmanifestatie.</p> <p>Probleem Het Kunstexpress Maatjesproject is succesvol gebleken, maar heeft plaatsgevonden op een kleine schaal. Niet alleen in, maar ook buiten de gemeente Amersfoort zijn er kinderen in de leeftijd van 9-13 jaar, die een talent hebben op het gebied van muziek, toneel of beeldende kunst, maar die vanwege geldgebrek en/ of het ontbreken van stimulansen uit de omgeving, hun talenten niet (verder) kunnen ontwikkelen.</p> <p>Doelstelling Het Kunstexpress Maatjesproject verbreden naar andere gemeenten in de provincie Utrecht.</p> <p>Resultaat Het streven is om in maximaal vier belangstellende gemeenten het concept Kunstexpress Maatjesproject lokaal invulling te geven.</p>
Tijd	Uitvoering pilot: Schooljaar 2006/ 2007.
Geld	Maximaal € 50.000,-. De bijdrage van de provincie Utrecht richt zich op: - Verbreding van het Kunstexpress Maatjesproject naar maximaal vier andere gemeenten in de provincie Utrecht. Uitgangspunt hierbij is co-financiering.
Kwaliteit	
Informatie	Dit najaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin belangstellende gemeenten uit de provincie Utrecht geïnformeerd raken over het concept Kunstexpress Maatjesproject.
Organisatie	Partners: Stichting Two Get There, Hogeschool van Utrecht – afdeling Creatieve Therapie, gemeente Amersfoort. Andere belangstellende gemeenten en lokale organisaties binnen die gemeenten.
Communicatie	Stichting Two Get There ontwikkelt een folder voor kinderen en ouders en een folder voor verwijzers. Provincie Utrecht verzorgt een flyer, bedoeld om algemene bekendheid aan het project te geven en om

	gemeenten te enthousiasmeren. Dit project wordt verder meegenomen in de communicatie rondom het gehele dossier 'Armoede en stapeling van problemen' en de sociale agenda.
Risico's	In Amersfoort is samengewerkt met de Hogeschool Utrecht, afdeling Creatieve Therapie. Deze levert studenten voor de functies van de projectleiders en de maatjes. In andere gemeenten zal gezocht moeten worden naar andere partners.
Evaluatie	Evaluatie vindt plaats aan het einde van het schooljaar 2006/2007.

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting, project Wegwijzer Armoede en best practices
Opdrachtgever	D. Buckers
Projectleider	E. Slinkman
Verantwoordelijk bestuurder	A. Kamp
Versie historie	-
Opdracht	<p>Achtergrond Tijdens een bijeenkomst met professionals die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de gevolgen van armoede voor gezinnen met kinderen, kwam naar voren dat er weliswaar allerlei regelingen bestaan rondom armoede, maar dat men veelal door de bomen het bos niet meer ziet. Hetzelfde geldt voor diverse initiatieven op dit terrein: wat werkt elders goed om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen? Voorkomen moet worden dat we opnieuw het wiel gaan uitvinden.</p> <p>Probleem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Professionals die werken met gezinnen en kinderen met weinig geld, weten niet goed waar zij terecht kunnen wanneer er voor een kind geen geld is voor noodzakelijke kosten of voor deelname aan activiteiten die 'meedoen mogelijk maken'. 2. <p>Doelstelling Inzicht in regelingen, organisaties en initiatieven op het terrein van armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting.</p> <p>Resultaat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een wegwijzer voor professionals die een overzicht geeft van allerlei regelingen, organisaties en initiatieven op het terrein van armoede en antwoord geeft op de vraag: waar kan ik terecht wanneer er voor een kind geen geld is om...? 2. Een overzicht van de 'best practices' die de overige provincies hebben geïmiteerd rondom het voorkomen van sociale uitsluiting van opgroeiende kinderen.
Tijd	Startdatum: 2006 (na besluit GS) Einddatum: in de loop van 2007
Geld	Max. € 50.000,-
Kwaliteit	
Informatie	
Organisatie	De opdracht wordt uitbesteed.
Communicatie	Dit project wordt meegenomen in de communicatie rondom het gehele dossier 'Armoede en voorkomen van sociale uitsluiting' en de sociale agenda.
Risico's	onbekend
Evaluatie	Na afronding van het project evalueren de betrokken partijen het proces en het eindproduct.