

projectvoorstel 1: Opvoedingsondersteuning bij Hulp en Steun trajecten in de jeugdreclassering

Onderwerp	Toelichting
Projectnaam	Integratie en jeugd
Opdrachtgever	Programmamanager Sociale Agenda
Projectleider	Niels Steijn
Verantwoordelijk bestuurder	Mevr. A. Kamp
Versie historie	September 2006
Opdracht	<p>Doelstelling Voorkomen dat allochtone jongeren vanuit de jeugdreclassering opnieuw terugvallen in de criminaliteit. Dit wordt bereikt door inzet en begeleiding van het gezin en de familie en niet alleen individueel met de jongere.</p> <p>Achtergrond Het aantal allochtone jongeren in de jeugdreclassering bijna 60%. Het merendeel van de allochtone jongeren in de provincie Utrecht met een jeugdreclasseringmaatregel is van Marokkaanse of Turkse afkomst: 28% is van Marokkaanse afkomst en 7,5% van Turkse afkomst. Van de jongeren die in begeleiding waren in 2005 waren de meeste jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Het aandeel 12-15 jarigen steeg van 10% naar 11%. Binnen de jeugdreclassering ontbreekt de mogelijkheden om een specifieke aanpak voor allochtone jongeren te ontwikkelen. Het is wenselijk om allochtone jongeren en hun familie intensief voor een langere periode te begeleiden. Het familiesysteem kan een positieve invloed op de jongere. Het netwerk van familie is erg belangrijk voor allochtone jongeren en het is juist daarom van groot belang om de familie een duidelijke plek te geven in het jeugdreclasseringstraject. Opvoedingsondersteuning in de thuissituatie is hiervoor een geschikte methode.</p> <p>Inzet provincie De provincie is initiatiefnemer omdat:</p> <ul style="list-style-type: none">- het de effectiviteit van de provinciale jeugdzorg zal ondersteunen en versterken;- het een oplossing biedt voor een geconstateerde lacune in het aanbod.- Het een bijdrage levert aan de integratie van allochtone risicjongeren. <p>Resultaten 1. Door intensieve betrokkenheid van het gezins- en familiesysteem voorkomen dat de jongeren wederom in de criminaliteit belanden. 2. Door opvoedingsondersteuning krijgt het gezin handvatten om het gedrag van de risicjongeren te hanteren en op een positieve manier te beïnvloeden. 3. De ontwikkelingskansen voor jongeren nemen toe; er is toekomstperspectief op het gebied van scholing/ en of werk. NB In het projectplan wordt e.e.a. geconcretiseerd.</p>

Activiteiten	<p>Dit project is onder te verdelen in 4 fasen: Fase 1: Voorbereiding Fase 2: Projectuitwerking Fase 3: Daadwerkelijke uitvoering project Fase 4: Evaluatie en bepalen vervolgtraject</p> <p>Werkzaamheden per fase: Fase 1: Voorbereiding In deze fase is er overleg tussen de provincie en Bureau Jeugdzorg over de opzet en uitvoering van het project. Resultaat eerste fase: globaal projectvoorstel van Bureau Jeugdzorg.</p> <p>Fase 2: Projectuitwerking In deze fase werkt het projectbureau van Bureau Jeugdzorg de opdracht concreet uit. Resultaat tweede fase: concreet projectplan.</p> <p>Fase 3: Daadwerkelijke uitvoering ouderbegeleiding Jeugdreclassering start met de begeleiding van ouders van jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel. Bureau Jeugdzorg rapporteert periodiek aan de provincie. Resultaat derde fase: begeleiding ouders.</p> <p>Fase 4: Evaluatie en bepalen vervolgtraject Evaluatie: zijn de benoemde resultaten ook daadwerkelijk behaald. Resultaat vierde fase: extern evaluatieverslag, plan voor reguliere inbedding en gezamenlijk advies vervolgtraject.</p>										
Tijd	<p>Planning: Fase 1: september 2006 Fase 2: november 2006- januari 2007 Fase 3: januari 2007- eind 2007 Fase 4: oplevering eind 2007</p>										
Geld	<p>Kosten: 2006 € 125.00,- en 2007 €125.000,-</p> <p>Indicatie: merendeel van dit bedrag zal worden ingezet voor extra personeel om de ouderbegeleiding uit te voeren. Een klein deel van het budget zal opgaan aan een projectleider die aangesteld wordt door Bureau jeugdzorg. Een ander deel van het budget zal worden gebruikt om het project te evalueren.</p> <p>Indicatief</p> <table data-bbox="432 1709 991 1877"> <tr> <td>Projectleiding bjz</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Kosten opvoedingsondersteuning</td> <td>220.000</td> </tr> <tr> <td>Projectevaluatie</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>250.000</td> </tr> </table>	Projectleiding bjz	20.000	Kosten opvoedingsondersteuning	220.000	Projectevaluatie	10.000		-----	Totaal	250.000
Projectleiding bjz	20.000										
Kosten opvoedingsondersteuning	220.000										
Projectevaluatie	10.000										

Totaal	250.000										
Kwaliteit	<p>- Er zal gewerkt worden conform een bestaande en beproefde methodiek.</p>										

Informatie	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluatie uitgevoerd door extern bureau - Plan voor reguliere inbedding opgesteld door Bureau Jeugdzorg
Organisatie	<ul style="list-style-type: none"> - Provincie is opdrachtgever en heeft regelmatig overleg met Bureau Jeugdzorg over de uitvoering van het project.
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> - De communicatie rondom dit deelproject vindt plaats binnen het bredere kader van de integratieprojecten.
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> - In de provincie is maar één jeugdreclasseringsorganisatie die uitvoering kan geven aan dit project.
Evaluatie	<ul style="list-style-type: none"> - Na afronding zal een extern onderzoeksbureau het project evalueren en zal er gezamenlijk bekeken moeten worden of implementatie van de nieuwe werkwijze kan plaats vinden.