



Datum : 22 mei 2010

Dienst/sector : -

Registratienummer : 2010INT200255

Nummer PS : **PS2010BEM11**

Commissie : BEM

Portefeuillehouder : geen

---

**Titel** : Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Doorwerking Grip op grote projecten”
 

---

**Inhoudsopgave**

Besluit	pag. 3
Toelichting	n.v.t.
Bijlage(n):	1

---

**Inleiding**

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de doorwerking van het in 2007 uitgekomen rapport “Grip op grote projecten”. Door middel van documentanalyse en het afnemen van interviews is nagegaan hoe het rapport destijds is behandeld en of en hoe de gewenste verbeteringen zijn geïmplementeerd.

**Conclusies en aanbevelingen**

In zijn algemeenheid is de conclusie dat de betrokkenheid van PS bij grote projecten is verbeterd, ondermeer door het invoeren van een protocol, echter het proces van beter grip krijgen moet nog verder worden doorlopen. Ook wordt geconcludeerd dat het rapport uit 2007 niet in PS is behandeld en er dus geen duidelijke afspraken zijn gemaakt (*NB: sinds enige tijd zijn de procedures rond de behandeling van rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer zodanig dat alle rapporten in PS worden behandeld*). Tot slot wordt geconcludeerd dat de opvolging van aanbevelingen van rapporten van de Rekenkamer niet systematisch worden gemonitord.

In het rapport doet de Randstedelijke Rekenkamer drie aanbevelingen (zie ook hoofdstuk 2 van het rapport):

1. Stel goede en werkbare procedureafspraken vast bij nieuwe projecten, op basis van het protocol Strategische Projecten en Programma’s.
2. Neem na de commissiebehandeling een besluit in PS over alle aanbevelingen uit de Rekenkamerrapporten.
3. Zorg er voor dat PS periodiek monitoringsgegevens over de opvolging van de aanbevelingen van de Rekenkamer ontvangt. Stel vast met welke frequentie PS deze informatie wenst te ontvangen.

Gedeputeerde Staten heeft de conclusies onderschreven, dan wel er kennis van genomen, voor zover het de conclusie betreft die PS regardeert. In reactie op de aanbevelingen heeft GS aangegeven dat het Protocol Strategische Projecten en Programma’s is ingevoerd (op aanbeveling 1), neemt kennis van aanbeveling 2 (regardeert PS) en wachten op een besluit van PS aangaande aanbeveling 3.

**Voorgestelde besluitvorming**

Ten aanzien van aanbeveling 1. Concluderen dat het protocol Strategische Projecten en Programma’s voldoende borging biedt voor het vastleggen van afspraken rond grote projecten.

Ten aanzien van aanbeveling 2. Concluderen dat in de commissie Bestuur, Europa en Middelen procedures zijn opgesteld voor de behandeling van rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer, waaronder behandeling in PS van alle rapporten.

Ten aanzien van aanbeveling 3. Besluiten dat de monitoring van aanbevelingen uit de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer plaats dient te vinden via de P&C-cyclus en GS te verzoeken daartoe een voorstel te doen aan de commissie Bestuur, Europa en Middelen.

**Besluit**

Besluit van 28 juni 2010

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 14 juni 2010;

Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, getiteld “Doorwerking Grip op grote projecten” en de in dit statenvoorstel verwoorde toelichting;

Besluiten:

1. Dat het protocol Strategische Projecten en Programma’s voldoende borging biedt voor het vastleggen van afspraken rond grote projecten.
2. Dat de inmiddels afgesproken procedure voor de behandeling van rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer, behandeling in PS van alle rapporten voldoende garandeert.
3. Dat de monitoring van aanbevelingen uit de rapporten van de Randstedelijke Rekenkamer plaats dient te vinden via de P&C-cyclus en GS te verzoeken daartoe een voorstel te doen aan de commissie Bestuur, Europa en Middelen.

Voorzitter,

Griffier,