



DATUM	28-10-2019
AAN	Tim Schipper (SP-fractie)
VAN	Gedeputeerde Hanke Bruins Slot
DOORKIESNUMMER	Klik hier als u tekst wilt invoeren.
ONDERWERP	Beantwoording technische vraag vertraging aanleg faunapassage

Geachte heer Schipper,

In de commissie RGW van 9 oktober 2019 heeft u namens de SP-fractie gevraagd waarom de aanleg van de faunapassage N237 Griffenstein een vertraging van een jaar oploopt omdat kabels en leidingen verlegd moeten worden.

Hierbij stuur ik u het antwoord:

De uitvoering van de faunapassage N237 Griffenstein levert vertraging op vanwege het verleggen van gas- en waterleidingen. Het betreft het verleggen van een hoofdwaterleiding en een hoofdgasleiding naar de stad Utrecht.

Bij de voorbereidingen van het werk was als wel voorzien dat er leidingen verlegd moesten worden. De leidingen liggen al meer dan 10 jaar op deze plek en in dat geval zijn de kosten voor het verleggen voor de kabelexploitant.

Rondom Utrecht spelen meerdere projecten waarbij leidingen van deze bedrijven verlegd moeten worden. Uitvoering kan niet gelijktijdig omdat er dan geen gas en of water beschikbaar is in delen van de stad Utrecht. De continuïteit van gas en water moet gewaarborgd blijven. Er moest dus gezocht worden naar een moment dat beide bedrijven gelijktijdig aan de slag konden. Dat moment is het voorjaar van 2020.

Het verleggen van deze leidingen is bovendien een forse operatie omdat de leidingen in een brede bocht gelegd moeten worden om ruimte te maken voor de toeloop van de faunapassage. De aanwezige brug over de Biltse Grift naar het Autobedrijf Stomphorst moet daarvoor zelfs wijken en vernieuwd worden. Dat vroeg extra voorbereidingstijd ook vanwege de aanvullende vergunningenprocedure.

De planning is nu als volgt:

- Bouw faunatunnel Biltse Rading door de gemeente Utrecht najaar 2019 - voorjaar 2020;
- Verleggen leidingen en bouw brug voorjaar 2020;
- Bouw faunatunnel N237 Griffenstein najaar 2020.