

# DASHBOARD Q1 2021 versie 1.0



## Digitale Dienstverlening

1: Concernopdracht (PvA results)		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1	Statenvoorstel voorgelegd aan PS		15-6-2021	
2	Voorstel Uitvoeringsplan/-kader voorgelegd aan GS		15-6-2021	
3	(uitvoeren Uitvoeringsplan/-kader)		1-1-2023	

### Status t.o.v. doel:

- nog op te starten
- opgestart
- in uitvoering
- in afronding
- afgerond

### Uitvoering t.o.v. planning:

- op schema
- aandachtspunt
- knelpunt
- planning aangepast
- project afgerond