

MEMORANDUM



PROVINCIE :: UTRECHT

2021MM112

DATUM 15-9-2021
AAN Statencommissie Milieu en Mobiliteit
VAN Gedeputeerde Schaddelee
DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.
ONDERWERP Update geluidsoverlast trams

Geachte Commissieleden,

Op 15 juli is een memo verstuurd naar uw commissie over de aanpak van de geluidsoverlast veroorzaakt door de trams. Aanvullend op deze memo volgen onderstaand enkele actualisaties om u nader te informeren.

Dit betreft:

1. De planning en locaties van de baansmeerinstallaties
2. Inzet vervangend busvervoer
3. Juridische claims
4. Communicatie bewoners

Ik licht deze onderdelen graag verder toe:

Ad 1: De planning en locaties van de baansmeerinstallaties

De opdracht voor de realisatie van 16 baansmeerinstallaties (= 8 locaties) is verleend. Uitgegaan werd van een start realisatie eind augustus. Dit is ook gemeld in het hiervoor genoemde memo. Hierin is een beperkte vertraging opgetreden. De leverancier heeft de eerste 4 installaties inmiddels beschikbaar en wacht nog op de levering van componenten voor de andere installaties en de definitieve werkplanning van de aannemer. In week 38/39, dus voor eind september, wordt gestart met de (boor)werkzaamheden voor de aanleg. De planning is, dat de werkzaamheden lopen tot en met week 47 voor de realisatie van alle 16 installaties.

Locatie baansmeerinstallaties

De locaties m.b.t de baansmeerinstallaties zijn inmiddels op basis van prioriteit ingepland.

nummer	locatie	richting	aanvang werkzaamheden	in dienst stellen installatie
1	Praagsingel	UCC	week 39	week 41
2	Praagsingel	Ijsselstein	week 39	week 41
3	Van der Poststraat	UCC	week 39	week 41
4	Van der Poststraat	Ijsselstein	week 39	week 41
5	Duizendblad	UCC	week 41	week 43
6	Duizendblad	Ijsselstein	week 41	week 43
7	Graadt van roggenweg	UCC	week 41	week 43
8	Graadt van roggenweg	Ijsselstein	week 41	week 43
9	Baronieweg	UCC	week 43	week 45
10	Baronieweg	Ijsselstein	week 43	week 45
11	Groenedijk	UCC	week 43	week 45
12	Groenedijk	Ijsselstein	week 43	week 45
13	Achternveld	UCC	week 45	week 47
14	Achternveld	Ijsselstein	week 45	week 47
15	5 meiplein	UCC	week 45	week 47
16	5 meiplein	Ijsselstein	week 45	week 47

Ad 2: Inzet vervangend busvervoer

Door de beperkte vertraging in de planning van de baansmeerinstallaties zal het vervangend busvervoer tevens langer ingezet blijven en wel tot medio oktober. Deze maatregel gold in eerste instantie voor de zomerperiode tot de realisatie van de baansmeerinstallatie en was bedoeld om de nachtrust in IJsselstein, waar de overlast op enkele punten het meest ernstig is te garanderen. Het betreft de vervanging van de tramritten vanaf 22.00 uur tot einde dienstregeling tussen de eindhalte IJsselstein Zuid en Nieuwegein Centrum.

Ad 3: Juridische claims

Naar aanleiding van de overlast zijn er door omwonenden vier (juridische) claims neergelegd. Omdat hier mede een taak ligt voor de RUD en het gaat om Toezicht en Handhaving, neemt gedeputeerde Schaddelee op dit specifieke dossier afstand van zijn VTH-portefeuille. Zo willen we bestuurlijk en ambtelijk bijdragen aan een behandeling die juridisch juist, transparant en onafhankelijk is. Dit is belangrijk voor het vertrouwen dat onze inwoners mogen hebben in het Provinciale toezicht.

Ad 4: Communicatie bewoners

De planning en locaties van de baansmeerinstallaties worden deze week door middel van een bewonersbrief gecommuniceerd naar de bewoners. In deze brief wordt ook informatie rondom de dienstregeling in de avonden gecommuniceerd.

Ook zal, zoals afgesproken met de gemeente IJsselstein, opnieuw een bewonersavond worden georganiseerd. Onder voorbehoud wordt er aangestuurd op 1 november 2021.