

Wijzigingscode: ON-VTW-088		
Titel: Inzet geschillenmanager [REDACTED]		
Versie: A	Prijs (excl. BTW):	o.b.v. regie
Datum: 19-01-2017	Status:	Definitief
Op verzoek van: <input type="checkbox"/> BAM-CUU <input checked="" type="checkbox"/> Provincie Utrecht	Opgesteld door:	[REDACTED]


Soort wijziging: <input type="checkbox"/> Systeem <input checked="" type="checkbox"/> Proces <input type="checkbox"/> Product		
Wijziging volgt uit: Afspraak tussen BAM CUU en Provincie Utrecht		
Aanleiding / Oorzaak / Reden: Tussen Provincie en BAM zijn diverse geschillen ontstaan. Provincie en BAM hebben gezamenlijk afgesproken dat [REDACTED] wordt ingezet om te adviseren over deze geschillen en hebben daarbij afgesproken dat zij de kosten van 50-50 delen.		
Omschrijving: De kosten van [REDACTED] worden verrekend met Provincie op basis van regie waarbij BAM 50% van deze kosten voor haar rekening neemt. De kostenopstellingen worden opgesteld op basis van de facturen van [REDACTED] en periodiek verrekend met Provincie.		
Gevolgen financieel: Op basis van regie waarbij het risico percentage komt te vervallen.		
Gevolgen planning: Geen		
Gevolgen kwaliteit: Geen bijzonderheden		
Gevolgen risico's: Geen bijzonderheden		
Overige voorwaarden: Geen bijzonderheden		
Bijlagen: Geen		
Objectnummer(s):	Objectcode: nvt	Object: nvt
Wordt verwerkt in document:	Documentcode: nvt	Document: nvt





Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam	Datum	Handtekening
Dhr. [REDACTED] Projectdirecteur	19-01-2017	[REDACTED]

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam	Datum	Handtekening
MHC Zieand Proj. Manager	27-2-2017	[Handwritten Signature]



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
 Opdrachtgever: Provincie Utrecht
 Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Inzet geschillenmanager [redacted]

5-7-2017

Prijsaanbieding wk 18 en 19

ON-VTW- 088.2



1.1	Directe kosten ontwerp/advies		€	[redacted]	
1.2	Directe kosten Uitvoering		€	[redacted]	
1.3	Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		€	[redacted]	+
Totaal directe + indirecte kosten			€	[redacted]	
2.1	Aanbiedingskosten [redacted] %	[redacted]	%	-	
2.2	Algemene bedrijfskosten (AK) [redacted] %	[redacted]	%	-	
2.3	Winst [redacted] %	[redacted]	%	-	
2.4	Niet calculeerbare risico's [redacted] %	[redacted]	%	-	
Totaal			€	2.775,00	+
Aanbiedingsprijs exclusief BTW (= 50% van totaal)			50,0%	€	1.387,50

Akkoord BAM Combinatie Uithoflijn Dhr. [redacted] Projectdirecteur	5-7-20[redacted]
Akkoord Provincie Utrecht <i>B. Colman</i>	<i>11-7-17</i> [signature]

Inzet geschillenmanager [redacted]

ON-VTW- 088.2

5-7-2017

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp en advies

Activiteiten	verantwoordelijke	aantal	eenheid	tarief	bedragen	Toelichting
Uren inzet geschillencommissie 2017 week 18	[redacted]	[redacted]	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
Uren inzet geschillencommissie 2017 week 19	[redacted]	[redacted]	uur	€ [redacted]	€ [redacted]	
Totaal directe kosten ontwerp					€ 2.775,00	

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)		Hvh	Eenh	Uurtarief	Bedragen	Toelichting
1	Eenmalige kosten					
	-					
2	Indirecte uitvoeringskosten					
	-					
3	Overige indirecte kosten					
	Projectdirecteur		uur	€	€	-
	Integraal technisch manager		uur	€	€	-
	Deelprojectleider		uur	€	€	-
	Veiligheidsmanager		uur	€	€	-
	RAMS-manager		uur	€	€	-
	Safety Engineer		uur	€	€	-
	K&L-coördinator		uur	€	€	-
	Projectcontroller		uur	€	€	-
	Contractmanager		uur	€	€	-
	Kostendeskundige		uur	€	€	-
	VTW-coördinator		uur	€	€	-
	Werkenadministrateur		uur	€	€	-
	Projectsecretaresse		uur	€	€	-
	Inkoopmanager		uur	€	€	-
	Inkoper		uur	€	€	-
	Omgevingsmanager		uur	€	€	-
	BLVC-coördinator		uur	€	€	-
	Verkeersmanager		uur	€	€	-
	Manager Procesbeheersing		uur	€	€	-
	Systems engineer		uur	€	€	-
	QA/QC-coördinator		uur	€	€	-
	Documentcontroller		uur	€	€	-
	Risico Coördinator		uur	€	€	-
	Coördinator werken derden		uur	€	€	-
	V&G coördinator ontwerp		uur	€	€	-
	Bodem en grondstromen deskundige		uur	€	€	-
	<i>Voorbereiding</i>					
	Deelprojectleider		uur	€	€	-
	Integraal planner		uur	€	€	-
	Vergunningen coördinator		uur	€	€	-
	Hoofd Maatvoering		uur	€	€	-
	Projectorganisator Civiel / Gebouwen		uur	€	€	-
	Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding		uur	€	€	-
	Projectorganisator K&L / Systemen		uur	€	€	-
	Projectleider IT		uur	€	€	-
	Werkvoorbereider		uur	€	€	-
	Keuringscoördinator		uur	€	€	-
	Keuring(s)medewerker (1e lijn)		uur	€	€	-
	Test-integratiemanager/aannemerscoördinatie		uur	€	€	-
	<i>Uitvoering</i>					
	Manager Voorbereiding & Uitvoering		uur	€	€	-
	V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator		uur	€	€	-
	V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU)		uur	€	€	-
	Gebiedsconciërge		uur	€	€	-
	Hoofduitvoerder Rail		uur	€	€	-
	Hoofduitvoerder Wegen		uur	€	€	-
	Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen		uur	€	€	-
	Uitvoerder		uur	€	€	-
	Maatvoerders (ploeg 2 man)		uur	€	€	-
	Maatvoerder		uur	€	€	-
						+
	Totaal indirecte kosten				€	-