

Algemeen	
Wijzigingscode:	ON-VTW-137.1
Titel:	Nieuwe informatie SPO wand / aanpassen ophangpunt BVL (ontwerp)
Op verzoek van	<input checked="" type="checkbox"/> Opdrachtgever <input type="checkbox"/> Opdrachtnemer <input type="checkbox"/> Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
Versie:	A
Datum:	11-04-2018
Status:	Definitief
Opgesteld door:	
Werkzaam bij:	BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging	
Soort wijziging:	<input type="checkbox"/> Systeem <input type="checkbox"/> Proces <input checked="" type="checkbox"/> Product
Wijziging volgt uit:	
Nieuw verstrekte informatie van POUHL (zie e-mail [redacted] d.d. 23-10-2017) van de SPO wand. Volgt uit afwijking 1360 (= werkhypothese Ophanging BVL Stationsplein Oost 2a (werkhypothese VII)).	
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:	
POUHL heeft nieuwe informatie verstrekt van de SPO wand. Hieruit blijkt een clash tussen een nok aan deze wand en een bovenleidingophangpunt (nummer 774).	
Omschrijving:	
BAM CUU heeft de door POUHL verstrekte documenten beoordeeld. De informatie over de nok is te vinden in tekening:	
<ul style="list-style-type: none"> • 0021135_9W7584_6_2_0168V & W • 0021147_9W7584_6_2_overzicht plein_RHDHV.dwg (DWG met locatie in RD) 	
BAM CUU verwerkt bovenstaande tekeningen in haar ontwerp en maakt een nieuw ontwerp voor de ophangconstructie voor ophangpunt 774. De overige tekeningen worden niet verwerkt en/of gecontroleerd door BAM CUU.	
Bijlagen bij deze Wijziging:	
Bericht bijlagen 7683.zip	

Wijziging heeft betrekking op	
Documenten:	
UO rev B	
Bestaande eisen:	
n.v.t.	
Werkpakket:	
O.01 Ontwerp algemeen O.05 Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie A.09 RAM & Safety- en Hazardmanagement	
SBS object:	
132-01* Draagconstructie Bovenleiding 132-01.03* Ophanging	
WBS activiteit:	
UHL-279 Ontwerp UO Bovenleidingen en draagconstructie	

Wijziging



Afwikkeling
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:
ON-VTW-137.001 BAM CUU verwerkt onderstaande tekeningen in haar ontwerp en maakt een nieuw ontwerp voor de ophangconstructie voor ophangpunt 774.
De informatie over de nok is te vinden in tekening:
<ul style="list-style-type: none"> • 0021135_9W7584_6_2_0168V & W • 0021147_9W7584_6_2_overzicht plein_RHDHV.dwg (DWG met locatie in RD)
Wijziging wijzigt bestaande eistekst:
n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:
Integraal UO revisie C

Consequenties en voorwaarden
Prijs (bedrag):
De kosten a.g.v. deze VTW zijn reeds overeengekomen in ON-VTW-140.2 "Opstellen UO rev C".
Specificatie prijsaanbieding:
n.v.t.
Betalingsvoorwaarden:
n.v.t.
Planningsconsequenties
De ontwerpwerkzaamheden zijn meegenomen in het UO rev C. De consequenties van de uitvoeringswerkzaamheden van deze VTW worden separaat overeengekomen in een aanvullende VTW. De consequenties van de gewijzigde planning worden overeengekomen in de HUP.
Gevolgen kwaliteit:
Geen bijzonderheden
Gevolgen risico's:
Niet van toepassing
Overige voorwaarden:
Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Dhr. [Redacted] Projectdirecteur	11-04-2018	[Redacted]
Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht		
Naam en functie	Datum	Handtekening
Naam M. Donders	17-4-2018	[Handwritten Signature]