

Portefeuille-
houder

Menno Tigelaar
Astrid Janssen

Advies De
Raad

Raadsinformatiebrief

College-
behandeling

Agendastuk

Datum
behandeling
college

13 juli 2021

Onderwerp

Stand van zaken Wijkperspectief en Vitale
Wijkaanpak Soesterkwartier

Samenvatting:

Voor het maken van een Wijkperspectief en het uitvoeringsplan Vitale Wijken is gekozen voor de samenwerkingsvorm van cocreatie. Dit vraagt een aanzienlijke inzet aan uren van de betrokken inwoners in de werkgroep. Met een vrijwilligersvergoeding geeft de gemeente erkenning voor deze grote tijdsinvestering, wordt de samenwerking in de werkgroep gelijkwaardiger en geeft de gemeente een blijk van waardering voor de meerwaarde die deze samenwerking heeft.

Oorspronkelijk bevatten de spelregels het streven om voor de zomer de producten in het college te kunnen vaststellen. Deze planning bleek niet haalbaar in relatie tot een zorgvuldig proces. Er is meer tijd nodig voor het opstarten van de samenwerking, ontwerpen van het proces, het voorbereiden van de gesprekken met wijkbewoners en tot slot de uitwerking van het wijkperspectief en uitvoeringsplan. Met verlenging van de doorlooptijd tot het eind van 2021 is hier ruimte voor geboden.

Het college besluit:

1. Bij wijze van experiment een vrijwilligersvergoeding te geven aan de inwoners die lid zijn van de werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier, ter hoogte van €180,- per persoon per maand met een maximum van €1.800,- per jaar, met terugwerkende kracht vanaf maart 2021 tot eind van 2021, en dit na afronding van het project te evalueren.
2. Kennis te nemen van de bijgestelde planning voor het Wijkperspectief en uitvoeringsplan Vitale Wijken.
3. De Raadsinformatiebrief over de stand van zaken, bijgestelde planning en de vrijwilligersvergoeding vast te stellen.

Onderwerp

Datum 13 juli 2021

Vrijwilligersvergoeding werkgroepleden Wijkperspectief Soesterkwartier

Beslispunten:

Het college besluit:

1. Bij wijze van experiment een vrijwilligersvergoeding te geven aan de inwoners die lid zijn van de werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier, ter hoogte van €180,- per persoon per maand met een maximum van €1.800,- per jaar, met terugwerkende kracht vanaf maart 2021 tot eind van 2021, en dit na afronding van het project te evalueren.
2. Kennis te nemen van de door de stuurgroep bijgestelde planning voor het Wijkperspectief en uitvoeringsplan Vitale Wijken.
3. De raadsinformatiebrieven over de stand van zaken, bijgestelde planning en vrijwilligersvergoeding vast te stellen.

Aanleiding

In [januari heeft het college besloten](#) om voor het Soesterkwartier een Wijkperspectief en uitvoeringsplan Vitale Wijken op te stellen in cocreatie met de wijk. Daarop zijn een werkgroep en een stuurgroep samengesteld die beide bestaan uit mensen uit het Soesterkwartier en mensen van de gemeente. Een externe procesbegeleider is aangetrokken voor de begeleiding van beide groepen.

Bij de start in februari/maart 2021 heeft de wethouder verzocht om te verkennen of een vergoeding mogelijk is voor de inwoners die lid zijn van de werkgroep. De gelijkwaardige samenwerking in de werkgroep vraagt een aanzienlijke tijdsinvestering van alle leden, van wie de inwoners dit geheel vrijwillig doen terwijl andere leden dit doen vanuit hun betaalde baan.

In het collegebesluit van januari is in de spelregels gesteld dat het streven is om het wijkperspectief en het uitvoeringsplan Vitale Wijken voor de zomer ter besluitvorming in het college voor te leggen. Dit is een te krappe deadline gebleken voor een proces van cocreatie.

Beoogd effect

We willen het gevoel van gelijkwaardige samenwerking versterken door de erkenning voor de inzet van deze inwoners ook in een financiële vergoeding te vertalen.

Met de aangepaste planning willen we ruimte bieden aan de werkgroep en stuurgroep om het proces voor de totstandkoming van het wijkperspectief en uitvoeringsplan zorgvuldig en goed te doorlopen. Daarmee ontstaat er ruimte om de wijk volop te laten meepraten. Cocreatie is een verregaande vorm van samenwerking die in Amersfoort slechts enkele voorbeelden kent; en ook dat proces vraagt tijd.

Argumenten

1.1 De inwonersleden van de werkgroep besteden veel tijd aan het wijkperspectief

De leden van de werkgroep besteden allen tussen één dagdeel en meerdere dagdelen per week aan het wijkperspectief. Naast de wekelijkse werksessies van de werkgroep worden alle uitvoerende taken van de werkgroep onderling verdeeld en uitgevoerd.

1.2 Het is veel meer dan meepraten: de inwonersleden werken mee

Cocreatie reikt veel verder dan bijv. raadpleging. De werkgroep voert de meeste taken zelf uit, onder begeleiding van de externe procesbegeleider. Voor specifieke taken worden anderen (betaald) ingeschakeld, bijvoorbeeld een vormgever.

1.3 De vrijwilligersvergoeding is volgens de richtlijnen van de Belastingdienst voor 'onbelaste vergoedingen voor vrijwilligerswerk'.

Als houvast voor de keuze voor het bedrag van de vergoeding volgen we de richtlijnen van de Belastingdienst geldend voor 2021. De inwoners uit de werkgroep ontvangen € 180,- per persoon per maand met een maximum van € 1.800,- per jaar. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf maart 2021, omdat de werkgroep in die maand is gestart. Dit betreft de inwoners die als vast lid van de werkgroep meewerken aan het wijkperspectief en hier vrijwillig één tot meerdere dagdelen per week aan besteden. Deze leden worden vastgelegd in het Plan van Aanpak van de werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier. Mocht een of meerdere leden uit de werkgroep stappen, dan stopt de vrijwilligersvergoeding na de laatste maand waarin nog is meegewerkt. Eventuele nieuwe leden krijgen een vergoeding vanaf de maand waarin zij lid worden van de werkgroep.

1.4 De overige leden van de werkgroep en de leden van de stuurgroep ontvangen deze vergoeding niet

De overige leden van de werkgroep nemen deel vanuit een betaalde baan (gemeente Amersfoort en Indebuurt033). De inzet van de stuurgroepleden is weliswaar ook op vrijwillige basis, maar hun inzet is veel minder intensief; zij komen enkele keren bijeen in vergaderingen. Hun rol betreft hoofdzakelijk het sturen op de spelregels en het meedenken over de grote lijnen voor het wijkperspectief en uitvoeringsplan.

1.5 Het bieden van een vrijwilligersvergoeding is een experiment

Nog niet eerder heeft de gemeente met een financiële vergoeding gewerkt voor de vrijwillige inzet in dit type samenwerking. Bij andere projecten is in het verleden ook al eens besproken of een vergoeding gepast zou zijn. Het is nadrukkelijk een experiment; we willen ervan leren voor toekomstige samenwerkingen. Na evaluatie van dit project met alle betrokkenen, kan het college overwegen of de gemeente Amersfoort vaker met een vrijwilligersvergoeding zal werken in vergelijkbare projecten.

2.1 De streefdatum van oplevering voor de zomer bleek te krap voor een zorgvuldig proces

De opgave voor de werkgroep en stuurgroep betrof een aantal taken: eerst gezamenlijk het proces ontwerpen (plan van aanpak), vervolgens uitvoering geven aan dat proces en tot slot het uitwerken en opleveren van het wijkperspectief en uitvoeringsplan. Bij cocreatie komt daar ook nog bij dat de samenwerking eerst moet worden vormgegeven. We werken met teams die nog niet eerder als team noch in een dergelijke setting van cocreatie hebben samengewerkt. Het bovenstaande vraagt om meer tijd, vooral om de ambitie voor het zorgvuldig betrekken van de wijkbewoners waar te maken. Daar is in de werkgroep en stuurgroep nadrukkelijk om verzocht door diverse leden. En ook de wethouder heeft als lid van de stuurgroep aangegeven deze noodzaak te zien. De doorlooptijd van het project is daarom door de stuurgroep Wijkperspectief Soesterkwartier verlengd tot het eind van 2021. Waarbij duidelijk is voor alle betrokkenen dat ook het halen van deze deadline nog steeds een flinke inzet vergt.

2.2 De verlenging van de doorlooptijd leidt niet tot problemen wat betreft de Samenwerkingsovereenkomst Vitale Wijken en de bijbehorende subsidie

Het is uiteraard belangrijk dat we de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst nakomen. Die houden onder meer in dat we een uitvoeringsplan aan de provincie voorleggen; in dat plan dienen we aan te geven op welke manier we uitvoering geven aan de beschreven doelen voor de versterking van het Soesterkwartier, met een besteding van de subsidie tot en met 2024.

Kanttekeningen

1.1 Het bieden van een vrijwilligersvergoeding kan ertoe leiden dat ook in andere projecten om een vergoeding wordt gevraagd

Hoewel cocreatie in deze vorm niet vaak voorkomt, kan dit besluit ertoe leiden dat in toekomstige cocreatieprojecten ook een vergoeding wordt gevraagd. Daarom zullen we in de evaluatie van dit project ook het experiment met de vrijwilligersvergoeding meenemen, zodat we daar expliciet conclusies over kunnen trekken.

1.2 Een vrijwilligersvergoeding staat niet in verhouding tot een inkomen

Een vrijwilligersvergoeding is uiteraard niet te vergelijken met een inkomen of een uurtarief. De vergoeding is met name bedoeld om de waardering voor de vrijwillige inzet ook op deze manier te uiten. Er had wellicht ook een team kunnen worden ingehuurd om de taken uit te voeren, maar er zit een belangrijke meerwaarde in de vrijwillige inzet van deze inwoners. Zij doen dit vanuit hun passie voor hun eigen wijk. De inwonersleden hebben diverse achtergronden en interesses. Zij kennen het Soesterkwartier goed, zijn actief in en voor hun wijk, en hebben samen een groot (informeel) netwerk dat zij kunnen benaderen. Zij brengen nieuwe en verrassende ideeën in om hun wijkgenoten goed te bereiken. De vergoeding is daarmee niet bedoeld als loon, maar als blijk van waardering en een kleine compensatie voor de bestede tijd.

2.1 Met de verlenging van de doorlooptijd wordt de uitvoeringstijd ingekort

Het project is gestart in maart 2021. Door de deadline voor het wijkperspectief en uitvoeringsplan te verschuiven van de zomer naar het eind van 2021, wordt de uitvoeringstijd (tot en met 2024) enkele maanden korter. Daar zullen de werkgroep en stuurgroep rekening mee moeten houden bij het opstellen van het uitvoeringsplan.

2.2 Amersfoort loopt achter op de andere gemeenten in de Vitale Wijkenaanpak

De Samenwerkingsovereenkomst en vervolgens het collegebesluit om te starten met de Vitale Wijkenaanpak zijn later tot stand gekomen dan bij de andere drie deelnemende gemeenten in de provincie (Zeist, Nieuwegein, Utrecht). Het provinciale programma is bedoeld om samen te leren en van elkaar te leren, en om gezamenlijk bij te dragen aan de monitor Vitale Wijken die het RIVM in opdracht van de provincie ontwikkelt binnen de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. In dat traject loopt Amersfoort iets achter op de andere gemeenten. We werken samen met de provincie Utrecht en het RIVM aan de meest passende manier om een goede bijdrage te kunnen leveren zodat de ontwikkeling van de monitor doorgang kan vinden. Hier worden ook de werkgroep en de stuurgroep bij betrokken.

Duurzaamheid

‘Groen en duurzaam’ is een van de vijf thema’s in het proces voor het Wijkperspectief. Onderwerpen als klimaatadaptatie, hitte/verkoeling, energiebesparing, energietransitie komen aan bod in de gesprekken, de enquêtes. Het projectteam werkt hiervoor ook samen met de collega’s van het programma Duurzame Stad en afdeling Leefomgeving.

Financiën

De kosten voor de totstandkoming van het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan Vitale Wijken worden gedekt uit de provinciale subsidie Vitale Wijken. Het totaalbedrag is € 4 mln., tegen een cofinanciering van maximaal € 9,5 mln. van de gemeente, zoals ook beschreven in de [RIB 2021-007 Vitale Wijk Soesterkwartier](#). Daarvan is € 300.000 bestemd voor de bijdrage aan het RIVM voor de monitor Vitale Wijken. Het overige bedrag van € 3,7 mln. is bedoeld voor de totstandkoming van het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan en de uitvoering van het uitvoeringsplan. In het collegevoorstel waarin aan het eind van het jaar het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan Vitale Wijken worden voorgelegd, wordt een voorstel gedaan voor de besteding van de subsidie.

Onderwerp	2021	2022	2023	2024	I/S	Kosten en dekking in hoofdstuk / programma

Exploitatielasten voorstel:						
- Vrijwilligersvergoeding	€ 7.200				I	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling
Totaal lasten						
Exploitatiebaten voorstel:						
- Subsidie Vitale Wijken	€ 7.200				I	1.2 Ruimtelijke ontwikkeling
Totaal baten						
Saldo Baten en Lasten	€ 0					

De vrijwilligersvergoeding wordt gedekt vanuit de ontvangen provinciale subsidie Vitale Wijken. Er zijn in vier werkgroepleden die hiervoor in aanmerking komen. De werkgroep is gestart in maart 2021 en met de gewijzigde doorlooptijd blijft de werkgroep actief tot het eind van 2021: 4 personen x 10 maanden x € 180,- = € 7200,-.

Risicoparagraaf

Het bieden van een vrijwilligersvergoeding kan ertoe leiden dat ook in andere projecten een vrijwilligersvergoeding wordt verwacht. In de evaluatie van dit project wordt het experiment met de vrijwilligersvergoeding meegenomen, zodat we daar expliciet conclusies over kunnen trekken.

De bijgestelde planning, oftewel een later moment van afronding leidt tot een kortere periode waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. Daar wordt rekening mee gehouden bij het opstellen van het uitvoeringsplan Vitale Wijken.

Voor het uitvoeringsplan moeten keuzes worden gemaakt op welke wijze het beschikbare budget wordt ingezet voor een vitale wijk. Dit bedrag moet uiterlijk in 2024 zijn besteed. Dat vraagt om keuzes die op redelijk korte en middellange termijn te verwezenlijken zijn en tegelijk recht doen aan de doelstellingen van de Vitale Wijkanaanpak. De werkgroep doet een voorstel voor de keuzes en de stuurgroep neemt er een besluit over. Het uiteindelijke voorstel wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

Het is belangrijk dat er over en weer vertrouwen blijft tussen de leden in deze samenwerking. Deze mate van samenwerking in cocreatie is in Amersfoort nog niet vaak in projecten gehanteerd. ‘We doen het echt samen’ is de intentie van alle betrokkenen, en het is soms even wennen en zoeken naar wat dat in de praktijk precies betekent. Dit vraagt om voldoende aandacht en open communicatie.

Communicatieboodschap

Voor het Soesterkwartier maken bewoners, organisaties en gemeente samen een wijkperspectief en een uitvoeringsplan Vitale Wijken. Een werkgroep en stuurgroep die bestaan uit mensen uit de wijk en mensen van de gemeente, zorgen er samen voor dat wijkbewoners, organisaties en ondernemers breed worden betrokken; en zij nemen die inbreng mee in het wijkperspectief en uitvoeringsplan. De inwoners die meewerken in de werkgroep, ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. De gemeente experimenteert zo met een vergoeding voor de intensieve en vrijwillige inzet van inwoners in een samenwerkingstraject (cocreatie).

Er wordt een uitgebreid programma aan activiteiten opgezet zodat mensen op verschillende manieren kunnen meedenken en meepraten. Er wordt huis-aan-huis informatie verspreid, er worden gesprekken en interviews georganiseerd, een campagnetour door alle buurten van het Soesterkwartier opgezet, en de online communicatie verloopt via www.soesterkwartier.nu [vanaf 8 juli online] en social media. In het wijkperspectief kijken wij naar de huidige wijk en naar de toekomst; de toekomst van de bestaande wijk en wat de nieuwe gebieden rondom het Soesterkwartier voor de wijk betekenen. Welke plannen en ambities zijn er voor het Soesterkwartier? En hoe denken inwoners over onderwerpen die belangrijk zijn voor hen? Dat kan gaan over onder meer wonen en woningbouw, ontmoeten, werken en ondernemen, activiteiten in de wijk, gezondheid, verkeer, klimaat, groen en onderwijs.

De provincie heeft in het programma Vitale Wijken een subsidie beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het versterken van het Soesterkwartier. Hoe deze subsidie wordt besteed, wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Communicatie: samenwerking en starten voor de start

Er is gekozen voor cocreatie. De werkgroep en stuurgroep bestaan beide uit mensen uit het Soesterkwartier en mensen van de gemeente.

In de werkgroep zitten vier bewoners, één medewerker van Indebuurt033 en vier gemeentemedewerkers. In de stuurgroep zitten vier bewoners, een vertegenwoordiger van de winkeliersvereniging, plv. wijkwethouder, ambtelijk opdrachtgever.

De opgave voor de werkgroep en stuurgroep is om wijkbewoners, professionals en ondernemers zo breed mogelijk te raadplegen, zodat het wijkperspectief en uitvoeringsplan gedragen worden door de wijk.

Vervolgstappen

Het proces zit nu in de fase waarin gesprekken met inwoners en stakeholders worden voorbereid en gevoerd. Deze fase loopt tot en met september.

Vanaf september volgen de analyse- en uitwerkingsfasen. In deze fasen wordt de wijk op de hoogte gehouden van waar de werkgroep mee bezig is.

Naar verwachting worden het Wijkperspectief Soesterkwartier en Uitvoeringsplan Vitale Wijken in december aan het college voorgelegd.

Van Burgemeester en Wethouders

Datum 13 juli 2021

Aan Gemeenteraad

Portefeuille-
houder(s) Menno Tigelaar
Astrid Janssen

Titel

Stand van zaken Wijkperspectief Soesterkwartier en Uitvoeringsplan Vitale Wijken

Kennisnemen van

De werkwijze in het project Wijkperspectief, de bijgestelde planning en de vrijwilligersvergoeding voor de inwoners die meewerken in de werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier.

Aanleiding

In [januari heeft het college besloten](#) om voor het Soesterkwartier een Wijkperspectief en uitvoeringsplan Vitale Wijken op te stellen in cocreatie met de wijk. Daarop zijn een werkgroep en een stuurgroep samengesteld die beide bestaan uit mensen uit het Soesterkwartier en mensen van de gemeente. Een externe procesbegeleider is aangetrokken voor de begeleiding van beide groepen.

Bij de start in februari/maart 2021 is besloten om te verkennen of een vergoeding mogelijk is voor de inwoners die lid zijn van de werkgroep. De gelijkwaardige samenwerking in de werkgroep vraagt een aanzienlijke tijdsinvestering van alle leden, van wie de inwoners dit geheel vrijwillig doen terwijl andere leden dit doen vanuit hun betaalde baan.

In het collegebesluit van januari is in de spelregels gesteld dat het streven is om het wijkperspectief en het uitvoeringsplan Vitale Wijken voor de zomer ter besluitvorming in het college voor te leggen. Dit is een te krappe deadline gebleken voor een proces van cocreatie.

Kernboodschap

Wij brengen u graag op de hoogte over de werkwijze, de bijgestelde planning en het experiment met de vrijwilligersvergoeding voor de inwoners die meewerken in de werkgroep Wijkperspectief Soesterkwartier.

De werkwijze

De werkgroep heeft vier fasen benoemd om tot het eindresultaat te komen:

1. Verkenning & plan van aanpak
2. Het gesprek met de wijk en over de wijk
3. Analyse
4. Uitwerking van wijkperspectief en uitvoeringsplan

De verkenningsfase is afgerond.

De tweede fase van het gesprek met en over de wijk loopt op dit moment. In deze fase lopen drie sporen parallel:

1. Data, trends en ontwikkelingen
2. Werksessies met experts en stakeholders
3. Het gesprek met wijkbewoners

Voor de gesprekken met bewoners wordt een uitgebreid programma aan activiteiten opgezet zodat mensen op verschillende manieren kunnen meedenken en meepraten. Er wordt huis-aan-huis informatie verspreid, gesprekken en interviews georganiseerd, er staat

een campagnetour door alle buurten van het Soesterkwartier gepland in september, en de online communicatie verloopt via www.soesterkwartier.nu [vanaf 8 juli online] en social media.

De inhoudelijke thema's die in het proces zijn benoemd, zijn:

- Groen en duurzaam
- Samendoen
- Wonen, werken & leren
- Gezondheid
- Verkeer

Deze thema's zijn gebaseerd op de Samenwerkingsovereenkomst met de provincie en worden in het hele proces gehanteerd. Bijvoorbeeld in de werksessies met experts en in de enquête die wordt uitgezet, waar men zowel online als schriftelijk aan kan deelnemen.

Samenstelling projectorganisatie

In de werkgroep zitten vier bewoners, één medewerker van Indebuurt033 en vier gemeentemedewerkers. In de stuurgroep zitten vier bewoners, een vertegenwoordiger van de winkeliersvereniging, plv. wijkwethouder, ambtelijk opdrachtgever.

In de eerste fase heeft een externe procesbegeleider de werkgroep en stuurgroep begeleid. Voor de volgende fase wordt op dit moment een nieuwe procesbegeleider aangetrokken.

Werkgroep en vrijwilligersvergoeding

Om de gelijkwaardige samenwerking in de werkgroep te versterken en de waardering voor de omvangrijke vrijwillige inzet van inwoners vorm te geven, heeft het college besloten om de leden van de werkgroep die als inwoner deelnemen, een vrijwilligersvergoeding te geven, met terugwerkende kracht vanaf maart 2021 tot het eind van 2021. Voor het bedrag van de vergoeding volgen we de richtlijnen van de Belastingdienst voor 'onbelaste vergoedingen voor vrijwilligerswerk', geldend voor 2021.

Er is gekozen voor cocreatie en deze vorm van samenwerking reikt veel verder dan bijv. raadpleging. Het gaat niet om meepraten of meedenken, maar om meewerken. De leden van de werkgroep besteden allen tussen één dagdeel en meerdere dagdelen per week aan het wijkperspectief. Naast de wekelijkse werksessies van de werkgroep worden alle uitvoerende taken van de werkgroep onderling verdeeld en uitgevoerd. Alleen voor specifieke taken worden anderen (betaald) ingeschakeld, bijvoorbeeld een vormgever. De overige leden van de werkgroep nemen deel vanuit een betaalde baan (gemeente Amersfoort en Indebuurt033). De inzet van de stuurgroepleden is weliswaar ook op vrijwillige basis, maar veel minder intensief; zij komen enkele keren bijeen in vergaderingen. Hun rol betreft hoofdzakelijk het sturen op de spelregels en het meedenken over de grote lijnen voor het wijkperspectief en uitvoeringsplan. Nog niet eerder heeft de gemeente met een financiële vergoeding gewerkt voor de vrijwillige inzet in dit type samenwerking. De vergoeding bedraagt in totaliteit € 7.200,--. Bij andere projecten is in het verleden ook al eens besproken of een vergoeding gepast zou zijn. Het is nadrukkelijk een experiment; we willen ervan leren voor toekomstige samenwerkingen.

Bijgestelde planning: doorlooptijd verlengd tot het eind van 2021

De opgave voor de werkgroep en stuurgroep betrof een aantal taken: eerst gezamenlijk het proces ontwerpen (plan van aanpak), vervolgens uitvoering geven aan dat proces en tot slot het uitwerken en opleveren van het wijkperspectief en uitvoeringsplan.

Bij cocreatie komt daar ook nog bij dat de samenwerking eerst moet worden vormgegeven. We werken met teams die nog niet eerder als team noch in een dergelijke setting van cocreatie hebben samengewerkt.

Het bovenstaande vraagt om meer tijd, vooral om de ambitie voor het zorgvuldig betrekken van de wijkbewoners waar te maken. Daar is in de werkgroep en stuurgroep

nadrukkelijk om verzocht door diverse leden. En ook de wethouder heeft als lid van de stuurgroep aangegeven deze noodzaak te zien.

De doorlooptijd van het project is daarom door de stuurgroep Wijkperspectief Soesterkwartier verlengd tot het eind van 2021. Waarbij duidelijk is voor alle betrokkenen dat ook het halen van deze deadline nog steeds een flinke inzet vergt.

Samenwerking met provincie en RIVM

De samenwerking met provincie en RIVM bestaat uit deelname aan het provinciale programma Vitale Wijken en de uitwisseling van ervaringen en kennis. Het RIVM ontwikkelt in opdracht van de provincie de monitor Vitale Wijken, binnen de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. De deelnemende gemeenten leveren daarvoor informatie aan en nemen deel aan werksessies hiervoor.

De afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst houden onder meer in dat we een uitvoeringsplan aan de provincie voorleggen. In dat plan dienen we aan te geven op welke manier we uitvoering geven aan de beschreven doelen voor de versterking van het Soesterkwartier, met een besteding van de subsidie tot en met 2024.

Consequenties

Het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan Vitale Wijken geven inzicht in zowel de huidige situatie in het Soesterkwartier als in de wensen en ambities van inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente voor de toekomst van de wijk. Het geeft richting aan toekomstige plannen, projecten en ontwikkelingen op diverse terreinen.

Duurzaamheid

‘Groen en duurzaam’ is een van de vijf thema’s in het proces voor het Wijkperspectief. Onderwerpen als klimaatadaptatie, hitte/verkoeling, energiebesparing, energietransitie komen aan bod in de gesprekken, de enquêtes. Wij werken hiervoor ook samen met de collega’s van het programma Duurzame Stad en afdeling Leefomgeving.

Financiën

De totale kosten voor de totstandkoming van het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan Vitale Wijken worden de komende jaren gedekt uit de provinciale subsidie Vitale Wijken. Het totaalbedrag van de provincie bedraagt incidenteel € 4 miljoen, waarvan is incidenteel € 300.000 bestemd voor de bijdrage aan het RIVM voor de monitor Vitale Wijken. Het overige incidentele bedrag van € 3,7 mln. is bedoeld voor de totstandkoming van het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan en de uitvoering van het uitvoeringsplan.

In het collegevoorstel waarin aan het eind van het jaar 2021 het Wijkperspectief en Uitvoeringsplan Vitale Wijken worden voorgelegd, wordt een voorstel gedaan voor de besteding van de provinciale subsidie, met daarnaast een cofinanciering van maximaal incidenteel € 9,5 miljoen, van de gemeente, zoals ook beschreven in de [RIB 2021-007 Vitale Wijk Soesterkwartier](#).

Risicoparagraaf

In deze samenwerking tussen wijk en gemeente moet een eindproduct worden gemaakt dat richting kan geven aan toekomstige plannen en projecten in de wijk. Daarvoor is het belangrijk dat bij de gesprekken in de wijk een zo breed mogelijke afspiegeling van bewoners en stakeholders wordt betrokken. De input uit de wijk moet vervolgens worden vertaald naar thema’s of doelen die voldoende houvast bieden en richting geven aan gemeente, organisaties, ondernemers en inwoners die in de toekomst een plan of project willen uitvoeren in het Soesterkwartier. Dat vraagt om een goede analyse en wellicht moeilijke keuzes. We doen dit onder meer met begeleiding van de externe procesbegeleider.

Voor het uitvoeringsplan moeten keuzes worden gemaakt op welke wijze het beschikbare budget wordt ingezet voor een vitale wijk. Dit bedrag moet uiterlijk in 2024 zijn besteed. Dat vraagt om keuzes die op redelijk korte en middellange termijn te verwezenlijken zijn en tegelijk recht doen aan de doelstellingen van de Vitale Wijkanaanpak.

Het is belangrijk dat er over en weer vertrouwen blijft tussen de leden in deze samenwerking. Deze mate van samenwerking in cocreatie is in Amersfoort nog niet vaak in projecten gehanteerd. 'We doen het echt samen' is de intentie van alle betrokkenen, en het is soms even wennen en zoeken naar wat dat in de praktijk precies betekent. Dit vraagt om voldoende aandacht en open communicatie.

Communicatieboodschap

Voor het Soesterkwartier maken bewoners, organisaties en gemeente samen een wijkperspectief en een uitvoeringsplan Vitale Wijken. Een werkgroep en stuurgroep die bestaan uit mensen uit de wijk en mensen van de gemeente, zorgen er samen voor dat wijkbewoners, organisaties en ondernemers breed worden betrokken; en zij nemen die inbreng mee in het wijkperspectief en uitvoeringsplan. De inwoners die meewerken in de werkgroep, ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. De gemeente experimenteert zo met een vergoeding voor de intensieve en vrijwillige inzet van inwoners in een samenwerkingstraject (cocreatie).

Er wordt een uitgebreid programma aan activiteiten opgezet zodat mensen op verschillende manieren kunnen meedenken en meepraten. Er wordt huis-aan-huis informatie verspreid, er worden gesprekken en interviews georganiseerd, een campagnetour door alle buurten van het Soesterkwartier opgezet, en de online communicatie verloopt via www.soesterkwartier.nu [vanaf 8 juli online] en social media. In het wijkperspectief kijken wij naar de huidige wijk en naar de toekomst; de toekomst van de bestaande wijk en wat de nieuwe gebieden rondom het Soesterkwartier voor de wijk betekenen. Welke plannen en ambities zijn er voor het Soesterkwartier? En hoe denken inwoners over onderwerpen die belangrijk zijn voor hen? Dat kan gaan over onder meer wonen en woningbouw, ontmoeten, werken en ondernemen, activiteiten in de wijk, gezondheid, verkeer, klimaat, groen en onderwijs.

De provincie heeft in het programma Vitale Wijken een subsidie beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het versterken van het Soesterkwartier. Hoe deze subsidie wordt besteed, wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Communicatie: samenwerking en starten voor de start

Er is gekozen voor cocreatie. De werkgroep en stuurgroep bestaan beide uit mensen uit het Soesterkwartier en mensen van de gemeente.

In de werkgroep zitten vier bewoners, één medewerker van Indebuurt033 en vier gemeentemedewerkers. In de stuurgroep zitten vier bewoners, een vertegenwoordiger van de winkeliersvereniging, plv. wijkwethouder, ambtelijk opdrachtgever.

De opgave voor de werkgroep en stuurgroep is om wijkbewoners, professionals en ondernemers zo breed mogelijk te raadplegen, zodat het wijkperspectief en uitvoeringsplan gedragen worden door de wijk.

Vervolgstappen

Het proces zit nu in de fase waarin gesprekken met inwoners en stakeholders worden voorbereid en gevoerd. Deze fase loopt tot en met september.

Vanaf september volgen de analyse- en uitwerkingsfasen. In deze fasen wordt de wijk op de hoogte gehouden van waar de werkgroep mee bezig is.

Naar verwachting worden het Wijkperspectief Soesterkwartier en Uitvoeringsplan Vitale Wijken in december aan het college voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris,

de burgemeester,