

DASHBOARD Q1 2021 versie 1.0

Looptijd programma: tot 1-1-2023

2020

2021

2022

2023

Digitaal Slagvaardige Medewerker

1: Project I-Volutie 2021 & 2022

		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1	I-volutie reis (Serious Game provinciebreed) (serious game ontwikkeld & uitgerold)		31-12-2022	
2	I-volutie-colleges op i (mini-colleges voor de alle medewerkers)		31-12-2022	
3	digilemmasessies (voor medewerkers, discussie op specifieke actuele onderwerpen)		31-12-2022	
4	Masterclasses CMT & GS (1e - Cyber Security; 2e - Data gedreven provincie; 3 - ntb ; 4 - ntb; etc.)		31-12-2022	
5	Masterclasses PS (1e - Cyber Security; 2e - Data gedreven provincie; 3 - ntb ; 4 - ntb; etc.)		31-12-2022	

2. Project Digitaal Leiderschap Medewerker

		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1	I-thema's: Opleidingsplannen beschikbaar tbv gestructureerd opleidingsaanbod & sluit aan op leerbehoefte medewerkers.		31-12-2021	
2	"handleiding opleidingsplannen op i": - Vastgestelde handleiding voor het opstellen van Opleidingsplannen op i.		31-7-2021	

3: Project Digitaal Leiderschap Teams

		Status	Deadline	Uitvoering t.o.v. planning
1	Digitaal Samenwerken binnen de provincie Utrecht: hoe werken we digitaal samen? Document en praatplaat, zowel digitaal als fysiek, beschikbaar gesteld aan alle medewerkers.		1-7-2021	
2	Teamsessies Inventarisatie op 'i'-thema's per team (25 teams verdeeld over de domeinen)		31-12-2022	
3	25 medewerkers verdeeld over de domeinen zijn opgeleid tot trendverkenner (4-7 medewerkers per domein; LLO, SLO, MOB, BDV, BDO)		31-12-2022	

Status t.o.v. doel:

- nog op te starten
- opgestart
- in uitvoering
- in afronding
- afgerond

Uitvoering t.o.v. planning:

- op schema
- aandachtspunt
- knelpunt
- planning aangepast
- project afgerond