
 
 College van Gedeputeerde Staten 

 statenbrief 
  
 

Aan Provinciale Staten Datum : 20 november 2012 

Ad hoc commissie Pakketstudies Bereikbaarheid Uw kenmerk : 2012MME165 

 Ons kenmerk : 80CC729D 

 Contactpersoon : N. van der Bol – 

Vloothuis 

 E-mail : Nancy.van.der.Bol 

  @provincie-utrecht.nl 

 Doorkiesnr. : 3061 

 Bijlage(n) : nvt 

 

 

 

Onderwerp: Voortgang variantkeuze Noordelijke Randweg Utrecht 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

 

Aanleiding 
Sinds december 2010 werken de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht samen aan de opwaardering van de 

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Daarbij wordt uitgegaan van ongelijkvloerse kruisingen en een maximum 

snelheid van 80km/h. Na bestudering van diverse varianten heeft de gemeente Utrecht in samenspraak met 

experts van de Provincie Utrecht een tweetal basisvarianten voor het toekomstige tracé vastgesteld: variant 1 

“Stad en Land verbinden” (hoge ligging op dijklichaam) en variant 2 “parkway” (1 kruispunt verdiept). Deze 

varianten worden in de onderstaande figuur weergegeven:  

 

 
 

De bovengenoemde varianten zijn beoordeeld door gemeentelijke en provinciale experts en bewoners. De 

gemeentelijke en provinciale specialisten geven aan voordelen te zien in zowel variant 1 als variant 2. Bewoners 

hebben zich echter tegen een ligging op een dijklichaam (variant 1) gekeerd. Daartoe hebben zij zelfs een 

actiegroep opgericht, genaamd De Randweg Overvecht Op Maat (DROOM). Ook het Kwaliteitsteam  (een 
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adviesgroep bestaande uit externen (Han Lorzing, Anco Schut, Ton Venhoeven) onder coördinatie van de 

provincie, die alle studies mbt de Ring Utrecht inhoudelijk bekijken en daarover adviseren) adviseert af te zien 

van variant 1. De conclusie is dan ook om variant 1 (de hoge variant) af te laten vallen.  Aangezien het verdiept 

aanleggen van het Gandhiplein door alle gemeentelijke en provinciale betrokkenen het beste wordt beoordeeld 

op geluid (dat wil zeggen, rondom het Gandhiplein is qua geluidswinst het meeste te winnen), cultuurhistorie, de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie en ecologie gaat de voorkeur uit naar variant 2a (verdiept Ghandiplein).  

 

Variant 2a wordt € 4 mln boven het budget van € 181mln (prijspeil 2012) geraamd. Deze raming is door een 

externe partij gecontroleerd. In de  aankomende periode tot vaststelling van het Integrale Programma van Eisen 

(IPvE) zal de voorkeursvariant verder uitgewerkt worden, waarbij het beschikbare budget leidend is. Daarbij zal 

in ieder geval worden gekeken naar mogelijkheden om de voorkeursvariant op details (breedte onderdoorgangen, 

aanwezigheid van fietsviaducten) aan te passen en meer zicht te krijgen op vastgoedkosten. Bij de benadering 

van de markt zal budgetmaximering worden gehanteerd. Hierdoor zullen marktpartijen worden uitgenodigd de 

basisvariant én zo veel mogelijk van de aanvullende wensen te realiseren binnen het budget. Een van de wensen 

van de Gemeente Utrecht is het verdiept uitvoeren van het Dunantplein. Door deze benadering zullen de risico’s 

worden gereduceerd.   

 

Op 26 november a.s. zal een informatieavond worden gehouden, waar deze variant als beoogd voorkeursvariant 

ter consultatie aan bewoners en belanghebbenden zal worden gepresenteerd. In januari volgt besluitvorming over 

de definitieve voorkeursvariant.  

 

Voorgeschiedenis 
- In het BO MIRT van 3 december 2010 is afgesproken dat de gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht 

gezamenlijk als bevoegd gezag zullen optreden voor de NRU.  

- In het BO MIRT van 3 december 2010 is afgesproken dat de regio € 50 mln bij zal dragen aan de opwaardering 

van de NRU. De Provincie Utrecht heeft op 14 december 2010 een budget van € 16,7 mln (plus jaarlijkse 

indexering) gereserveerd voor dit project.  

- In de Bestuurlijke Stuurgroep van 9 februari 2012 is vastgesteld dat de betrokkenen niet extra zullen bijdragen 

aan de NRU als de kosten het budget gaan overschrijden. 

- In de BSG van 9 februari 2012 is afgesproken dat de NRU zal worden ontworpen voor 2x2 rijstroken en een 

maximum snelheid van 80km/h. 

- In de BSG van 16 mei 2012 is afgesproken aan te besteden door Design & Construct op basis van IpvE/FO, het 

hanteren van het moment van gunning als moment van start uitvoering en het verder uitwerken van 

tracévarianten op basis van hoge en verdiepte ligging voor ieder kruispunt.  

Essentie / samenvatting: 
Wij besluiten in te stemmen met het ter consultatie presenteren van NRU-variant 2a – wat de verdiepte ligging 

Ghandiplein en de verhoogde ligging van het Dunantplein en het Kochplein inhoudt – als voorkeursvariant aan 

bewoners en belanghebbenden op de informatieavond van 26 november a.s. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Doorstroming auto 

 

Financiële consequenties 
Geen 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Informatieavond NRU: 26 november 2012,  

Locatie Trajectum College, Vader Rijndreef 9, Utrecht. 

Tijd  19.30 – 22.00 uur 

Keuze voorkeursvariant B&W en GS: 29 januari 2013 

Bespreking PS: ntb 

Vaststelling IPvE: zomer 2013 
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Ter informatie 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 


