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Provinciale Staten Datum : 10 maart 2009 
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie Uw kenmerk : 2009MME37 
 Ons kenmerk : 2008int234254 
 Contactpersoon : Hans Mertens/Derk 

van Wingerden 
 E-mail : Hans.mertens 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2572/2477 
 Bijlage(n) : geen 
 

Onderwerp: Eindrapportage project Breedband 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op 1 januari 2007 is gestart met het concernproject Breedband naar aanleiding van de op 03 oktober 
2006 door U  vastgestelde Nota Breedbandimpuls provincie Utrecht. Wij stelden op 24 april 2007 het 
daaropvolgende projectplan vast. Doel van het project is de stimuleren van de breedbandpotentie in de 
provincie Utrecht door de realisatie van een aantal projecten op het gebied van vraagbundeling, 
dienstenontwikkeling voor overheid, bedrijfsleven en instellingen en de stimulering van de realisatie 
van een gekoppelde digitale marktplaats. Het projectresultaat was gedefinieerd als: 
1. een open (voor alle dienstaanbieders toegankelijk) provinciedekkend breedband netwerk voor 

de zakelijke markt in de provincie Utrecht; 
2. de ontwikkeling van drie breedbanddiensten; 
3. en de ontwikkeling van een digitale marktplaats voor de uitwisseling van diensten voor 1 

januari 2009.  
 

Aanleiding 
Op 31 december 2008 loopt het project ten einde. 
 

Voorgeschiedenis 
03 oktober 2006 vaststelling in PS van de nota Breedbandimpuls provincie Utrecht; 
24 april 2007 vaststelling in GS van het projectplan Breedband; 
13 november 2007, verzoek GS aan PS om de tijdelijke subsidieverordening breedbandtoepassingen 
provincie Utrecht vast te stellen; 
18 februari 2008 vaststelling door PS van de tijdelijke subsidieverordening breedbandtoepassingen 
provincie Utrecht; 
28 oktober 2008 vaststelling ondertekening breedbandcontracten. 
 

Essentie / samenvatting: 
De resultaten zijn op tijd en binnen budget gehaald met de verwachte kwaliteit: er zijn zes 
breedbanddiensten voor subsidie in aanmerking gekomen en tot 60% bevoorschot. Deze zes worden 
voor 1 mei 2009 afgerond en opgeleverd. Op dit moment wordt het tweede voorschot (30%) 
uitgekeerd op basis van een voortgangsrapportage. De laatste 10% wordt bij oplevering uitgekeerd. 
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Er is een infrastructuur die 85 % van de provincie afdekt tegen tarieven die een factor 10 lager zijn dan 
bij de aanvang van het project. Dit is voor drie jaar contractueel vastgelegd met vijf marktpartijen 
(Eurofiber, Priority Telecom, KPN, Ziggo Zakelijk en Unet). De contractvorm is een open partnership. 
Dit houdt in dat er tijdens de looptijd van de contracten nieuwe partijen mogen instappen als ze maar 
aan de voorwaarden voldoen.  
De digitale marktplaats is niet gerealiseerd omdat het door de voortschrijdende techniek niet langer 
noodzakelijk is om een fysieke marktplaats te hebben. Het netwerk functioneert nu als plaats waar 
diensten uitgewisseld worden. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De markt voor infrastructuur is opengebroken. De prijzen zijn mede door het breedbandinitiatief van 
de provincie Utrecht gezet. De hele zakelijke markt in de provincie Utrecht heeft nu toegang tot een 
betaalbare en open glasvezelinfrastructuur van verschillende aanbieders. Nu al ontstaat binnen de 
voorwaarden geschapen in het BreedNet Utrecht model sterkere concurrentie.  
Er zijn zes projecten gestart waar innovatie een belangrijke rol speelt. Hierdoor krijgt de innovatie in 
de provincie Utrecht een (bescheiden) impuls. Er zijn nieuwe consortia ontstaan die diensten 
ontwikkelen die bij oplevering landelijk opgeschaald kunnen worden 
 

Financiële consequenties 
begrotingspost naam:     breedband / CP Breedband 
oorspronkelijk beschikbaar: € 1.000.000 / 1.500.000 
reeds eerder aangewend: € 991.203 / 0 
voorstel nu aan te wenden: € 0 / 150.000 
nog aan te wenden: € 8.797 / 0 
niet meer aan te wenden € 0 / 1.350.000 
 

1. € 150.000 wordt nu aangewend voor borging van het breedbandproject. Zie kopje ‘Borging’. 
2. € 50.000 wordt beschikbaar gehouden voor eventuele tegenvallers bij de definitieve afronding 

van het project Breedband. 
3. Her-allocatie van de CP Breedband gelden wordt betrokken bij de afweging over de 

voorjaarsnota. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Tijdens het project is ervoor gekozen om met betrekking tot de contractvorming zeer nauw aan te 
sluiten bij de contracten zoals afgesloten tijdens het Pieken in de Delta initiatief BreedNet in de 
Noordvleugel van de Randstad. De provincie Utrecht participeert in dat project vanuit de portefeuille 
EZ. Door deze opzet is veel tijd gewonnen en is er een netwerk ontstaan dat de provinciegrenzen ver 
overstijgt. Onder de naam BreedNet Provincie Utrecht is de provincie Utrecht de eerste uitbreiding 
van het BreedNet netwerk en heeft dan ook een voorbeeldfunctie naar andere provincies en steden in 
Nederland. Er is namelijk veel landelijke belangstelling voor dit initiatief. De operators gebruiken de 
standaard die in BreedNet is afgesproken nu al als de landelijke standaard.  
Tijdens de contractperiode is het mogelijk dat er een nieuwe operator opstaat die ook wil en kan 
leveren in de provincie Utrecht. Ook moet een aangesloten ondernemer ergens terecht kunnen met 
vragen en moet iemand in de gaten houden of de operators netjes hun verplichtingen nakomen. Om te 
voorkomen dat er een nieuwe organisatie in het leven wordt geroepen die deze taken uit zou moeten 
voeren hebben we een verzoek om deze werkzaamheden (tegen betaling) uit te voeren neergelegd bij 
BreedNet.  (www.breednet.nl). BreedNet heeft de kennis, ervaring en capaciteit om dit goed te doen. 
Ook gezien de belangstelling van andere provincies en steden in Nederland lijkt dit een logische 
keuze.  
De adviesraad van BreedNet (waarvan de provincie Utrecht agendalid is) heeft dit verzoek 
gehonoreerd. Zij willen inzetten op een aanpak die zich naast beheer ook richt op kennisborging en 
ontwikkeling van dit onderwerp. Er wordt nu een contract gesloten tussen BreedNet en de provincie 

http://www.breednet.nl/
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Utrecht. De operators zijn vanaf het begin geïnformeerd over een mogelijke overgang van de 
contracten naar een andere partner. Het budget is hier reeds voor gereserveerd. De bewaking van dit 
contract ligt bij de afdeling ECV. 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Provinciale staten wordt gevraagd de brief ter kennisname vast te stellen 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


