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Onderwerp Statenbrief: Reconstructie kruispunt N237 / N412 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Voor een betere bereikbaarheid van de omgeving De Bilt en Zeist hebben wij in 2005 besloten om de capaciteit 
op het kruispunt N237 (Utrechtseweg) en N412 (Universiteitsweg) te vergroten. Na een lange voorbereiding 
hebben wij in 2013 besloten deze reconstructie te combineren met de aanleg van een fietstunnel op dit kruispunt 
onder de N412 door. Beide maatregelen zorgen voor een betere doorstroming van auto en busverkeer tussen De 
Bilt – Zeist – A28 en Utrecht Sciene Park. 
Circa 200 m westelijk naast dit kruispunt wordt momenteel een GS-voorstel voorbereid voor het vernieuwen van 
het bestaande fietstunneltje De Bilt met als doel een nieuwe fietsvriendelijkere tunnel aan te leggen tussen de 
Kapelweg in De Bilt en het Utrecht Sciene Park (breder, minder steile hellingen en goed verlicht). Als wij daarover 
komend voorjaar 2015 een besluit hebben genomen, kan in 2016 of 2017 deze fietstunnel worden gerealiseerd. 
 
Voor de reconstructie van het kruispunt moet er een grote drinkwatertransportleiding van Vitens (rond 70 cm) 
worden verplaatst. Tijdens de gesprekken hierover met Vitens is vastgesteld dat diezelfde waterleiding ook later 
voor de nieuwe fietstunnel zou moeten worden verlegd. Dus tweemaal hetzelfde werk op korte afstand van 
elkaar. Efficiënter is het om deze twee klussen te combineren. Dit geeft minder overlast voor gebruikers en is 
goedkoper voor Vitens. De totale kosten voor Vitens zijn geraamd op circa 7 ton. 
 



 

  

 
 
 
Echter het dilemma voor Vitens daarbij is dat er nog geen 100% zekerheid is of deze fietstunnel er ook 
daadwerkelijk gaat komen. Wij hebben immers hierover nog niet definitief besloten. Momenteel wordt het ontwerp 
voor de fietstunnel N237 uitgewerkt. Dit zal naar verwachting nog minimaal een half jaar gaan duren. Vitens wil 
voorkomen dat zij tweemaal moet verleggen met extra overlast en kosten. 
 
Deze situatie leidt ertoe dat Vitens tot op heden nog geen definitieve medewerking heeft verleend aan de 
verlegging. Hierdoor komt de planning van de uitvoering van onze besluiten gericht op het vergroten van de 
capaciteit van het kruispunt N237 / N412 (2005) en de aanleg van een fietstunnel onder N412 (2013) in de knel.  
 
Om de huidige patstelling te doorbreken stelt Vitens voor om het risico voor Vitens middels een borgstelling van 
maximaal € 250.000,- op te lossen. Het gaat dan om het risico op onnodige, extra kosten voor verlegging indien 
de fietstunnel onder de N237 op 1 januari 2025 nog niet zou zijn gerealiseerd. Met zo’n borgstelling is Vitens 
bereid om de waterleiding te verleggen, vooruitlopend op beide projecten (reconstructie kruising N412/N237 en 
de fietstunnel onder de N237).  
 
Besloten is om deze borgstelling te verlenen. Het kritieke punt daarbij is de aanleg van de nieuwe fietstunnel 
onder de N237 in De Bilt. De voorbereiding hiervoor is gestart. De locatie is al bekend, de gemeente De Bilt is 
akkoord. De aansluitende fietspaden vergen nog enige voorbereiding. De planning is dat het voorstel voor aanleg 
begin 2015 aan GS wordt aangeboden en dat deze tunnel in 2016 of 2017 wordt aangelegd. 
 
Voorgeschiedenis 

 Op 14 juni 2005 hebben wij besloten tot de reconstructie van de kruising N412/N237. Het doel van dit project 
is om de doorstroming op het kruispunt N412 / N237 te vergroten voor zowel het auto- als busverkeer door 
aanleg van extra voorsorteervakken. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van Utrecht (BOR). 

 Op 30 juni 2009 hebben wij besloten voor uitvoering van het VERDER-project aanleg vijf fietstunnels N237, 
waarvan de aanleg van deze tunnel onderdeel uitmaakt. 

 Op 29 januari 2013 hebben wij besloten tot de aanleg van de eerste fietstunnel in dit VERDER-project. Ter 
vergroting van de capaciteit van het kruispunt N237/N412 en voor het wegnemen van wachttijden voor 
fietsers op dit kruispunt. 

 
Essentie / samenvatting: 
Voor de reconstructie van het provinciale kruispunt N237- Utrechtseweg / N412-Universiteitsweg in De Bilt moet 
een drinkwatertransportleiding van Vitens worden verlegd. Binnen afzienbare tijd wordt er op korte afstand onder 
de N237 een nieuwe fietstunnel gebouwd. Voor deze tunnel zou dezelfde leiding wederom moeten worden 
verlegd. Het is efficiënter om deze twee klussen te combineren.  
 
Omdat de voorbereiding voor dit project nog niet is uitgewerkt en wij dus nog geen besluit hebben genomen voor 
de aanleg van deze tunnel onder de N237 kunnen we Vitens in deze fase niet opdragen om ook rekening te 
houden met de aanleg van deze tunnel. Vitens wil dat wel doen, onder voorwaarde dat wij borg staan voor het 
geval de fietstunnel voor 2025 niet is aangelegd. 
De kosten van de verplaatsing (circa 7 ton) zijn voor Vitens, vandaar dat zij een borgstelling willen. Omdat het 
combineren van twee identieke klussen efficiënt is en de risico’s beperkt zijn wij bereid deze borgstelling te 
verlenen. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een vlotte uitvoering van de betreffende wegenprojecten en beperken overlast. 
 
 
Financiële consequenties 

Conform het verzoek van Vitens is met deze borgstelling maximaal € 250.000 gemoeid. Uit te betalen als de 
vervanging van het fietstunneltje De Bilt (VERDER-project) op 1 januari 2025 niet gerealiseerd is. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Vitens is schriftelijk op de hoogte gesteld dat provincie Utrecht akkoord is met een borgstelling.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


