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Onderwerp Statenbrief: Aanleg VERDER fietstunnel onder de N237-Amersfoortseweg in De Bilt.

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Aanleiding

Eén van de tunnels uit VERDER project 270 onder het kruispunt N237-Amersfoortseweg (ook bekend als
kruispunt Vollenhoven) is nu zodanig uitgewerkt dat hiervoor de voorbereiding van de uitvoering kan worden
gestart. De aanleg van deze fietstunnel kan dan gelijktijdig met andere werkzaamheden aan dit kruispunt worden
uitgevoerd. (werk met werk maken)
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Locaties van de vijf VERDER fietstunnels

Voorgeschiedenis
De twee kruispunten N237-Utrechtseweg / N412-Universiteitsweg en N237 / Utrechtseweg / Amersfoortseweg
(kruispunt Vollenhoven) in De Bilt, vormen belangrijke schakels voor het autoverkeer, fietsverkeer en het OV



tussen De Bilt, Zeist, Utrecht, De Uithof en de A28. In verband met onvoldoende afwikkelingscapaciteit op deze
twee kruispunten hebben GS in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) in 2005 besloten de
capaciteit van deze kruispunten te vergroten.

Bij het uitwerken van deze opdracht bleek dat er veel reistijdwinst voor alle modaliteiten behaald kon worden als
de (brom)-fietsoversteken - in hoofdfietsroutes - op deze kruispunten ongelijkvloers geregeld zouden worden. Als
gevolg daarvan is in 2009 besloten het VERDER1-project; Aanleg 5 fietstunnels op N237-Utrechtseweg, te
starten. Deze tunnels zijn goed voor de doorstroming van het fietsverkeer, maar geven ook een stimulans aan de
doorstroming van het openbaar vervoer en het autoverkeer.

Om zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren is besloten om niet over alle vijf de fietstunnels in dit plan
tegelijk te besluiten. Daarom hebben we op 29 januari 2013 besloten om fietstunnel 4 onder de N412-
Universiteitsweg aan te leggen in combinatie met de totale reconstructie van dat kruispunt. Aansluitend daarop is
het UVVB (27 maart 2013) akkoord gegaan met dit GS-besluit. Deze werkzaamheden vinden nu plaats met als
gevolg dat deze fietstunnel dit najaar in gebruik kan worden genomen.

Nu is besloten om in 2016 fietstunnel 1 (onder de N237-Amersfoortseweg) aan te leggen en deze aanleg te
combineren met andere werkzaamheden aan dit kruispunt. Op 8 oktober 2014 heeft het UVVB (Utrecht Verkeer-
en Vervoer Beraad) al ingestemd met het plan voor aanleg van deze fietstunnel.

Het tracé van de fietstunnel Vollenhovenolt het huidige fietspad tracé.

Essentie / samenvatting:

De fietstunnel wordt gerealiseerd met veel aandacht voor inpassing en sociale veiligheid. Tevens wordt het
kruispunt N237-Amersfoortseweg gereconstrueerd. Beide projecten zijn goed op elkaar afgestemd zodat de
doorstroming van fietsverkeer, openbaar vervoer en autoverkeer wordt verbeterd.

Stand van zaken overige 4 fietstunnels (zie kaart pagina 1)

Fietstunnel 2 Jordan college
Onderzocht wordt of een fietstunnel onder de Utrechtseweg in Zeist bij het Herman Jordan Lyceum
inpasbaar is en op de juiste locatie ligt om door zoveel mogelijk fietsers die nu de Utrechtseweg in Zeist
oversteken te worden gebruikt.

Fietstunnel 3 Soestdijkseweg Zuid
Langs de N237 tussen Utrecht en Zeist liggen aan beide zijden (noord en zuid) van de N237 drukke
fietsroutes. De Soestdijkseweg zuid is een weg van gemeente De Bilt, daarom is samen met De Bilt
onderzocht of het mogelijk is een fietstunnel aan te leggen in de noordelijke route, waarbij de Soestdijkseweg
Zuid over moet worden gestoken (via de Dorpsstraat en De Holle Bilt).
Daarbij zijn alle denkbare varianten voor deze tunnel onderzocht.

! In VERDER werken overheden uit de regio samen met het Rijk aan mobiliteitsoplossingen in Midden Nederland.
Doel daarbij is om het verkeer in 2020 in de regio beter door te laten stromen.
Voor meer informatie over VERDER, zie: http://www.ikgaverder.nl/



http://www.ikgaverder.nl/

Helaas is de conclusie dat een fietstunnel op deze locatie niet te realiseren is. De belangrijkste oorzaak is de
aanwezigheid van woningen in de smalle Dorpsstraat. Er is onvoldoende ruimte om hier een goede
fietstunnel (niet te steile hellingen, voldoende breed en sociaal veilig) te maken. Het amoveren van deze
woningen ten behoeve van een fietstunnel zou leiden tot te hoge kosten en impact voor dit deel van het dorp.
Samen met gemeente wordt nu een plan uitgewerkt om de fietsroute op deze locatie te verbeteren en veiliger
te maken. Daarom is het plan om hier een fietstunnel mogelijk te maken gestopt.

Foto genomen inde Dorpsstraat in de richting Holle Bilt met de kruising Soestdijkseweg Zuid.
Ter plaatse van de fietsen aan de rechterzijde zou de aflopende helling naar de fietstunnel dan moeten
beginnen.

Foto genomen vanaf andere zijden, dus vanaf Holle Bilt de Dorsstraat in. Goed zichtbaar is dat tussen de
woningen geen ruimte is een goede fietstunnel te realiseren.

Fietstunnel 4 Universiteitsweg
Fietstunnel 4 N237 / N412-Universiteitsweg ligt in de zuidelijke (brom)fietsroute van de N237 tussen Utrecht
en Zeist. Op 29 januari 2013 hebben GS besloten om deze fietstunnel onder de N412 door aan te leggen en
aansluitend daarop is het UVVB (27 maart 2013) akkoord gegaan met dit GS-besluit.
Gelijktijdig met een reconstructie van dit kruispunt wordt momenteel deze fietstunnel aangelegd. De planning
is dat deze fietstunnel dit najaar (2015) in gebruik kan worden genomen.

Foto van bouwput voor fiets unl onder N41veriteitseg door.



Fietstunnel 5 vervanging van het bestaande “tunneltje De Bilt”
De drukke (brom)fietsroute De Bilt — De Uithof kruist de N237-Utrechtseweg in De Bilt via een oud, smal
tunneltje met te steile hellingen met als gevolg veel botsingen in de tunnel en heel veel klachten. Het
VERDER-project vijf fietstunnels N237 voorziet in vervanging van deze tunnel.
De planning is dat hiervoor dit najaar aan GS een voorstel wordt aangeboden. Realisatie kan dan in 2016 of
2017 plaatsvinden.

Foto van het verouderde “tunneltje De Bilt". Links naast de witte streep
is de strook voor voetgangers en rechts voor fietsers in twee richtingen.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De berekende jaarlijkse reistijdwinst van de fietstunnel Vollenhoven bedraagt:
e  30.600 uur voor auto’s en lijnbussen

e en 9.000 uur voor (brom)fietsen.

Financiéle consequenties

Het totale budget voor dit VERDER-project voor aanleg van de 5 fietstunnels bedraagt 10 miljoen euro. Voor de
realisatie dit jaar van tunnel 4 onder de Universiteitsweg is € 2.849.550 beschikbaar gesteld. De realisatie van
deze tunnel Vollenhoven is geraamd op € 1.790.000, -. (inclusief alle kosten zoals: VAT-kosten, onderzoek
kosten, algemene kosten, winst en risico, onvoorzien, enz.)

Het nog beschikbare budget voor de overige tunnels is € 5.360.450, -

Vervolgprocedure/voortgang
De werkzaamheden (reconstructie, onderhoud en aanleg tunnel) worden in 2016 uitgevoerd.

Communicatie



We brengen over dit besluit een persbericht uit.

Daarnaast vindt er voorafgaande en tijdens de uitvoering van het werk in 2016 communicatie met de omgeving
plaats; belanghebbenden en weggebruikers informeren we via o.a. persberichten en bewonersbrieven over de
werkzaamheden. Bij deze bouwcommunicatie wordt ook achtergrondinformatie gegeven over de samenhang met
het programma VERDER. Alle communicatie m.b.t. dit project wordt voorbereid en afgestemd met gemeenten De
Bilt en Zeist.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,



