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Onderwerp Statenbrief: Voortgang Beter Benutten Vervolg

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Op 9 november 2016 is door de stuurgroep van het programma Beter Benutten Vervolg de tweede
voortgangsrapportage van dit jaar vastgesteld. De rapportage bestaat nu uit twee documenten het eerste gericht
op voortgang en de tweede op resultaat.

Aanleiding
Bij vaststelling van Beter Benutten Vervolg hebben wij afgesproken om u twee keer per jaar te informeren over de
voortgang.

Voorgeschiedenis

Op 6 maart 2014 hebben de regio Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de
bereikbaarheidsverklaring voor Beter Benutten Vervolg getekend. Hiermee is de ontwikkeling van het
vervolgprogramma Beter Benutten gestart heeft geleid tot een pakket van 32 maatregelen met een totale omvang
van €97 miljoen. Dit samenhangende pakket van projecten is vervolgens getoetst en vastgesteld door het
ministerie, raden en staten. De maatregelen moeten voor 2018 afgerond zijn.

Essentie / samenvatting:

De tweede voortgangsrapportage van 2016 is op 9 november vastgesteld in de stuurgroep, de peildatum voor
deze rapportage is september 2016. Om beter inzicht te geven in de resultaten en verwachtingen daarvan is er
vanaf heden naast een dashboard voortgang een separaat resultaten dashboard.

Over het algemeen is zichtbaar dat de uitvoering echt op stoom begint te komen. De Intelligente Transport
Systemen (ITS) projecten zijn succesvol aanbesteed via de landelijk Talking Traffic aanbesteding, via deze
aanbesteding kunnen wij als regio nu inkopen. Ook de spitsmijdprojecten op de A12 en Gebiedsgericht
Spitsmijden zijn succesvol aanbesteed en gestart. Er zijn veel reizigers die deelnemen aan de acties op
goedopweg.nl

Op dit moment krijgen vier projecten extra aandacht. Voor de fietsverbinding USP-Zeist, waar u apart over
geinformeerd worden, moet op korte termijn duidelijk worden wat de mogelijkheden binnen de kaders van het
programma zijn. Hetzelfde geldt voor de realisatie van het logistiek ontkoppelpunt op Lage Weide waar nu
bekeken wordt of er een sluitende business case is. De projecten ‘Ontwikkeling reisadvies’ en ‘Publiekstrekkers
en evenementen’ blijken tijdens de uitvoering anders uit te pakken dan gedacht. Voor beiden wordt een



heroriéntatie gestart die moet leiden tot een advies aan de stuurgroep over of en hoe deze projecten verder
moeten worden uitgevoerd.

Het resultaten dashboard laat zien dat de prognose vrijwel ongewijzigd is maar dat de realisatie iets langzamer op
gang komt dan verwacht. Dit komt onder andere door capaciteitsproblemen bij de start van het programma en
vertraging bij aanbestedingen. Veel projecten zijn nu operationeel wat ons een beter inzicht gaat verschaffen in
de realisatie doordat we buiten kunnen meten. Vanaf heden zal dit dashboard deel uitmaken van de
voortgangsrapportages.

Voor een actueel overzicht van de projecten en meest recente resultaten kunt u terecht op:
resultaten.goedopweg.nl

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Het programma Beter Benutten Vervolg Midden Nederland richt zich op een 10% reistijdverbetering op
knelpunttrajecten in de spits. Dit wordt gemeten aan de hand van de reductie van sterk vertraagde ritten welke
gerealiseerd kunnen worden door het mijden van de spits.

Financiéle consequenties
N.v.t.

Vervolgprocedure/voortgang
Wij informeren u tweemaal per jaar over de voortgang van het programma Beter Benutten Vervolg.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief en de bijbehorende bijlage;
1. Tweede Voortgangsrapportage Beter Benutten Vervolg 2016

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,



