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DATUM 15-11-2017 

AAN Commissie MME 

VAN Gedeputeerde Mobiliteit 

DOORKIESNUMMER 0646994717 

ONDERWERP Planning Zuilensering 

 

Geachte leden van de Commissie MME, 

 

Met dit memo wordt u geïnformeerd over de planning van de projecten die spelen op de Zuilensering en de 

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).  

 

Aansluiting A2 – N230 

Samen met Rijkswaterstaat, gemeente Stichtse Vecht en gemeente Utrecht voert de provincie Utrecht een 

verkenning uit naar de aansluiting N230 – A2. De verkenning is gericht op de “divergerende diamant”, een 

innovatieve oplossing om zo veel mogelijk binnen de bestaande infrastructuur een zo optimaal mogelijke 

doorstroming van het verkeer te realiseren. 

 

Op dit moment vinden onderzoeken plaats naar de doorstroming en verkeersveiligheid. Deze onderzoeken zijn 

naar verwachting eind 2017 afgerond. Tevens wordt, op basis van het (voorlopig) ontwerp een kostenraming 

opgesteld. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt in het eerste kwartaal een bestuurlijk besluit 

genomen over het project. Indien besloten wordt de divergerende diamant te realiseren, dan is twee jaar nodig 

om het voorlopig ontwerp uit te werken en het project voor te bereiden voor de realisatie. Op zijn vroegst kan in 

2020 gestart worden met de realisatie. 

 

Noordelijke Randweg Utrecht 

De gemeente Utrecht is bevoegd gezag voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg. Het betreft het 

gedeelte van het Ghandiplein tot aan de A27. Op 24 oktober heeft het college van Burgemeester en Wethouders 

het Integraal programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp (IpvE / FO) vrijgegeven voor inspraak. Op basis 

van de huidige planning neemt de gemeenteraad voor de zomer van 2018 een besluit over het IpvE / FO. 

In het najaar van 2018 wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure die noodzakelijk is de NRU op te 

waarderen. De start van de werkzaamheden is voorzien in 2020. De werkzaamheden zijn eind 2025 afgerond. 

 

Trajectcontrole 

Overleg tussen provincie, Openbaar Ministerie en politie heeft als resultaat dat trajectcontrole is voorzien op de 

N230. Voor de plaatsing van de trajectcontrole wordt een Europese aanbesteding doorlopen. De planning is dat 

het systeem vanaf medio 2019 operationeel is. 

 

Trajectaanpak N230 

De studie voor de trajectaanpak voor de N230 staat gepland in 2021, waarbij de uitvoering gepland staat in 2025. 

Bij de planning van trajectaanpak wordt uitgegaan van de planning van het onderhoud aan het asfalt (de leidende 

asset in dit geval). Wanneer de levensduur van het asfalt voorbij is, wordt groot onderhoud uitgevoerd. Met de 

trajectaanpak aanpak wordt werk met werk gemaakt, waarbij knelpunten op doorstroming, verkeersveiligheid en 

leefbaarheid worden meegenomen. Hierdoor wordt de hinder voor de gebruiker beperkt. Van de planning van de 

trajectaanpak zal zo weinig mogelijk worden afgeweken omdat anders ook sprake is van kapitaalvernietiging. 

Eventueel kan het onderzoek ten behoeve van de trajectaanpak naar voren geplaatst worden. Daar aansluitend 

zal verkend worden of het wenselijk is trajectaanpak N230 eerder uit te voeren.  
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Verkenning leefomgeving Zuilensering 

Op 6 november 2017 hebben leden van Provinciale Staten Utrecht de motie “Gezonde leefomgeving voor 

bewoners langs de Zuilensering” aanvaard. Met motie wordt het college opdracht gegeven onderzoeken uit te 

voeren naar de luchtkwaliteit en geluidshinder langs de Zuilensering en eventuele maatregelen in beeld te 

brengen. Bij deze studie worden de effecten van de opwaardering van de NRU en de effecten van de 

divergerende diamant op de aansluiting A2 N230 meegenomen. 

De leden van provinciale Staten worden in de zomer van 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van de 

onderzoeken. De uitkomsten worden meegenomen in de voorbereiding van de Trajectaanpak. 

 

 


