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Gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010-2020

Groot Wilnis – Vinkeveen is een veenweidegebied met bijzondere landschappelijke waarden en 

landbouw en natuur met ambities. De partijen die het gebiedsconvenant voor Groot Wilnis – Vinkeveen 

ondertekenen, spreken af dat zij zich gezamenlijk zullen inzetten om de unieke kwaliteiten van 

dit veenweidelandschap te behouden en te versterken. Daarvoor hebben zij een langetermijnvisie 

ontwikkeld waarin aandacht is voor het beperken van de veenbodemdaling, en waarin het 

ontwikkelen van landbouw, natuur, water en recreatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. In het 

gebiedsconvenant leggen zij vast welke einddoelen zij zullen realiseren, op welke termijn dat gebeurt  

en volgens welke route.

1.	 Achtergrond

In het Herijkt Plan de Venen hebben de gebiedspartijen in 2007 met de provincie 
Utrecht afgesproken dat zij gezamenlijk zullen onderzoeken of het mogelijk is om 
in Groot Wilnis – Vinkeveen een robuuste natuurverbinding te realiseren tussen de 
Nieuwkoopse Plassen en de Vechtstreek (de Groene Ruggengraat), in combinatie met 
een duurzaam watersysteem, minder bodemdaling, een vitale landbouw en weidse 
recreatie. Vrijwilligheid en draagvlak in het gebied waren vertrekpunt. Dit gebiedscon-
venant is daarvan het resultaat. De wisselwerking en afstemming met de omliggende 
natuurontwikkelingsgebieden Marickenland, De Bovenlanden en Groot Mijdrecht Noord 
hebben daarbij voortdurend de aandacht gehad. Gezamenlijk maken de gebieden 
deel uit van de Groene Ruggengraat, die als doorgaande verbinding voor drasland- en 
wetlandbiotopen moet functioneren.
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Het gebied

Groot Wilnis – Vinkeveen is een gaaf voorbeeld van een oer-Hollands veenweideland-
schap met bijzondere weidevogels, sloten tot aan de horizon en koeien in de wei.  
 Een cultuurlandschap dat door mensenhanden is gemaakt en waarvan de geschiedenis 
op veel plaatsen nog zichtbaar is. Toch is de agrarische structuur van het gebied volledig 
aangepast aan de eisen van de moderne melkveehouderij. Het gebied kent dan ook een 
groot aantal op de toekomst gerichte landbouwbedrijven.

De afwisseling van land en water biedt ook goede kansen voor natuur. Door het grote 
oppervlak aan open water heeft het watersysteem een groot zelfreinigend vermogen. 
Lokaal kent het gebied waardevolle sloot-, oever- en schraallandvegetaties. Daarnaast 
is Groot Wilnis – Vinkeveen een toonaangevend weidevogelgebied, mede door de inten-
sieve betrokkenheid van boeren bij agrarisch natuurbeheer.

Het gebiedsconvenant

De partijen die zich achter het gebiedsconvenant scharen, willen dit unieke veenweide-
landschap behouden en verder ontwikkelen. Zij realiseren zich dat dit om een lange-
termijnvisie vraagt waarin aandacht is voor het beperken van de veenbodemdaling, en 
waarin het ontwikkelen van landbouw, natuur, water en recreatie in onderlinge samen-
hang plaatsvindt. Zo’n integrale benadering en lange termijn perspectief bieden bij 
uitstek kansen om aan alle functies en belangen recht te doen, en om een strategie te 
volgen die uitgaat van vrijwilligheid. 

Het convenant is gesloten tussen overheden en maatschappelijke partijen die betrokken 
zijn bij Groot Wilnis – Vinkeveen, en is het resultaat van een intensief gebiedsproces met 
agrariërs en andere lokale belanghebbenden. Vertegenwoordigers van hen brachten 
specifieke gebiedskennis in en verwoordden de lokale gevoelens. Wat soms op kritiek 
leek, werd later vaak een zeer waardevol voorstel of advies. Het convenant is gebaseerd 
op de vrijwillige deelname van deze partijen. De ondertekenaars zeggen toe zich binnen 
hun verantwoordelijkheid maximaal in te zetten om de doelen te realiseren. De onder-
tekenaars nodigen de lokale betrokkenen uit om zich samen met hen achter de doelstel-
lingen van het convenant te scharen en te participeren in het proces van uitvoering. 

2.	 De	doelen

Met dit convenant geven de gebiedspartijen invulling aan de volgende vijf doelen:
• schoon water
• beperkte bodemdaling
• veelzijdige natuur
• vitale landbouw
• weidse recreatie

Deze doelen worden gerealiseerd via een aantal integrale opgaven, waarbij de afzon-
derlijke maatregelen met elkaar in verband staan en elkaar op die manier versterken. 
Hieronder worden per gebiedsdoel de ambities en belangrijkste opgaven en maatrege-
len genoemd.
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Schoon water

In 2020 is de waterkwaliteit in Groot Wilnis – Vinkeveen geschikt om zowel de natuur 
in het gebied zelf, als die in de Wilnisse Bovenlanden van voldoende schoon water te 
voorzien. Daarmee wordt de geplande aanleg van een schoonwaterverbinding tussen 
de Vinkeveense Plassen en De Bovenlanden overbodig en functioneert Groot Wilnis – 
Vinkeveen als een ‘schoonwatergebied’. 

Om deze doelstelling te bereiken, wordt de inlaat van water uit de tussenboezem en 
uit het Amsterdam-Rijnkanaal zoveel mogelijk beperkt 1 en wordt maximaal gebruik 
gemaakt van het zelfreinigend vermogen van het watersysteem. Dit laatste wordt onder 
meer versterkt door het baggeren van de watergangen en het stimuleren van natuurlijk 
ingerichte oevers. Ook worden stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen om de 
af- en uitspoeling van mineralen naar het oppervlaktewater te verminderen en om meer 
biologische landbouw in het gebied te realiseren.

Beperkte bodemdaling

De ambitie van de convenantpartijen is om de bodemdaling in Groot Wilnis – Vinkeveen 
substantieel te verminderen. Uitgangspunt is het cultuurhistorische referentiebeeld van 
een open veenweidelandschap waarin de melkveehouderij zich kan blijven ontwikkelen. 
Dit betekent dat een zekere mate van drooglegging geaccepteerd moet worden, en 
daarmee ook een zekere bodemdaling. In het verleden heeft dit geleid tot een vicieuze 
cirkel, waarin de meest zettinggevoelige gronden daalden tot wel 12 mm per jaar en 
daarna opnieuw de grootste peilaanpassingen kregen. Het peilbeheer in Groot Wilnis – 
Vinkeveen is hierdoor ernstig versnipperd.

Om de bodemdaling in de toekomst te beperken en verdere versnippering van het water-
systeem tegen te gaan, spreken partijen af dat in 2020 de bodemdaling in het gebied is 
teruggebracht tot maximaal 6 mm per jaar. Dit wordt bereikt door de peilverlagingen in 
het gebied te beperken tot 6 mm/jaar en op termijn het peilvak met de snelst dalende 
gronden (peilvak 9) te koppelen aan de omliggende peilvakken.  Als tijdelijke maat-
regel wordt aan boeren in peilvak 9 gevraagd om vrijwillig en tegen vergoeding deels 
af te zien van de in het watergebiedsplan afgesproken peilverlaging tot -2,60 m NAP. 
Hiermee wordt de koppeling van peilvakken enige jaren naar voren gehaald en ontstaat 
een legitieme basis om Nota Ruimte middelen aan te wenden voor versterking van de 
agrarische structuur.

Een andere strategie waarop wordt ingezet is de aanleg van natuur in de laagst gelegen 
delen van het projectgebied. Op deze plaatsen volstaat vanaf dat moment een gerin-
gere drooglegging, waardoor ter plaatse de bodem minder snel daalt. De realisatie van 
natuur gaat op vrijwillige basis via functieverandering en afkoop van grondwaarde.  
Ter compensatie wordt aan de betreffende grondeigenaren elders hoger gelegen grond 
te koop aangeboden. De convenantpartijen zetten zich in om binnen een termijn van 5 
tot 8 jaar alle voor dit doel benodigde hectares te verwerven, aan de betrokken boeren 
door te leveren en via vrijwillige kavelruil zoveel mogelijk bij de betreffende huiskavels 
te doen aansluiten. 

1 In het huidige watergebiedsplan zijn daartoe al een aantal belangrijke maatregelen opgenomen.
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In peilvak 9, waar de gevoeligheid voor bodemdaling het grootst is, wordt op deze 
manier circa 20% van het landoppervlak omgevormd tot natuur. De drooglegging van 
deze allerlaagste gronden is (substantieel) minder dan 30 cm. De rest van peilvak 9 kan 
met aanvullende maatregelen een agrarische functie behouden. Modelstudies geven 
aan dat met een zorgvuldig peilbeheer en aanvullende technische maatregelen de 
drooglegging in zo’n 60% van het peilvak langdurig (tot minstens 2050) op gemiddeld 
40 cm kan worden gehouden (met een minimum van 30 cm). Op de hoogst gelegen 
20% van peilvak 9 zal de drooglegging dan zelfs meer dan 50 cm blijven.

Van percelen die volgens de hierboven beschreven peilstrategie een drooglegging 
krijgen die permanent minder is dan de gebruikelijke landbouwkundige drooglegging 
(zoals vastgelegd in het vigerende peilbesluit) en die niet worden omgevormd tot natuur, 
wordt de grondwaarde afgekocht naar rato van de verminderde agrarische productivi-
teit. De betreffende boeren worden gestimuleerd hun bedrijf op de laag gelegen delen 
voort te zetten met onderwaterdrainage, extensivering en groene en blauwe diensten, 
en op hoger gelegen gronden uit te breiden met compensatiegrond. Net als bij de reali-
satie van natuur, zetten de convenantpartijen zich in om de benodigde compensatie-
grond aan de betrokken boeren aan te bieden en via vrijwillige kavelruil zoveel mogelijk 
te doen aansluiten bij de betreffende huiskavels.

Veelzijdige natuur

In 2020 is Groot Wilnis – Vinkeveen net als nu een toonaangevend weidevogelgebied 
op nationaal niveau. De huidige broedsuccessen zijn gecontinueerd of verbeterd.  
De kwaliteit van de onderwaternatuur is sterk verbeterd door schoner water, door de 
aangepaste oevers en door extra voorzieningen voor de migratie van vissen.  
Het gebied functioneert in 2020 als hoogwaardige robuuste natuurverbinding tussen de 
Nieuwkoopse Plassen en de Vechtstreek, op het ambitieniveau dat Rijk en Provincie in 
het voorjaar van 2009 hebben vastgesteld voor dit deel van de Groene Ruggengraat 2. 
Bestaande afspraken voor het realiseren van de EHS worden hierin opgenomen. 
Uitgangspunt is het kwalitatief goed functioneren van de beoogde ecosystemen 
(wetland en drasland), en niet het realiseren van een hectare opgave als doel op zich. 
Wel laten de uitgewerkte doelen zich vertalen in ruimtelijke doelstellingen.

De natuurdoelen zijn optimaal ingepast in het bestaande landschap. Omdat moeras en 
struweel (onderdeel van de wetlandopgave) minder goed passen in het open veenwei-
delandschap en botsen met weidevogels en landbouw, wordt de robuuste natuurverbin-
ding opgesplitst in twee afzonderlijke tracés: 
• een wetlandverbinding die langs de Zuidwestrand van het gebied loopt en via 

Marickenland en Groot Mijdrecht Noord aansluit bij de natuurkern Botshol. 
• een verbinding met draslandnatuur die dwars door het centrale deel van Groot 

Wilnis – Vinkeveen loopt, en daarmee ook door het weidevogelkerngebied. 

Draslandnatuur was vroeger alom aanwezig. Het omvat natte en bloemrijke graslanden, 
oevers en sloten, die goed samengaan met weidevogels. Het kan grotendeels door boe-
ren beheerd worden met aangepast materiaal en mestgift. Draslandnatuur biedt goede 

2 Uitwerking Ecologische Doelen Venen – Vechtstreek, 2009
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kansen om de bodemdaling te remmen en wordt bij voorkeur gerealiseerd op plekken 
waar deze het hevigst is.

Beide tracés van de Groene Ruggengraat sluiten aan op bestaande watergangen en bij 
reeds aanwezige natuurkwaliteiten. Hierdoor kunnen de doelen gerealiseerd worden 
met zo min mogelijk extra nieuwe natuurgrond. Voor sommige waardevolle oeverplanten 
is een enigszins natuurlijk peilverloop nodig. Waar dit strijdig is met het agrarische 
gebruik, worden oevertaluds lokaal aangepast om vergelijkbare condities te bewerkstel-
ligen. Realisatie is op basis van vrijwilligheid.

Bij het realiseren van de nieuwe natuur staan de doelen centraal. Om hier invulling 
aan te geven, wordt de samenwerking tussen agrariërs, de Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging De Utrechtse Venen en Staatsbosbeheer geïntensiveerd en 
wellicht ook verder geformaliseerd. De kleinere elementen (kralen) en de dooradering 
van het landschap (het snoer) worden bij voorkeur met particulier beheer gerealiseerd en 
daaraan voorafgaand via agrarisch overgangsbeheer. 

De grotere eenheden (stapstenen) worden bij voorkeur in zijn geheel beheerd door een 
terreinbeherende organisatie (Staatsbosbeheer). Daar waar mogelijk worden hierbij 
agrariërs uit Groot Wilnis – Vinkeveen ingeschakeld. Als daaraan behoefte is, kan onder-
zocht worden of grote aaneengesloten gebieden ook via particulier natuurbeheer gere-
aliseerd kunnen worden, eventueel met de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 
De Utrechtse Venen als terreinbeherende organisatie. 

Vitale landbouw

De landbouw in Groot Wilnis – Vinkeveen is ook in de toekomst drager van het cultuur-
historisch waardevolle veenweidelandschap. De inkomensontwikkeling van bedrijven 
moet ook in de toekomst gelijke tred kunnen houden met vergelijkbare bedrijven in 
andere delen van het Westelijk Veenweidegebied. Alle inspanningen voor een meer 
vitale landbouw worden afgestemd met doelen op het gebied van natuur, waterkwali-
teit, bodemdaling en recreatie. 

Grond speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van de landbouw in Groot Wilnis 
– Vinkeveen, vooral bij bedrijven die laaggelegen percelen hebben die gevoelig zijn 
voor bodemdaling. Dit is het geval in peilvak 9, waar een groot deel van de agrarische 
percelen te maken heeft met verminderde drooglegging. Als deze een permanent 
karakter heeft, wordt de afname van agrarische productiviteit gecompenseerd door 
een deel van de grondwaarde af te kopen naar rato van het productiviteitsverlies en 
compensatiegrond aan te bieden nabij of aansluitend aan de huiskavel. Ook bedrijven 
die productiecapaciteit of mestplaatsingsruimte kwijtraken doordat zij zich inzetten voor 
het realiseren van natuurdoelen, zullen volgens de hierboven genoemde principes in 
aanmerking komen voor aanvullende compensatiegrond.

Versterking van de agrarische bedrijfsstructuur wordt verder gestimuleerd door in te 
zetten op onderwaterdrainage, het gebruik van brede banden, het optimaliseren van 
de inrichting en ontsluiting van kavels, het verbreden van het bedrijfsinkomen middels 
agrotoerisme en groene en blauwe diensten en het ondersteunen van ondernemers via 
een gebiedsmakelaar. 
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Op dalingsgevoelige gronden worden deze stimuleringsmaatregelen gefinancierd uit de 
Nota Ruimte middelen die medio 2009 door het Kabinet zijn toegezegd. Dit geldt ook 
voor de financiering van bedrijfsverplaatsingen en de afkoop van grondwaarde voor 
landbouw met beperkte drooglegging.

Weidse recreatie

De gebiedspartijen kiezen voor een vorm van recreatie die past bij de aard en functies 
van het gebied. Met ‘weidse recreatie’ wordt aangegeven dat recreatie qua karakter 
passend moet zijn binnen het veenweidegebied, dat de relaties met landbouw en verge-
zichten belangrijk zijn en dat kansen, ook de kleine, benut kunnen worden om meer 
kleine schakels toe te voegen. Kernwoorden zijn: recreatie op spierkracht en agrotoe-
risme. De ontwikkeling volgt op de plannen voor natuur, water en landbouw en wordt in 
het kader van de Venen verder opgepakt.

Om deze doelstellingen te realiseren, komt er een beperkt aantal uitbreidingen van het 
bestaande wandel-, fiets-, skeeler- en kanonetwerk. Voorwaarde is dat deze verenigbaar 
zijn met de andere gebiedsdoelstellingen. Ook zullen agrarische bedrijven gestimuleerd 
worden om te investeren in plattelandsontwikkeling als nevenactiviteit.

3.	 De	realisatie	

De Gebiedscommissie de Venen is bestuurlijk verantwoordelijk. Zij heeft het tot stand 
komen van dit convenant gedelegeerd naar de Stuurgroep Groot Wilnis – Vinkeveen, 
die uit leden van de Gebieds commissie is samengesteld. De uitvoering van het conve-
nant is neergelegd bij Programmabureau de Venen, als ambtelijke organisatie voor 
Gebiedscommissie de Venen. Partijen spreken af dat binnen 3 maanden na onderte-
kening van het convenant de inhoudelijke afspraken en processpelregels verder zijn 
uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma (zie 3.4 Uitvoeringsprogramma).

Realisatie van het plan is mogelijk wanneer partijen samenwerken en hiervoor organisa-
torische en financiële afspraken maken. Deze afspraken werken we hieronder verder uit.

Commitment en vrijwilligheid 

De kracht van de overeenkomst schuilt in het vertrouwen dat partijen met elkaar hebben 
opgebouwd, de onderlinge samenhang van de afspraken, en de gezamenlijke overtui-
ging dat volledige uitvoering nodig is om de doelen te bereiken. Gebiedspartijen en 
overheden spreken met elkaar af dat eenieder zich zal inspannen om de doorvertaling 
in wettelijke instrumenten en plannen binnen de eigen invloedsfeer gestalte te geven. 
Hierbij zijn creatieve oplossingen, korte lijnen en slagvaardig uitvoeren de regel.

Partijen spreken hun commitment uit voor het realiseren van alle opgaven en 
houden elkaar daar aan. Zij monitoren en evalueren jaarlijks de doorvertaling in het 
Bestemmingsplan, Watergebiedsplan, Structuurplan en Natuurbeheerplan, alsmede de 
voortgang in doelbereik, instrumentarium en procesverloop (samenwerking en draag-
vlak). Waar nodig maken zij nadere afspraken over de aanpak van knelpunten.
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Vrijwilligheid is vertrekpunt voor de realisatie van het plan. De afspraken in het plan zijn 
zo vormgegeven dat partijen er vertrouwen in hebben dat de doelen vrijwillig gere-
aliseerd zullen worden. Daar waar er onvoldoende voortgang wordt geboekt, maken 
partijen nadere afspraken hoe de doelen wèl bereikt zullen worden.

Gebiedsmakelaar en Programmabureau

Het Programmabureau zal een gebiedsmakelaar aanstellen die nauw contact onder-
houdt met de agrariërs en andere belanghebbenden in het gebied. De gebiedsmakelaar 
fungeert als eerste aanspreekpunt in het veld, signaleert kansen en koppelt die terug 
naar het Programmabureau. De gebiedsmakelaar denkt en werkt vanuit het gebied.  

Binnen het Programmabureau is voor Groot Wilnis – Vinkeveen een specifieke gebieds-
coördinator aangesteld om de kansen bij de benodigde instanties te verzilveren en de 
uitvoering van stimuleringsmaatregelen te versnellen. De gebiedscoördinator denkt en 
werkt vanuit de (slagvaardige) ambtelijke organisatie. Gebiedsmakelaar en gebiedscoör-
dinator werken als een tandem.

Maatwerk leveren

Partijen spreken af dat de uitvoering zoveel mogelijk gericht is op het leveren van 
maatwerk. Hiermee gaat de gebiedsmakelaar aan de slag. De inzet is: mogelijkheden 
koppelen zodat de gebiedsdoelen gerealiseerd worden via een aantrekkelijk pakket voor 
de agrariër. Een speciaal maatwerkbudget van € 2 miljoen wordt in het leven geroepen 
om snel middelen beschikbaar te stellen waarmee de laatste hobbels kunnen worden 
genomen en waar nodig een versnelling kan worden geforceerd. 

Grond als motor

Voor een groot aantal van de hierboven beschreven ontwikkelingsopgaven is grond 
nodig. Deze wordt verkregen van bedrijven die stoppen of verplaatst worden. Hiervoor 
wordt onder aansturing van een grondcommissie een actief grondbeleid gevoerd dat 
erin voorziet om zowel hele bedrijven als losse kavels te verwerven en gronden door te 
leveren aan landbouw en natuur. De uitvoering hiervan is in handen van DLG/BBL. 

De grondcommissie komt voort uit de Gebiedscommissie en vertegenwoordigt zowel de 
agrarische en natuurbelangen, als die van de betrokken overheden. De grondcommissie 
werkt samen met de provincie. De commissie koppelt nieuwe informatie terug naar de 
verschillende inhoudelijke verantwoordelijken en informeert burgers en ondernemers in 
het gebied over actuele ontwikkelingen. Minimaal eenmaal per drie jaar organiseert de 
grondcommissie, bij voldoende grond in portefeuille, een uitgebreide vrijwillige kavelruil. 
Grond die op dat moment in portefeuille is, wordt zo veel mogelijk doorgeleverd. De 
grond commissie stuurt de  aankoopstrategie en de doorlevering dus inhoudelijk aan 
binnen de kaders van het gebiedsconvenant en in afstemming met de provincie.

DLG/BBL koopt gronden, verpacht ze tijdelijk en levert ze daarna door. Verpachting 
gebeurt bij voorrang aan ondernemers in Groot Wilnis – Vinkeveen die een bijdrage 
(wensen te) leveren aan het beperken van de bodemdaling en/of aan natuurontwikke-
ling of agrarisch natuurbeheer. Bij doorlevering van gronden voor natuurbeheer (door 
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een particulier of een terreinbeherende organisatie) zorgen DLG/BBL en de gemeente 
voor een vlotte aanpassing van de planologische functie. Bedrijven die een bijdrage 
willen leveren aan beperking van de bodemdaling en/of natuurontwikkeling of agra-
risch natuurbeheer, krijgen voorrang bij bovengenoemde maatregelen. De legitimatie 
hiervan ligt in de maatschappelijke urgentie van deze opgaven. Daarbij worden alle 
maatregelen op het gebied van schoon water, het beperken van bodemdaling en het 
realiseren van natuurdoelen betrokken. Maatwerk is het sleutelwoord

Doorwerking  in overheidsplannen

De betrokken overheden (provincie, gemeente en waterschap) spannen zich in om 
de afspraken in het gebiedsconvenant te verankeren in de wettelijke plannen die de 
komende jaren zullen worden vastgesteld, zoals onder meer de Structuurvisie en de 
begrenzing van het nieuwe natuurgebied in het Natuurbeheerplan van de provincie,  
het Bestemmingsplan van de gemeente en het Peilbesluit van het waterschap.

Financiële zekerheid

De benodigde middelen maken onlosmakelijk deel uit van het convenant. Daarbij geldt 
het adagium “boter bij de vis”. Overheden zeggen toe dat de bedragen die in de finan-
ciële paragraaf zijn genoemd, beschikbaar zijn (ILG/AVP middelen huidige periode) of 
zeggen toe er alles aan te doen om te zorgen dat deze beschikbaar komen (Nota Ruimte 
middelen, middelen AGV, ILG/AVP middelen volgende periode). Het toekennen van deze 
middelen mag niet leiden tot extra voorwaarden of eisen aan de agrarische bedrijfsvoe-
ring, buiten die welke in dit convenant zijn afgesproken.

Maatschappelijke partijen mogen er op vertrouwen dat de overheden hun toezeggingen 
nakomen. Daar waar de huidige regelgeving minder toelaat dan partijen wenselijk 
vinden, spreken partijen af hun invloed te zullen aanwenden om zaken voor elkaar te 
krijgen, bij voorkeur via korte lijnen en een resultaatgerichte instelling. Partijen zijn zich 
er ook van bewust dat niet alles door hen zelf kan worden opgelost.

Juridische zekerheid en externe werking NB-wet

Nieuwe natuur in het kader van de ecologische hoofdstructuur (EHS) heeft volgens 
de huidige wet- en regelgeving geen externe werking, zoals die wel geldt voor de 
aangewezen natuurmonumenten in de Natuurbeschermingswet, en legt dan ook geen 
beperkingen op aan de agrarische bedrijven in het gebied. Voor de lange termijn zetten 
partijen zich ervoor in dat niet alsnog een dergelijke externe werking aan de orde komt. 
Wanneer dit toch door veranderende wetgeving het geval is, maken partijen nadere 
afspraken over continuering van de bedrijfsperspectieven en het toekennen van even-
tuele compensatie. 

Voor reeds bestaande natuur met een NB-wet status (de natuurterreinen Armenland 
Ruwiel, Demmerikse Kade/Landje van Onloo en Kamerik Teylingens) moeten volgens 
de Natuurbeschermingswet de bedrijfsuitbreidingen van omliggende melkveebedrijven 
worden afgewogen tegen de natuurbeschermingsdoelen (genoemd in het aanwijzings-
besluit). De provincie is hiervoor verantwoordelijk. In dit convenant spreken partijen af 
dat zij zich samen inspannen om de natuurwaarden in deze gebieden te beschermen en 
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te herstellen. Daarvoor wordt ingezet op herstelbeheer, het verbeteren van de hydrolo-
gische condities en het consolideren en per saldo reduceren van de stikstofdepositie.  
De afspraken in het convenant, te weten uitbreiding van het natuurareaal, locale 
extensivering van de landbouwbedrijfsvoering en verbetering van de waterkwaliteit, 
bieden de basis voor het natuurherstel en de ruimte voor ontwikkeling van de blijvende 
bedrijven. Dit zal in overleg met de gebiedscommissie in een door de provincie op te 
stellen uitwerkingsplan verder worden uitgewerkt. Op basis van dit uitwerkingsplan 
kan de bestaande situatie (feitelijk gebruik op basis van meitelling 2009) van bedrijven 
geformaliseerd worden met een Nb-wet vergunning. Uitbreidingsplannen zullen worden 
getoetst aan het uitwerkingsplan, dat past in een provinciebreed stikstofkader. De 
provincie zoekt daarbij naar mogelijkheden om met het maatwerkbudget investeringen 
in emissiearme technieken te ondersteunen, zolang deze nog niet verplicht zijn. De mate 
van voortgang van de afspraken in het convenant biedt daarbij de ruimte voor de in dit 
gebiedsconvenant beoogde landbouwkundige structuurversterking. 

Monitoring en evaluatie

Partijen spreken af de realisatie van de afspraken periodiek te monitoren en via een 
aantal eenvoudige kengetallen te evalueren. Zo kunnen partijen met elkaar in gesprek 
blijven en gezamenlijk nagaan of het tempo en de kwaliteit van de resultaten voldoende 
is en de afgesproken maatregelen adequaat zijn. Daartoe werken zij na ondertekening 
meetbare tussendoelen per 2015 uit, die als toetssteen voor de voortgang zullen dienen. 
Indien daartoe aanleiding is, kan besloten worden of een gewijzigde strategie nood-
zakelijk is. Aan dit monitoring- en evaluatieprogramma nemen alle convenantpartijen 
actief deel. Partijen spreken af de monitoring verder uit te werken in het uitvoeringspro-
gramma (zie 3.4 Uitvoeringsprogramma).
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4.	 Ondertekening

Onderstaande partijen verklaren dat zij zich gedurende de periode 2010-2020 zullen 
inzetten om het gebied Groot Wilnis – Vinkeveen te ontwikkelen volgens de hiervoor 
beschreven lijnen. 

De ondertekende overheden zullen de inhoud en strekking van dit convenant naar eer 
en geweten doorvertalen in de plannen en werkwijzen waarvoor zij verantwoordelijkheid 
dragen.

De maatschappelijke organisaties zullen zich in hun opstelling naar hun achterban, in 
overlegorganen en bij publieke uitingen, in welke vorm dan ook richten naar de inhoud 
en strekking van dit convenant.

Getekend op 20 april 2010 in De Ronde Venen.

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen,  
de heer D.L. Oudijk, voorzitter  

Gebiedscommissie de Venen,  
de heer D.M. Boogaard, voorzitter

Vertegenwoordiger LTO in  
Gebiedscommissie de Venen,  
de heer A.C. Peek  

Gemeente Breukelen,  
de heer G.C. Nagel, wethouder 
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Natuur en Milieufederatie Utrecht,  
de heer J.A.C. Hogenboom, directeur  

Gemeente De Ronde Venen,  
mevrouw I.M. Lambregts, wethouder

Recreatieschap Vinkeveense Plassen,  
mevrouw M. Burgman, voorzitter  

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,  
de heer G.C.M. Korrel, lid Dagelijks Bestuur

Staatsbosbeheer Regio West,  
mevrouw A.M. Roessen, directeur  

Provincie Utrecht,  
de heer R.W. Krol, gedeputeerde 
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1.	 Doelen	en	werkwijze

Het gebiedsproces Groot Wilnis – Vinkeveen beoogt een integrale gebiedsontwikkeling op gang te 

brengen waarin agrariërs, overheden, terreinbeheerders en lokale partijen zich gezamenlijk inspannen 

om op duurzame wijze een combinatie van doelen tot stand te brengen op het gebied van landbouw, 

natuur, water en recreatie. Uitgangspunt is vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Aanleiding en uitgangspunten

Aanleiding voor het gebiedsproces Groot Wilnis – Vinkeveen is de wens van de provincie 
Utrecht om in het gebied een robuuste natuurverbinding te realiseren. Aanvankelijk 
was een tracé aan de westzijde van polder Groot Mijdrecht gepland, maar dit plan 
stuitte op veel bezwaren en weerstand. De toegenomen aandacht voor de gevolgen van 
veenbodemdaling leidde in 2006 tot de Agenda Westelijke Veenweiden. Deze bevatte 
een pleidooi voor een robuuster waterbeheer met grotere peilvakken, in combinatie met 
natuur in de lager gelegen delen en landbouw op hogere plaatsen. 

Begin 2007 stelde Provinciale Staten van Utrecht het Herijkt Plan de Venen vast.  
Onderdeel daarvan is het voornemen om de robuuste natuurverbinding tussen Nieuw-
koop (Zuid-Holland) en de Vechtplassen (Noord-Holland) via de polder Groot Wilnis 
– Vinkeveen te laten lopen. De totstandkoming van dit nieuwe tracé dient plaats te 
vinden via een proces van integrale gebiedsontwikkeling dat perspectief biedt aan:
• water: duurzaam waterbeheer, gekoppeld aan grotere peilvakken  

 en schoon water
• natuur: EHS, robuuste verbinding, ecologische verbindingen,  

 agrarisch natuurbeheer
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• landbouw: structuurversterking, bedrijfsvergroting, groene en blauwe diensten
• recreatie: meer recreatiemogelijkheden in het gebied: routes, start- en  

 knooppunten 

Bij het opstellen van het plan door Stichting Ontwikkeling de Venen was men zich ervan 
bewust dat in de periode 1999-2000 in de gebiedscommissie Gagel-Donkereind reeds 
een discussie was gevoerd over de begrenzing van natuur. Ook speelt dat eind jaren ’80 
in een deel van het gebied een landinrichting werd afgerond, waarbij een aantal nieuwe 
boerderijen is ontstaan. Als laatste overweging geldt dat voor de periode 2005-2015 
een watergebiedsplan van kracht zal zijn, met peilbesluiten die aan agrarische onderne-
mers een zekere ontwikkeling en continuïteit in de bedrijfsvoering garanderen. 

Om recht te doen aan ontwikkelingen en afspraken in het Convenant de Venen 1998 is 
in het Herijkt Plan de Venen 2007 afgesproken dat deelname aan de beoogde gebieds-
ontwikkeling Groot Wilnis – Vinkeveen vrijwillig is, en dat ontwikkelingen tot stand 
komen in een open en transparant proces en in nauwe samenspraak met de betrokken 
agrariërs en andere lokale partijen. Deze opdracht staat beschreven in bijlage 4 van het 
Herijkt Plan de Venen:

“Voorstel is een actieve aanpak van het gebied Groot Wilnis – Vinkeveen, waarbij de 
natuuropgaven (Plan van Aanpak de Venen 1998, aangevuld met de robuuste verbin-
ding) en blijvende landbouw gecombineerd worden in een duurzaam watersysteem.” 

In de zomer van 2009 is de opgave uitgebreid met de spelregels voor vergunningver-
lening voor ammoniakuitstoot van bedrijven in de nabijheid van natuurterreinen die 
vallen onder de NB-wet (Armenland Ruwiel, Demmerikse Kade/Landje van Onloo en 
Kamerik Teylingen).

Opdracht
Na een verkennende ronde formuleerde de Stuurgroep Groot Wilnis – Vinkeveen (GWV) 
de opdracht voor het proces als volgt:

“Ontwikkel een door lokale partijen en grondeigenaren gedragen ontwikkelingsschets 
voor het gebied Groot Wilnis – Vinkeveen, die een invulling is van de volgende vijf doelen:
• schoon water
• beperkte bodemdaling
• veelzijdige natuur
• vitale landbouw
• weidse recreatie”

Naast de inhoudelijke doelen zijn procesmatig twee randvoorwaarden richtinggevend 
geweest:
• versterken van mogelijkheden voor natuurbeheer door agrariërs
• realiseren van alle gewenste ontwikkelingen op basis van vrijwilligheid
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Vanaf de zomer van 2009 kwam daar nog een randvoorwaarde bij:
• bieden van spelregels voor vergunningverlening voor de ontwikkeling van melk-

veebedrijven rond natuurgebieden die vallen onder de NB-wet (Armenland Ruwiel, 
Demmerikse Kade/Landje van Onloo en Kamerik Teylingen).

In alle gevallen geldt als uitgangspunt dat nieuwe ontwikkelingen getoetst worden aan 
hun bijdrage aan de kwaliteiten van het cultuurhistorisch waardevolle veenweideland-
schap. 

Projectomgeving de Venen

De uitvoering van Plan de Venen loopt al vanaf 1998. De Venen liggen in de provincie 
Utrecht en behelzen de grondgebieden van de gemeentes Abcoude, Breukelen, De 
Ronde Venen en Woerden. Het is een icoonproject van Ontwikkelingsprogramma Groene 
Hart. Belangrijk is de uitwerking van het veenweidenbeleid, waarin tevens aandacht is 
voor de wateropgave, de bodemdaling en de realisatie van de Groene Ruggengraat/
EHS. Kortom, een duurzame inrichting van de veenweiden en droogmakerijen. 

Herijkt Plan de Venen geeft de ambities in de Venen tot 2020 aan en de te program-
meren doelen en prestaties in de periode 2007-2013, met een doorkijk naar 2020. Het 
plan is gebaseerd op de oorspronkelijke afspraken die in 1998 gemaakt zijn in Plan de 
Venen, en op de kaders in het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland.

Het centraal doel

Partijen werken samen aan de versterking van de sociaaleconomische en ecologische 
vitaliteit van een bijzonder deel van het Nationaal Landschap Groene Hart.  
De vier pijlers zijn:
• water: waterpeilen, voorkomen bodemdaling, kadeversterkingen,  

 watergangen en waterbergingen
• natuur: Ecologische hoofdstructuur / Groene Ruggengraat /  

 Ecologische Verbindingszones
• landbouw: bedrijfsvergroting, versterking agrarische structuur, duurzame en  

 innovatieve ontwikkelingen
• recreatie: wandel-, fiets-, skeeler- en kanoroutes en -knooppunten 

Naburige projectgebieden 

In de gemeente De Ronde Venen worden op dit moment voor vier deelgebieden plannen 
en schetsen gemaakt. Direct naast Groot Wilnis – Vinkeveen liggen Marickenland en De 
Bovenlanden. Ten noorden van Marickenland ligt Groot Mijdrecht Noord (zie Figuur 1). 

De opgave in Groot Wilnis – Vinkeveen hangt samen met de keuzen in de andere 
gebieden die behoren tot de Groene Ruggengraat. De inrichting van de Bovenlanden 
voorziet in een volwaardige wetland- en draslandverbinding met bijbehorende kralen 
en stapstenen. Voor Marickenland wordt op dit moment een ontwerp inrichtingsplan 
ontwikkeld, waarin een volwaardige wetlandverbinding is opgenomen. Ook moet een 
wetland kerngebied gerealiseerd worden in Groot Mijdrecht Noord, aansluitend bij het 
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Figuur 1  Kaart van de Venen
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bestaande Natura 2000 wetland gebied Botshol. Voor het functioneren van de Groene 
Ruggengraat als geheel is de uiteindelijke kwaliteit en onderlinge samenhang van deze 
projecten cruciaal. Daarom zijn in het proces Groot Wilnis – Vinkeveen deze naburige 
projecten van dichtbij gevolgd en is waar nodig overleg gevoerd over de onderlinge 
afstemming en grenzen.

Organisatie en samenwerking

Het proces Groot Wilnis – Vinkeveen startte in het najaar van 2007. Het proces bestond 
uit een samenwerkingstraject van een groot aantal partijen, waarbij de provincie 
Utrecht de rol vervulde van bestuurlijk opdrachtgever en adviseur tijdens het proces.  
Het Programmabureau de Venen was ambtelijk gedelegeerd opdrachtgever en adviseur. 
Het procesmanagement was in handen van adviesbureau Wing, daarbij ondersteund 
door CLM Onderzoek en Advies, en Auxine Coaching | Communicatie.

De Gebiedscommissie de Venen had uit haar midden een stuurgroep samengesteld die 
het proces Groot Wilnis – Vinkeveen inhoudelijk en procesmatig aanstuurde. Onder de 
Stuurgroep functioneerde een projectgroep die zich richtte op de inhoudelijke kant van 
het proces. De samenstelling van stuurgroep en projectgroep is vermeld in bijlage I.

Onder de regie van het procesmanagement kwamen stuurgroep en projectgroep 
bijeen, werd een groot aantal informatiebijeenkomsten, consultaties en werkconfe-
renties gehouden met boeren en andere lokale partijen, werden aanvullende keuken-
tafelgesprekken gevoerd met individuele boeren en vertegenwoordigers van lokale 
partijen, werd kennis ingebracht en ondersteunend onderzoek verricht ten behoeve van 
deelaspecten van de ontwikkelingsopgave en werd de communicatie rond het proces 
GWV verzorgd.

De agrariërs in het gebied vormden een belangrijke kennisbron en toetssteen tijdens de 
werkconferenties, consultaties en keukentafelgesprekken. Een afvaardiging van 12 boe-
ren nam een bijzondere positie in door haar actieve deelname in dit proces. Andere 
lokale partijen leverden eveneens belangrijke bijdragen:
• Buurtcommissie Donkereind
• Hengelsportvereniging Wilnis
• IVN De Ronde Venen en Uithoorn
• Milieuvereniging De Groene Venen
• Natuur- en Milieufederatie Utrecht
• Natuurmonumenten 
• Stichting De Bovenlanden
• Wildbeheereenheid Vecht en Venen

De Dienst Landelijk Gebied Regio West leverde belangrijke adviezen en kennis rond 
grondzaken en ecologische doelen. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bracht 
essentiële kennis in op het gebied van waterbeheer en bodemdaling. De Agrarische 
Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen en Staatsbosbeheer Regio West 
speelden een belangrijke rol in het vinden van oplossingen voor de integratie van natuur 
en landbouw in het gebied. 
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De provincie Utrecht en DLG West hebben zich ingespannen om in samenwerking met 
het Rijk de ecologische doelen voor het gebied Venen – Vechtstreek uit te werken.  
De kennisinstituten Deltares, Alterra en CLM werden ingeschakeld voor het beant-
woorden van specialistische vragen.

Vanuit het procesmanagement was Frits van der Schans van CLM verantwoordelijk voor 
de contacten en gesprekken met de agrariërs in het gebied. Miriam Jonker van Auxine 
was communicatieadviseur. Wing verzorgde het secretariaat van het proces (Simone 
Mink en Anne Kruft), de coördinatie over de inhoudelijke aansturing (Joost Tersteeg) en 
het algehele procesmanagement (Henk Smit).

Aanpak
Hieronder volgt een korte verantwoording van de doorlopen stappen, die hebben geleid 
tot dit gebiedsconvenant.
• Juni 2007: Gebiedscommissie de Venen verleent aan Wing / CLM de opdracht tot 

het procesmanagement van gebiedsproces Groot Wilnis – Vinkeveen.
• Juli – september 2007: oriënterende gesprekken met agrariërs en leden van de 

stuurgroep, leidend tot formulering van de opdracht.
• 30 oktober 2007: startbijeenkomst met de bestuurlijke opdrachtgever Bart Krol, 

agrariërs en de stuurgroep. 
• November 2007 – januari 2008: eerste ronde keukentafelgesprekken met agrariërs; 

afspraken over een aankoopstop door DLG gedurende de looptijd van het proces.
• November 2007 – februari 2008: ideeënworkshops met lokale groepen, weidevo-

gelworkshop en terugkoppelbijeenkomst met agrariërs.
• Februari – december 2008: modellering door Deltares van de veenbodemdaling in 

Groot Wilnis – Vinkeveen
• Februari – maart 2008: samenstellen van een ideeënmap en ideeënwaaier met 

gebiedskennis op de deelonderwerpen landschap, landbouw, peilbeheer, waterkwa-
liteit, natuur, recreatie, beleidscontext, instrumenten en arrangementen.

• 4 april 2008: eerste werkconferentie in Kameryck met agrariërs, lokale groepen, 
stuurgroep en projectgroep; vaststellen van gezamenlijke vertrekpunten en onderde-
len van een visie; roep door agrariërs om heldere afspraken rond vrijwilligheid.

• Mei 2008: bestuurlijke afspraken tussen LTO Noord, de Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging De Utrechtse Venen, de Provincie Utrecht en de Gemeente 
De Ronde Venen over vrijwilligheid.

• Mei – augustus 2008: nader onderzoek door de projectgroep naar kansen voor een 
integrale invulling van de opgaven op het gebied van natuur, landbouw, waterkwa-
liteit en bodemdaling. 

• September 2008: de stuurgroep kiest rond de thema’s natuur, landbouw, water-
kwaliteit en bodemdaling een aantal hoofdlijnen voor het gebiedsconvenant.

• 23 oktober 2008: tweede werkconferentie in Kameryck met agrariërs, lokale groe-
pen, stuurgroep en projectgroep; uitwerken van een aantal eerste schetsen van de 
robuuste natuurverbinding; vertaling van het begrip vrijwilligheid naar een aantal 
spelregels voor realisatie.

• November – december 2008: expert judgement door Alterra op ruimtelijke positio-
nering en dimensionering van de robuuste natuurverbinding.
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• November 2008 – februari 2009: tweede ronde keukentafelgesprekken met agrari-
ers.

• Januari – april 2009: uitwerken van doelen tot maatregelen en vertaling naar een 
gebiedsconvenant.

• April – mei 2009: finale keuzen door stuurgroep en vaststellen van het concept 
gebiedsconvenantMei – juni 2009: consultatie van de verschillende (bestuurlijke) 
achterbannen over het concept gebiedsconvenant.

• Juli – oktober 2009: verwerking commentaren op concept gebiedsconvenant. 
Opstellen van een gebiedsuitwerking stikstof en de Nb-Wet. Overleg hierover met 
provincie Utrecht en LTO Noord.

• November 2009: vaststellen tweede concept gebiedsconvenant door de stuurgroep.
• December 2009 – januari 2010: consultatie achterbannen Landbouw en natuur. 

Informatiebijeenkomst over Stikstof en Nb-wetgebieden op 27 januari.  
Derde concept convenant.

• 19 februari 2010: Vaststellen convenanttekst door Stuurgroep. 
• Maart – april 2010: mandateren bestuurders door gemeenteraden, Algemeen 

Bestuur van waterschap AGV en Provinciale Staten.
• April 2010: officiële ondertekening door bestuurders.
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2.	 Uitwerking	van	de	inhoudelijke	doelen

In de loop van het proces werd duidelijk dat in de eerste plaats een gezamenlijke visie rond de gestelde 

doelen nodig was. Door deze visie vervolgens te vertalen in een uitvoeringsstrategie met maatregelen, 

ontstond ruimte en perspectief voor het opstellen van een integrale ontwikkelingsopgave voor het 

gebied. 

Voor een aantal doelen was bij aanvang van het proces geen kant en klaar beleid voor-
handen. Ook bood de bestaande beschrijving van het beleid onvoldoende ruimte om de 
doelen met elkaar te integreren. De opgaven voor het proces Groot Wilnis – Vinkeveen 
zijn daarom een aantal keren ingebracht in een bredere beleidscontext. De workshops 
‘Ecologische criteria en arrangementen van de Groene Ruggengraat’ en de workshop 
en bijeenkomsten van de Klankbordgroep Groene Hart rond de ‘Strategie Beperken 
Bodemdaling’ zijn daar voorbeelden van. Afstemming met de gebiedsprocessen in  
De Wilnisse Bovenlanden en Marickenland zorgde voor een regionaal bredere inbedding. 
Door de confrontatie op te zoeken tussen de lokale situatie en de algemene doelen, 
konden de visie en strategie voor Groot Wilnis – Vinkeveen worden uitgewerkt tot wat 
ze nu zijn: een lokale beleidsontwikkeling, ingebed in een breder kader en met potentie 
voor een bredere toepassing in het Westelijk Veenweidegebied.
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2.1	 Schoon	water

Schoon water is noodzakelijk voor de te realiseren natuur en is ook goed voor de landbouw in Groot Wilnis – 
Vinkeveen. De partijen spannen zich daarom in om het gebied als een ‘schoonwatergebied’ te laten functio-
neren. Door het relatief grote oppervlak aan open water biedt het gebied hiervoor goede kansen.

Visie
Zowel binnen Groot Wilnis – Vinkeveen als in de aangrenzende Wilnisse Bovenlanden 
heeft de bestaande en de geplande nieuwe natuur schoon water nodig. Schoon water 
is ook goed voor de landbouw in het gebied. Eerdere plannen gingen ervan uit dat 
hiervoor een schoonwaterverbinding nodig is die water van de Vinkeveense Plassen naar 
de Wilnisse Bovenlanden transporteert. De capaciteit van de Vinkeveense Plassen om 
voldoende water van geschikte kwaliteit te leveren is echter beperkt. Bovendien kan een 
van zijn omgeving geïsoleerde schoonwaterverbinding de kwaliteit van het cultuurhis-
torisch waardevolle veenweidegebied aantasten. Ook zal het hogere waterpeil van de 
schoonwaterverbinding op de langere termijn een ongelijke bodemdaling in het gebied 
versterken. 

Een studie naar de potentie van Groot Wilnis – Vinkeveen om het oppervlaktewater in 
het gebied zelf op een kwalitatief hoger niveau te krijgen, leidde tot bemoedigende 
conclusies 1. Door het relatief grote oppervlak aan open water heeft het watersysteem 
een groot zelfreinigend vermogen. Analysecijfers wijzen uit dat de waterkwaliteit nu al 
heel behoorlijk is. Gegeven een verdere verbetering van de kwaliteit van het inlaatwater 
uit het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en flankerende maatregelen in het gebied zelf 
(zoals baggeren en natuurvriendelijke oevers), moet het mogelijk zijn om het gebied als 
een ‘schoonwatergebied’ te laten functioneren. Schoon water is sowieso een doel in de 
Kaderrichtlijn Water.

Partijen zijn van mening dat middels het concept ‘schoonwatergebied’ tevens voldoende 
schoon water geleverd kan worden aan de natuurgebieden in De Bovenlanden. Hierdoor 
wordt de aanleg van een schoonwaterverbinding overbodig en blijft het veenweideland-
schap gespaard. Door het beheer als schoonwatergebied wordt het ook mogelijk om 
de Groene Ruggengraat lokaal met een diffuus haarvatensysteem te realiseren en te 
koppelen met maatregelen ter beperking van de bodemdaling. 

1 Memo Nutriënten in de polder Groot Wilnis – Vinkeveen, Waternet, 28 augustus 2008. 
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Figuur 2  Peilvakken Groot Wilnis – Vinkeveen met maatregelen voor schoon water 

Doelen 
De waterkwaliteit in Groot Wilnis – Vinkeveen moet geschikt zijn voor:
• het realiseren van de beoogde natuurdoelen in Groot Wilnis – Vinkeveen 
• watertoevoer naar De Wilnisse Bovenlanden tijdens de zomerperiode 

Om dit te bereiken kenmerkt het water in de polder Groot Wilnis – Vinkeveen zich vanaf 
2020 tijdens de zomerperiodes door de volgende analysewaarden:

Parameter
Streefwaarden 2020 

(mg/l)
Range van huidige waarden 

(mg/l)

Chloride (Cl): <  120    40 –    90 

IJzer (Fe): > 0,32 0,10 – 2,10 

Calcium (Ca): >    30    30 –    90

Sulfaat (SO4): <    50    15 –  110

Totaal fosfaat (tot P): < 0,20 0,10 – 0,80

Ammonium (NH
4
+.)             < 0,30 – 0,70 0,05 – 2,30
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Deze doelen zijn gebaseerd op de randvoorwaarden voor krabbenscheer 2. In bijlage II 
worden de streefwaarden nader toegelicht.

Strategie

Beperken belasting van het watersysteem

• Opheffen waterinlaat vanuit de tussenboezem (de Ringvaart Mijdrecht-Vinkeveen), 
vanwege de aanvoer van chloride en sulfaat uit de polder Wilnis – Veldzijde 3:
 ° opsporen van resterende inlaten vanuit de tussenboezem (bij Donkereind) en 

deze opheffen.
• Verminderen waterinlaat vanuit de boezem (= ARK water) door het doorspoelen te 

beperken. AGV is al zuinig met het inlaten van water, maar er zijn ook nog een aan-
tal particuliere waterinlaten: 
 ° de particuliere inlaten worden geïnventariseerd en waar mogelijk opgeheven of 

de doorspoeling beperkt. 
• Verminderen uitspoeling van nutriënten vanaf de percelen door: 

 ° het eerder dan wettelijk verplicht realiseren van evenwichtsbemesting en het 
stimuleren van overschakeling op biologische landbouw

 ° bredere mestvrije zone hanteren dan verplicht in de Keur (40 cm) 4 
 ° meeliften op verschraling door natuurmaatregelen. 

• Beperken veenbodemdaling. Door een grotere drooglegging verbrandt er meer veen. 
De stoffen die hierbij vrijkomen, spoelen weer uit naar het watersysteem en hebben 
een negatief effect op de waterkwaliteit en de baggeraanwas.

Vergroten zelfreinigend vermogen van het watersysteem

• Baggeren van alle watergangen (vergroten waterdiepte) tot een waterdiepte in de 
secundaire en tertiaire watergangen van tenminste 0,5 m over de hele breedte. 
Hiervoor moet circa 240 ha watergang worden gebaggerd, naar schatting is dat 
320.000 tot 470.000 m3 bagger (respectievelijk huidig peil en na instellen nieuwe 
peilbesluit). Deze actie wordt door AGV nader uitgewerkt in het uitvoeringspro-
gramma (zie 3.4 Uitvoeringsprogramma).

• Realiseren natuurlijke oeverinrichting in het schoonwatergebied GWV. Hiermee 
wordt een buffer voor stikstof en fosfaat gecreëerd tussen de percelen en het water. 
Tevens wordt hiermee het zelfreinigend vermogen van het watersysteem vergroot:
 ° meeliften met maatregelen voor het realiseren van natuurdoelen (onder meer 

50 ha in peilvak 9) en afspraken over verminderde drooglegging.

2 Memo Voorstel streefwaarden chemische waterkwaliteit in de Bovenlanden, DLG, 30 januari 2009. 

3 In het huidige watergebiedsplan zijn daartoe al een aantal belangrijke maatregelen opgenomen. 

4 Voor mestvrije zones vanaf 2 meter breed zijn vergoedingen mogelijk in het kader van het randenbeheer 
(Programma Beheer). Ook bij subsidies voor inrichting en beheer van natuurlijke oevers moet een bredere 
mestvrije zone worden aangehouden. Mestvrije zones zonder botanische doelstellingen kunnen mogelijk 
gerealiseerd worden als Groenblauwe Dienst.
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 ° 10% van de oevers in het schoonwatergebied GWV natuurlijk inrichten door 
derden, bovenop de geplande natuurontwikkeling, en buiten peilvak 9. Dit is 
35 km oever, verspreid over de periode tot 2020 komt dit overeen met per jaar 
gemiddeld 3,5 km oever natuurlijk inrichten. 

Lerend ontwikkelen

Voor een deel van de bovenstaande maatregelen geldt dat niet exact te voorspellen is 
of ze voldoende effectief zijn. Daarom gaan we ‘lerend ontwikkelen’: tijdens de uitvoe-
ring van maatregelen wordt de ontwikkeling van de waterkwaliteit gemonitord en 
geëvalueerd, en indien nodig worden de maatregelen bijgestuurd. Het monitoring- en 
evaluatieprogramma wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma (zie 3.4  
Uitvoeringsprogramma). 

2.2	 Beperken	veenbodemdaling

In de afgelopen decennia heeft de bodemdaling in de veenweidegebieden in toenemende mate gezorgd 
voor problemen in de waterhuishouding. Kiezen voor een open veenweidelandschap met de daarin passende 
agrarische activiteiten betekent ook het in de toekomst accepteren van een zekere mate van veenbodem-
daling. De ambitie is om deze daling aanzienlijk te beperken.

Visie
In GWV komen grote verschillen in daalsnelheid voor. Deze leiden tot een steeds ster-
kere versnippering van de peilvakken, hetgeen weer leidt tot hogere (energie)kosten. 
Daarnaast is de laatste jaren ook de overtuiging ontstaan dat een te grote bodemdaling 
op zichzelf onwenselijk is. Laaggelegen polders worden met de voorspelde klimaats-
verandering namelijk steeds gevoeliger voor wateroverlast. Ook de grotere broeikas-
gasemissies en toegenomen risico’s op schade aan onroerend goed zijn onwenselijk. 
Deze redenen gezamenlijk zijn voor het Rijk aanleiding geweest om in te zetten op het 
beperken of zelfs stoppen van de veenbodemdaling (Nota Ruimte en Structuurvisie 
Randstad 2040). De Groene Hart provincies hebben dit beleid uitgewerkt in de voor-
loper Groene Hart. 

De partijen onderschrijven de noodzaak om de verdere daling van de veenbodem 
te beperken. Dit is nodig om het gebied op langer termijn beheerbaar te houden en 
veiligheidsrisico’s te beperken. Partijen willen het cultuurhistorisch waardevolle veenwei-
delandschap zo lang mogelijk behouden, inclusief het agrarische gebruik. Hiervoor moet 
een zekere mate van bodemdaling geaccepteerd worden. 

Technisch zijn er goede mogelijkheden voor agrarische activiteiten bij verminderde 
drooglegging. Het verduurzamen van het bestaande gebruik en waterbeheer kost 
echter tijd. De keuze voor vrijwilligheid betekent dat de toezeggingen voor peilverla-
ging in peilvak 9 in het huidige watergebiedsplan (2005-2015) worden doorgevoerd. 
Op basis van vrijwilligheid kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Daarnaast 



27Uitwerking gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010-2020

is het nodig het perspectief op langere termijn te schetsen. Gezien de bijzonder grote 
gevoeligheid voor verdere bodemdaling, wordt voorgesteld peilvak 9 op termijn weer 
te koppelen aan de omliggende peilvakken. Deze strategie is ook uitgewerkt in de 
business case in de Nota Ruimte. 

Figuur 3  Maaiveldhoogtes in Groot Wilnis – Vinkeveen in 1998, met maatregelen tegen bodemdaling

Doelen
In 2020 is de snelheid van bodemdaling in de kwetsbare delen van Groot Wilnis – 
Vinkeveen afgenomen tot hoogstens 6 mm/jaar. De hoogteverschillen tussen peil-
vakken nemen vanaf dan niet meer toe.

Strategie
Alle maatregelen dienen er op gericht te zijn de bodemdaling in peilvak 9 ook op korte 
termijn zo veel mogelijk te beperken. Vanuit dat vertrekpunt is het zeer gewenst zo snel 
mogelijk met de maatregelen te starten. Anderzijds streven de convenantpartijen naar 
een veenweidelandschap waarin de melkveehouderij zich kan blijven ontwikkelen. Dit 
betekent dat een zekere mate van drooglegging geaccepteerd moet worden en daarmee 
ook een zekere mate van bodemdaling. 

Ook komen uit het huidige watergebiedsplan toezeggingen voort en zijn er bestaande 
rechten die gerespecteerd moeten worden. Vrijwilligheid is uitgangspunt en betrokkenen 
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kunnen daarom altijd terugvallen op de bestaande afspraken van het Watergebiedsplan 
2005-2015. 

Voor peilvak 9 betekent dit op de korte termijn: 
• Er komt een gemaal aan de Korenmolenweg.
• Er komt een extra hoofdwatergang. 
• Het peil wordt in de jaren 2010 tot 2013 steeds met 5 cm verlaagd. In deze periode 

spannen partijen zich in om draagvlak te creëren voor het vrijwillig afzien van een 
deel van de peilverlaging, in ruil voor compensaties in geld en/of grond (zie hierna). 

• Wanneer hiervoor een meerderheid van minimaal 90% van het grondoppervlak 
wordt gevonden, wordt een wettelijk proces in gang gezet dat er toe leidt dat het 
peil wordt ingesteld op -2,45, -2,50 of -2,55 m NAP. Er zal dus in alle gevallen een 
zekere peilverlaging plaatsvinden.

• Wanneer deze meerderheid op 1 januari van betreffend jaar niet gevonden is, wordt 
het peil volgens afspraak verlaagd met 5 cm tot uiteindelijk op 1 januari 2013 een 
peil van -2,60 m NAP is bereikt. 

• Nieuwe (drasland)natuur met de daarbij horende eisen van een geringe droogleg-
ging wordt zoveel mogelijk gerealiseerd op de laagst gelegen percelen. Het streven 
is om in peilvak 9 zo’n 50 ha nieuwe natuur te realiseren (zie natuuropgave 5 in 
bijlage III). Dit correspondeert met circa 20% van het peilvak.

• Natuurinrichting vindt pas plaats nadat het definitieve peil is ingesteld. Wel kan 
alvast begonnen worden met tijdelijk beheer, gericht op het zogenaamde uitmijnen 
van nutriënten. Waar mogelijk wordt het afgraven van bovengronden vermeden. 

• Op percelen in peilvak 9 die ook in de toekomst perspectiefvol zijn voor landbouw, 
wordt ingezet op agrarische structuurversterking via onderwaterdrainage, groene en 
blauwe diensten en bedrijfsvergroting op hoger gelegen grond. In september 2009 
is alvast een pilot gestart met onderwaterdrainage als maatregel om de bodemda-
ling te remmen.

Voor de lange termijn (na 2015) moet voor peilvak 9 een definitieve peilstrategie wor-
den opgesteld. De convenantpartijen spreken hiervoor de volgende randvoorwaarden af:
• De laagste 20% van peilvak 9 moet blijvend geschikt zijn voor de nieuwe natuur-

doelen. Dit kan betekenen dat bij toekomstige peilverlagingen extra onderhoud of 
maatregelen nodig zijn met betrekking tot sommige natuurpercelen.

• De overige 80% van peilvak 9 moet in principe geschikt blijven voor landbouw, 
grotendeels met verminderde drooglegging. Hierbij geldt dat:
 ° eventuele peilverlagingen beperkt blijven tot 6 mm/jaar, 
 ° op de laagst gelegen agrarische percelen wordt ingezet op onderwaterdrainage 

en groene en blauwe diensten, 
 ° de bedrijven worden uitgebreid met compensatiegrond hogerop. 

• De aanliggende peilvakken (2A/B, 10 en eventueel 13) worden op het eerst moge-
lijke geschikte moment gekoppeld aan peilvak 9. De indexering van het gecombi-
neerde peilvak zal daarna maximaal 6 mm/jr bedragen.

Voor het landbouwgebied buiten peilvak 9 (inclusief de peilvakken die op termijn aan 
peilvak 9 worden gekoppeld) wordt de gebruikelijke landbouwkundige drooglegging ge-
handhaafd, tenzij hiervoor een indexering van de peilen nodig is van meer dan 6 mm/
jaar. 
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De effectiviteit van bovenbeschreven peilstrategie moet zichzelf in de praktijk 
bewijzen. De convenantpartijen spreken af dat als na verloop van tijd blijkt dat 
de doelen niet gehaald worden, zij de strategie zullen bijstellen. Daartoe wordt in 
het uitvoeringsprogramma een monitoring- en evaluatieprogramma uitgewerkt 
(zie 3.4 Uitvoeringsprogramma).

Maaiveldcurve peilvak 9
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Figuur 4  Verdeling van maaiveldhoogtes in peilvak 9 (270 ha landoppervlak, waarvan circa 5% verhard)

Modelstudies

De maaiveldligging van peilvak 9 (figuur 4) is op kenmerkende wijze verdeeld. Twintig 
procent van het landoppervlak heeft een extreem lage ligging (tussen de -2,40 en 2,20 
m NAP), 60% heeft een lage maar tamelijk gelijkmatige ligging (van -2,20 tot -2,00 
m NAP) en de laatste 20% ligt aanzienlijk hoger (tussen de -2,00 en -1,20 m NAP). 
Overigens gaat het bij de hoogst gelegen 5% om verharde erven, kavelpaden, bruggen 
en dammen.

Modelstudies 5 laten zien dat met de hierboven beschreven peilstrategie de laagst 
gelegen 20% van peilvak 9 een drooglegging krijgt van (substantieel) minder dan 30 
cm. Dit areaal komt goed overeen met de 50 ha nieuwe natuur die op vrijwillige basis in 
peilvak 9 gerealiseerd zal worden. De convenantpartijen spreken daarom af die nieuwe 
natuur juist op deze laagste delen te realiseren.

De modelstudies geven ook aan dat met de hierboven beschreven peilstrategie de 
drooglegging in de middelste 60% van het peilvak langdurig (tot minstens 2050) op 
gemiddeld 40 cm kan worden gehouden (met een minimum van 30 cm). In figuur 5 
wordt hiervan een voorbeeld gegeven. Met aanvullende stimuleringsmaatregelen kan op 
deze gronden landbouw met verminderde drooglegging worden uitgeoefend. De hoogst 
gelegen 20% van peilvak 9 zal bij zo’n peilstrategie een drooglegging van minstens 50 
cm kunnen behouden.

5 Rapport beperken bodemdaling in Groot Wilnis – Vinkeveen, Deltares, 2010.
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Figuur 5  Voorbeeld van een peilstrategie voor peilvak 9, met een initiële peilverlaging tot -2,55 m NAP in 
2011 en vanaf 2015 elke 5 jaar een peilverlaging van 3 cm. Het peil in peilvak 2 volgt de maaivelddaling.

Agrarisch perspectief

Om de beschreven strategie kansrijk te maken, zetten partijen zich in om de betreffende 
agrarische ondernemers een overtuigend perspectief te bieden. Zodra duidelijk is hoe de 
peilstrategie op lange termijn zal uitwerken, wordt de afname van agrarische produc-
tiviteit van percelen met een verminderde drooglegging gecompenseerd door een deel 
van de grondwaarde af te kopen naar rato van het productieverlies. Ook wordt aan de 
betreffende grondeigenaren compensatiegrond aangeboden nabij of aansluitend aan de 
huiskavel en wordt ingezet op aanvullende stimuleringsmaatregelen zoals onderwater-
drainage en brede banden. 

Al deze maatregelen dragen bij aan het versneld remmen van de bodemdaling. Zij 
worden gefinancierd uit de Nota Ruimte middelen die medio 2009 speciaal voor dit 
doel door het Kabinet zijn toegezegd. De uitvoering van het bijbehorende Nota Ruimte 
project loopt van 2011-2014. In deze periode zullen dus belangrijke stappen gezet 
moeten worden.

Instrumentering 

Tot circa 2020 is er nog tijd om in peilvak 9 een transitie tot stand te brengen naar 
grotere, extensievere en beter ingepaste bedrijven. De convenantpartijen zetten de 
volgende instrumenten en maatregelen in om die transitie mogelijk te maken:
• Ruimte creëren in peilvak 9:

 ° actief verwerven van (ruil)grond, binnen en buiten peilvak 9
 ° faciliteren van bedrijfsverplaatsing naar elders 
 ° faciliteren van bedrijfsbeëindiging
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• Vergoeding van opbrengstdaling en vermogensschade als gevolg van droogleggin-
gen die lager uitkomen dan afgesproken in het watergebiedsplan. De vergoeding 
wordt gebaseerd op het Waternood instrumentarium van Stowa, en kan op twee 
manieren worden toegepast:
 ° als eenmalige afkoop van de waardedaling van percelen ten gevolge van een 

drooglegging die permanent minder is dan de gebruikelijke landbouwkundige 
drooglegging zoals vastgelegd in het vigerende peilbesluit, of

 ° als vergoeding op jaarbasis (nadeelcompensatie), voor percelen met een tijde-
lijke beperking van de drooglegging.

• Faciliteren van bedrijfsvergroting en -extensivering door extra (pacht)grond beschik-
baar te stellen, bij voorkeur aansluitend bij de huiskavel.

• Subsidiëren van een pilot voor onderwaterdrainage, waarna bij succesvol resultaat 
een definitieve regeling wordt vastgesteld en uitgerold.

• Stimuleren van groene en blauwe diensten.
• Stimuleren van het ophogen van percelen, brede banden, kavelpaden  etc. 

(zie 2.4 Vitale landbouw).
• Dynamisch peilbeheer (hiermee omwille van de waterkwaliteit terughoudend om-

gaan).

Buiten peilvak 9 

Alle percelen in GWV met een bodemdaling van meer dan 6 mm/jaar komen in aanmer-
king voor de hierboven genoemde instrumenten.

2.3	 Veelzijdige	natuur

Veelzijdige natuur in Groot Wilnis – Vinkeveen is een combinatie van natuurdoelen die volgen uit de 
realisatie van de nieuwe robuuste natuurverbinding ‘De Groene Ruggengraat’, de reeds begrensde EHS, de 
ecologische verbindingen en de weidevogelfunctie. En dit alles ingebed in een open, agrarisch veenweide-
landschap. 

Visie
Kerndoelen voor Groot Wilnis – Vinkeveen zijn het realiseren van de robuuste natuurver-
binding tussen de Nieuwkoopse Plassen (in Zuid-Holland) en het Noord-Hollandse en 
Utrechtse Vechtplassengebied, het hierin integreren en realiseren van de eerder gefor-
muleerde EHS-opgave met bijbehorende ecologische verbindingen en het versterken van 
de weidevogelpopulaties. Door schoner water, de aangepaste overinrichting en extra 
voorzieningen voor de migratie van vissen is de kwaliteit van de onderwaternatuur sterk 
verbeterd. 

Deze doelen worden integraal gerealiseerd, dat wil zeggen in samenhang met de doelen 
op het gebied van landbouw, water en recreatie. Ook is uitgangspunt dat de gestelde 
natuurambities zich in de eerste plaats moeten vertalen in kwalitatief goed functione-
rende ecosystemen, en dat deze een ruimtelijke vertaling krijgt in een hectareopgave. 
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De hectareopgave is dus geen doel op zichzelf, maar de kengetallen voor de robuuste 
natuurverbinding gelden wel als richtlijn. Eén van de consequenties van deze benade-
ring is dat natuurdoelen elkaar ruimtelijk kunnen overlappen, zolang de gecombineerde 
ambities elkaar niet in de weg zitten. Concreet gaat het daarbij om de combinatie van 
draslandnatuur en kritische weidevogels.

Voor het realiseren van de robuuste natuurverbinding (de Groene Ruggengraat) kiezen 
partijen ervoor om het moerasdoel en het draslanddoel langs verschillende trajecten te 
realiseren. Dit maakt het mogelijk de Groene Ruggengraat te combineren met de weide-
vogeldoelstelling in het gebied. De keuze voor drasland vloeit ook voort uit de wens het 
cultuurhistorisch waardevolle veenweidelandschap te bewaren en te versterken.  
Dit drasland was voorheen alom in het gebied tegenwoordig en huisvest ook een aantal 
doelsoorten van moerassen. 

Stapstenen, kralen en snoeren 

De Groene Ruggengraat bestaat uit en verbindt de grote natuur- en watergebieden in laag Nederland en zorgt ervoor 
dat ook zeldzamere soorten zich kunnen ontwikkelen en verspreiden. Soorten kunnen zich beter verspreiden naar-
mate een verbinding breder is. 

In het Handboek Robuuste Verbindingen heeft Alterra uitgewerkt aan welke kwaliteiten zo’n verbinding moet 
voldoen. De verbinding hoeft niet overal even breed te zijn. Het beste werkt een verbinding wanneer op bepaalde 
afstanden grotere oppervlakten leefgebied aanwezig zijn (stapstenen). Op kleinere afstanden zijn een aantal kleinere 
leefgebieden nodig (kralen) en er dient een doorgaande verbinding te zijn (het snoer), die voor een aantal soorten 
ook als leefgebied fungeert. In het ontwerp van Groot Wilnis – Vinkeveen laten we het snoer verspringen langs de 
Veldwetering en hebben we in gebied 5b, ten zuiden van Reservaat Demmerik, het snoer vervangen door een systeem 
van haarvaten van natuurvriendelijke oevers.

Het model van verbindingssnoer met kralen en stapstenen wordt met gepaste flexi-
biliteit toegepast. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande structuren en 
plannen, binnen en buiten het gebied. Een ruimere begrenzing van het tracé maakt 
vrijwilligheid mogelijk. De weidevogelfunctie wordt met name versterkt in het huidige 
laag gelegen kerngebied (peilvak 9) en in reservaat Demmerik. De provincie is in maart 
2009 met het Rijk een uitwerking van de ecologische doelen Groene Ruggengraat voor 
de Venen – Vechtstreek overeengekomen, die hiermee overeenstemt.  

Doelen 
In 2020 functioneert de Groene Ruggengraat in Groot Wilnis – Vinkeveen op het 
niveau van de gestelde nationale en provinciale ambities 6. De bestaande afspraken 
voor het realiseren van de EHS worden zoveel mogelijk in het ontwerp van de Groene 
Ruggengraat geïncorporeerd. 

6 Conform de ‘Uitwerking Ecologische Doelen Venen-Vechtstreek, 2009’.
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In 2020 is GWV tevens een toonaangevend weidevogelgebied op nationaal niveau. 
Accent van de opgave ligt op kritische weidevogels zoals grutto, wulp, tureluur, slobeend 
en zomertaling. De huidige broedsuccessen zijn in 2020 gecontinueerd of verbeterd.

Strategie

‘Gedurfd scenario’

Er worden voor De Groene Ruggengraat twee afzonderlijke tracés gerealiseerd voor de 
onderscheiden ecosysteemtypen:
• Grasland met klein water (drasland)

 ° door het centrale deel van Groot Wilnis – Vinkeveen (o.a. door het weide vogel -
kerngebied)

• Moeras, struweel en groot water (wetland):
 ° langs de Zuidwestrand van GWV
 ° ‘buitenom’ via Marickenland en Groot Mijdrecht Noord naar natuurkern Botshol 
 ° via het meest noordelijke deel van GWV (langs de Geuzensloot) richting de 

ecopassage onder de snelweg A2 

Figuur 6  Natuur in Groot Wilnis – Vinkeveen (nummers verwijzen naar deelgebieden, zie bijlage III)
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Ambitieniveaus voor de robuuste natuurverbindingen

Het rijksbeleid onderscheidt drie ambitieniveaus die als volgt zijn gedefinieerd:

• B1: Behoud biodiversiteit op nationale schaal. 
De verbinding is geschikt voor mobiele soorten (bijv. roerdomp, otter).

• B2: Behoud biodiversiteit op nationale en regionale schaal. 
De verbinding is geschikt voor minder mobiele soorten (bijv. blauwborst, noordse woelmuis, 
grote vuurvlinder, ringslang).

• B3: Behoud biodiversiteit op nationale en regionale schaal, en bij onvoorziene risico’s. 
De verbinding is geschikt voor de minst mobiele soorten (bijv. waterspitsmuis, zilveren maan, kamsalamander, 
bittervoorn).

De robuuste verbinding zal in z’n totaliteit functioneren op het gestelde nationale ambi-
tieniveau (B3), maar de gehanteerde ontwerpeisen voor de afzonderlijke tracés zijn:
• voor de draslandverbinding:  B3 
• voor de wetlandverbinding:  B1 

Procesmatige aanpak

Deze strategie wordt aangeduid met de term ‘Gedurfd scenario’ 7. Realisatie geschiedt 
via een proactieve aanpak, op basis van vrijwilligheid en met actieve ondersteuning van 
de gebiedsmakelaar, de gebiedscoördinator en de provincie c.q. de Gebiedscommissie. 
Via verschillende tussenstappen van o.a. agrarisch (overgangs)beheer wordt toegewerkt 
naar een eindbeeld waarin de natuur beheerd wordt door een samenwerkingsverband 
van Staatsbosbeheer, de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse 
Venen en particulieren. 

Wel zal de realisatie van de natuurdoelen nauwkeurig in de tijd moeten worden gevolgd. 
Dit gebeurt via een jaarlijks uitgevoerd monitoring- en evaluatieprogramma. Indien 
blijkt dat het doelbereik achterblijft, zal tussen de convenantpartijen besloten worden 
tot aanvullende maatregelen. Eén en ander wordt verder uitgewerkt in het uitvoerings-
programma (zie 3.4 Uitvoeringsprogramma)

Ontwerpkeuzes

Hierbij zijn de volgende ontwerpkeuzes gemaakt: (zie voor een uitgebreidere beschrij-
ving bijlage III):
• De dimensionering en ruimtelijke randvoorwaarden volgen het Handboek Robuuste 

Natuurverbinding, met de volgende nuanceringen:
 ° Voor de gecombineerde drasland- en wetlandverbinding langs de Veldwetering 

(deelgebied 2, zie Figuur 6) wordt in eerste instantie de enkelvoudige breedte 
van een drasland snoer of een wetland snoer aangehouden (100 m), in plaats 
van de som van de twee breedtes.

7 Uitwerking Ecologische Doelen Venen – Vechtstreek, Provincie Utrecht, maart 2009.
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 – mochten zich daarvoor goede kansen aandienen (in termen van animo en/
of grondverwerving), dan wordt de verbinding ter plaatse uitgebreid tot 
200 meter breed.

 – voor dit gecombineerde tracé gaan we uit van een deelbreedte voor het 
onderdeel wetland snoer van 100 m (ambitieniveau B3), in plaats van 
50 m (ambitieniveau B1)

 ° In het weidevogel kerngebied (deelgebied 5) wordt de draslandverbinding gere-
aliseerd middels een diffuus haarvatensysteem langs bestaande watergangen, 
met natuurlijk ingerichte oevers van minimaal 5 meter breed en met een aantal 
verspreid gelegen drasland kralen.

 ° Het haarvatensysteem in deelgebied 5 heeft een dusdanige omvang, dat deze 
functioneel gelijk staat met een verbindingssnoer met een werkende breedte 
van 100 m (zoals voorgeschreven in het Handboek Robuuste Verbinding), zulks 
vast te stellen via een intensief monitoring programma (zie 3.4 Uitvoerings-
programma).  

• In deelgebied 5b (zie Figuur 6) ligt ook een doelstelling voor 39 ha  kemphaangras-
land. Hieraan wordt invulling gegeven door een combinatie van zwaar agrarisch 
natuurbeheer gericht op kritische weidevogels, en de realisatie van bovengenoemde 
draslandverbinding in hetzelfde deelgebied. Hiervoor is een intensieve samenwer-
king nodig tussen Staatsbosbeheer, de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 
De Utrechtse Venen en de betrokken boeren. 

• Om zo gunstig mogelijke condities te creëren voor sommige waardevolle oever-
planten, is een enigszins natuurlijke dynamiek in het peilverloop nodig. Waar dit 
strijdig is met het agrarische gebruik, worden locale maatregelen getroffen om 
vergelijkbare condities te bewerkstelligen. Dit kan onder meer door regenwater op 
flauwe, deels afgegraven natuurlijke oevers vast te houden. Het kiemsucces van 
de betreffende oeverplanten wordt nauwkeurig gemonitord en geëvalueerd (zie 
3.4 Uitvoeringsprogramma). Indien nodig wordt te zijner tijd besloten om aanvul-
lende maatregelen te nemen. 

• In het geval van zogenaamde ‘ruime jas begrenzing’ geldt het volgende:
 ° Voor het gehele begrensde gebied wordt agrarisch natuurbeheer ondersteund 

met alleen die SNL- pakketten die een bijdrage kunnen leveren aan het over-
gangsbeheer voor de beoogde functieverandering naar natuur. 

 ° Afspraken in het kader van SNL zullen minimaal een looptijd van zes jaar 
hebben. 

 ° Voor de weidevogels wordt ingezet op mozaïekbeheer, waarbij draslandge-
bieden kunnen bijdragen aan de doelstelling, zoals zogenaamd kuikenland, 
en waarbij via onderlinge afstemming tussen de deelnemers tussentijdse om-
schakeling naar particulier beheer mogelijk is. Partijen spreken af om in het 
kader van dit convenant oplossingen te vinden voor eventuele procedurele 
belemmeringen. 

 ° De realisatie van de weidevogeldoelen (in 2020 zijn de huidige broedsuccessen 
gecontinueerd of verbeterd) wordt jaarlijks door provincie, Staatsbosbeheer en 
de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen in een 
gezamenlijk programma gemonitord (zie 3.4 Uitvoeringsprogramma).  
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• Reservaat Demmerik:
 ° Aan de westzijde wordt het bebouwingslint uit de EHS-begrenzing gehaald 

(circa 150 x 1.200 m).
 ° Ten zuiden van de voormalige spoordijk (begrensd oppervlak circa 100 ha) 

fungeert het reservaat als drasland stapsteen (minimale omvang 50 ha) en als 
weidevogelgebied. 

 ° Ten noorden van de voormalige spoordijk (begrensd oppervlak circa 75 ha) 
fungeert het reservaat als wetland kraal (minimale omvang 75 ha).

Bovenstaande keuzes zijn beoordeeld door Alterra 8. Daarbij heeft Alterra op twee 
onderdelen het oorspronkelijke ontwerp aangescherpt, namelijk dat de breedte van 
het snoer in deelgebied 2 waar mogelijk 200 meter breed zou moeten zijn en dat het 
haarvatensysteem in deelgebied 5b functioneel dezelfde kwaliteit moet hebben als het 
Handboek Robuuste Verbinding aangeeft (zie hiervoor).

Figuur 7  Impressie van natuurlijk beheerde sloten, oevers en randen in het drasland haarvatensysteem

Ook is van verschillende kanten de zorg geuit dat de ecologische kwaliteit van de 
Vinkeveense Plassen onvoldoende is voor de dispersie en migratie van een aantal 
moerassoorten. De convenantpartijen spreken af dat zij in de uitvoeringsfase zullen 
nagaan in hoeverre de kwaliteit van de Vinkeveense Plassen te verbeteren is (zie 3.4 
Uitvoeringsprogramma). Een terugvaloptie voor een aantal B1 moerassoorten is de 
draslandverbinding door deelgebied 5, zoals gepland in dit gebiedsconvenant.

De partijen die zich achter dit gebiedsconvenant scharen zijn van mening dat met de 
aldus gemaakte afspraken de beoogde kwaliteit van zowel de Groene Ruggengraat als 
de eerdere EHS doelen op termijn volledig gerealiseerd kunnen worden. Indien blijkt dat 
het doelbereik achterblijft, zal tussen de convenantpartijen besloten worden tot aanvul-
lende maatregelen.

8 Expert Judgement Robuuste Natuurverbinding Groot Wilnis – Vinkeveen, 2009.
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Omvang van de natuuropgave

 Huidige natuurgebiedsplan Voorstel  
Groene Ruggengraat

Totale begrensde natuur: 319 ha 387 ha

• bestaande natuur  69 ha   69 ha

• gerealiseerde nieuwe natuur 128 ha 128 ha

• restant opgave 122 ha 190 ha

In bovenstaande tabel is aangegeven tot welke ruimtebehoefte de ontwerpkeuzes 
leiden. In bijlage III is deze ruimtebehoefte uitgesplitst naar de verschillende deelge-
bieden. 

Met de robuuste natuurverbinding door Groot Wilnis – Vinkeveen vindt een gedeel-
telijke aanpassing plaats van de begrenzing van de EHS, zoals opgenomen in het 
Natuurgebiedplan de Venen 2001. De reden hiervoor is dat de convenant partners 
streven naar een zo groot mogelijke synergie tussen bestaande en nieuwe natuurdoelen. 
Deze gecombineerde opgave resulteert in een te realiseren areaal natuur dat circa 70 ha 
groter is dan hetgeen begrensd was in het Natuurgebiedplan de Venen 2001 (zie ook 
bijlage III). 

2.4.	Vitale	landbouw

Met een vitale landbouw blijft de openheid en de karakteristieke uitstraling van het veenweidegebied 
gewaarborgd en kan Groot Wilnis – Vinkeveen zich verder ontwikkelen als waardevol weidevogelgebied. 
Tegelijkertijd vraagt de problematiek van veenbodemdaling en een sterker wordende (inter)nationale 
concurrentie om robuuste maatregelen ter versterking van de agrarische structuur. Maatwerk is nodig om dit 
mogelijk te maken. 

Visie
Het gebiedsconvenant wil ruimte bieden aan agrarische ondernemers om zich te ontwik-
kelen tot beheerder van groene en blauwe diensten en natuur. Ook biedt het kansen 
voor schaalvergroting en structuurversterking van bedrijven, nodig voor hun econo-
mische vitaliteit. De inkomenspositie van melkveebedrijven moet gelijke tred kunnen 
houden met vergelijkbare bedrijven elders in het Westelijk Veenweidegebied. Dit is 
cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering en om de gecombineerde doelen van bodem-
daling, natuur en landbouw in Groot Wilnis – Vinkeveen duurzaam te verankeren. 

Voor deze ontwikkelingsopgave is grond nodig van stoppende of verplaatsende 
bedrijven. Grondmobiliteit is dan ook een sleutelfactor. Melkveebedrijven met een 
voldoende grote schaal vragen om huiskavels die goed ontwaterd zijn, zodat ook in de 
toekomst een goede agrarische bedrijfsvoering mogelijk blijft. Per saldo zal een areaal 
grond in de orde van grootte van 400 ha vrijgespeeld moeten worden om de gewenste 
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agrarische structuurversterking tot stand te brengen en tegelijkertijd de natuur- en 
waterdoelen te realiseren. Daarnaast moeten subsidies beschikbaar komen voor nieuwe 
oplossingen die een agrarische bedrijfsvoering onder beperkte drooglegging beter 
mogelijk maken, zoals onderwaterdrainage.

De landbouwopgave is niet alleen een eigenstandige missie, maar moet ook passen in 
het totaal aan ruimtelijke doelen die in Groot Wilnis – Vinkeveen gerealiseerd moeten 
worden. Het gebiedsconvenant beoogt de agrarische ondernemers in het gebied hierbij 
te ondersteunen. Naast het vergroten van het bedrijfsareaal wordt ook ingezet op een 
transitie naar andere bedrijfstypen, bijvoorbeeld door een verdere verbreding in de rich-
ting van groene en blauwe diensten, recreatie en/of zorg. Een dergelijke ontwikkeling 
sluit aan op wensen die nu al onder de huidige ondernemers leven.

Doelen 
Het handhaven en verder ontwikkelen van een vitale landbouw in Groot Wilnis – 
Vinkeveen is erop gericht dat het gebied zich ook in 2020 kenmerkt door economisch 
gezonde bedrijven die kunnen concurreren met de rest van het Westelijk Veenweide-
gebied en in inkomensontwikkeling gelijke tred kunnen houden met vergelijkbare 
bedrijven in de rest van Nederland. 

Strategie
Om dit te bereiken worden de volgende maatregelen afgesproken:
• Verbetering van de bedrijfsstructuur:

 ° stimuleren van bedrijfsvergroting
 ° flankerend beleid voor bedrijven met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden

• Optimaliseren kavelinrichting en -ontsluiting:
 ° subsidiëring van kavelpaden en brede banden
 ° subsidiëring van perceelsdammen/duikers met daaraan gekoppelde zogenoem-

de “veenhekken” (cultuurhistorie)
 ° subsidiëring van (pilots voor) onderwaterdrainage

• Stimulering van milieumaatregelen:
 ° aanleggen van spoelplaatsen (bovenwettelijk)
 ° subsidiëring van baggerspuit (zie 2.1 Schoon water)

• Stimulering en ondersteuning van ondernemerschap:
 ° aanstellen van een gebiedsmakelaar voor agrarische ondernemers
 ° subsidiëren van bedrijfsplannen die gericht zijn op verduurzaming en verbre-

ding van de toekomstige bedrijfsvoering (o.a. via groene en blauwe diensten en 
agrotoerisme)

Wie krijgt voorrang?

Bedrijven die een bijdrage willen leveren aan beperking van de bodemdaling en/of 
natuurontwikkeling of agrarisch natuurbeheer krijgen voorrang bij bovengenoemde 
maatregelen. De legitimatie hiervan ligt in de maatschap pelijke urgentie van deze 
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opgaven. Daarbij worden alle maatregelen op het gebied van schoon water, beperken 
bodemdaling en realiseren natuurdoelen betrokken. Maatwerk is het sleutelwoord.

Beperken van faunaschade

Met het oog op de nieuwe natuurplannen bestaat bij de boeren in het gebied ongerust-
heid over een mogelijke toename van overlast en schade door ganzen, muskusratten, 
etc. De convenantpartijen spreken af zich gezamenlijk in te spannen om zulke overlast 
zoveel mogelijk te voorkomen. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het uitvoerings-
programma (zie 3.4 Uitvoeringsprogramma). 

Maatwerk voor lokale initiatieven

Een aantal agrariërs uit Groot Wilnis – Vinkeveen heeft concrete initiatieven/project-
voorstellen die zij willen inbrengen als onderdeel van een grotere deal. Indien mogelijk 
en wenselijk worden initiatieven gehonoreerd die bijdragen aan de beoogde doelen.  
Bij afwijking van het subsidiekader beslist GS hierover.

Voorbeelden van maatwerk 

Een grondeigenaar / melkveehouder is bereid om bij te dragen aan natuurontwikkeling, en wil daarvoor niet in 
grond maar in een andere wederdienst worden gecompenseerd. Enkele voorbeelden van wederdiensten:

• Op het bedrijf is een aanzienlijke bodemvervuiling aanwezig die met medewerking van de provincie zal worden 
gesaneerd. Die medewerking zal pas over enkele jaren plaatsvinden, maar deze melkveehouder wil daarop niet 
wachten. Een hogere prioriteit voor deze bodemvervuiling zal een passende wederdienst zijn voor de natuuront-
wikkeling. Als de provincie wil meewerken, dan is een maatwerk deal mogelijk.

• Een melkveehouder heeft al jaren de ambitie om ‘iets recreatief’ op de pakken (wild kamperen, Bed & Breakfast 
of pannenkoekenhuis). Hiervoor heeft hij toestemming van de gemeente nodig (bijv. bouw-, milieu- en gebruikers-
vergunning). Dit bedrijf krijgt naast grond compensatie ook medewerking voor het realiseren van een vorm van 
agrotoerisme.

• Een agrarische ondernemer ziet jaarlijks bij één van zijn percelen de slootkanten enkele centimeters afbrokkelen 
en afkalven. Hierdoor neemt de feitelijke bedrijfsoppervlakte geleidelijk af. Deze melkveehouder wil behoud van 
zijn perceel combineren met natuurontwikkeling door ‘aanlanding’. Dit doet hij door op circa een meter uit de 
huidige slootkant met dikke takken een soort van beschoeiing te maken. De ruimte tussen deze beschoeiing en de 
slootkant wordt opgevuld met dunnere takken waarna bagger uit de sloot wordt opgebracht, samen met een deel 
van de bestaande slootkant. Hierdoor ontstaat een natuurvriendelijke oever met een talud van circa 2:1, waarvan 
de helft door ‘aanlanding’ tot stand is gekomen. 

Venen breed of specifiek voor Groot Wilnis – Vinkeveen? 

Partijen spreken af dat de in hoofdstuk 4 genoemde budgetten beschikbaar 
zijn voor GWV. Voor een aantal maatregelen wordt de subsidieregeling binnen 
het AVP-subsidiekader generiek voor agrariërs opengesteld (de Venen breed). 
Budgetallocatie gaat binnen het uitvoeringsprogramma volgens principe ‘wie eerst 
komt, eerst maalt’. Om te voorkomen dat latere aanvragers achter het net vissen, 
spreken partijen af dat aanvragen uit GWV in alle gevallen gehonoreerd worden, zolang 
de aanvraag verband houdt met het realiseren van één van de andere doelen. In de jaar-
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lijkse uitvoeringsprogramma’s labelt de Gebiedscommissie de Venen een budget voor dit 
doel. Hiermee zijn de specifieke trekkingsrechten voor GWV vastgelegd.

2.5.	Weidse	recreatie

De gebiedspartijen kiezen voor ‘weidse recreatie’, passend bij de aard en functies van het cultuurhistorisch 
waardevolle veenweidegebied. Vergezichten en de relatie met de landbouw zijn belangrijk. Kansen, ook de 
kleine, worden benut om meer kleine schakels toe te voegen. Kernwoorden zijn: recreatie op spierkracht en 
agrotoerisme. 

Visie
Groot Wilnis – Vinkeveen biedt door zijn ligging in de nabijheid van meerdere grote 
steden unieke mogelijkheden om rust en ruimte te ervaren. Het is geen Marickenland, 
Bentwoud of Twiske. GWV ervaart men als bijzonder door de openheid en oorspronke-
lijkheid. Het aloude Hollandse cultuurlandschap is nog in zijn oorspronkelijke gaafheid 
aanwezig. De recreant kan al terecht in diverse recreatiegebiedjes en wandel- en fiets-
routes. Agrotoerisme is in beperkte mate aanwezig, waarbij elke agrariër zelf beoordeelt 
of hij dit wil inpassen. Relateren we het agrotoerisme in Groot Wilnis – Vinkeveen aan 
De Ronde Venen als geheel, dan scoort GWV hoog.

Het gaat in Groot Wilnis – Vinkeveen om recreatief medegebruik, het ‘vermarkten’ van 
openheid en oorspronkelijkheid waarbij er de wens is om dit te versterken, het gebied 
nog meer erkenning te geven en een steviger basis voor het behoud van het gebied. 
Op dit moment bestaat er al een redelijk ontwikkelde infrastructuur voor recreatie op 
spierkracht. Wel zijn er enkele gaten die kunnen worden opgevuld.

Hoofdlijn van het recreatieve netwerk is enerzijds de bezoeker van het veenweidege-
bied routes aan te bieden die het gebied ontsluiten voor wandelen, fietsen, kanoën, 
skeeleren en vergelijkbare vormen (met stokken, met hond etc). Anderzijds moet voor 
de bewoner uit de directe omgeving een interessant en veelzijdig netwerk van mogelijk-
heden beschikbaar zijn, voor wandelen (ook met hond), voor fietsen, voor een dagelijks 
ommetje, voor bewegen in de buitenlucht, voor variatie en afwisseling in routes, voor 
stationaire en routegebonden recreatie, kortom: een uitnodiging om het gebied te 
blijven verkennen.

Doelen
De beoogde recreatieve ontwikkeling in Groot Wilnis – Vinkeveen heeft als resultaat 
dat ook in 2020 het gebied op extensieve wijze door recreanten beleefd en bezocht kan 
worden en daarbij zijn authentieke uitstraling heeft weten te behouden. 
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Figuur 8  Recreatiestructuren en –opgaven in Groot Wilnis – Vinkeveen

Strategie
De recreatieopgave in Groot Wilnis – Vinkeveen richt zich op het verder ontwikkelen van 
extensieve recreatie (op spierkracht), verbetering van bestaande recreatieterreinen en 
agrotoeristische voorzieningen. Uitgangspunt is dat aangesloten wordt op de bestaande 
infrastructuur met diverse aanvullingen (zie Figuur 8).

Routes

Het betreft zowel het aanleggen van (ontbrekende schakels) in doorgaande routes, als 
kleinschalige paden of ‘ommetjes’, waarmee wordt ingespeeld op de wens tot meer on-
verhard wandelen. Wat betreft de fietswensen wordt verwezen naar het Realisatieplan 
Grond de Venen. Uitbreiding van recreatieve routes is gewenst ten aanzien van:
• een kanoroute door Donkereind en Demmerik en door de Geuzensloot
• een boerenlandwandeling tussen recreatiegebieden Donkereindse Bos en Bosdijk
• een boerenlandwandeling tussen Bijleveldroute en Dooijersluis (kruist de Gagelweg)
• een wandel- en fietsroute langs de Geuzensloot en een fietsroute over de oude 

spoordijk



42 Uitwerking gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010-2020

Waar recreatieve infrastructuur (kano-, wandel- en fietsroutes) mogelijk interfereert 
met natuurdoelstellingen, wordt een haalbaarheidsonderzoek (inclusief onderzoek naar 
aantasting natuurwaarden) uitgevoerd. Dit onderzoek moet duidelijk maken of en hoe 
de recreatiedoelstelling te combineren is met de andere functies in het gebied. Een der-
gelijk haalbaarheidsonderzoek moet in elk geval plaatsvinden voor de nieuwe fietsroutes 
langs de Geuzensloot en de oude spoorbaan. In geval van routes door het weidevogel-
kerngebied wordt gedurende het broedseizoen de openstelling beperkt of een omleiding 
ingesteld.

Terreinen

Onderzocht moet worden of de capaciteit van de recreatieterreinen toereikend is. 
Daarbij moet ook gekeken worden naar de wijze waarop het terrein kan worden inge-
past in het landschap en of het exploiteerbaar, rendabel en beheerbaar is. Met name 
de terreinen Bosdijk en Donkereindse bos zijn kansrijk als routepunt en als locatie voor 
nieuwe voorzieningen. Dat vraagt om een projectgerichte aanpak en herinrichting.

Vermarkten

Het ‘vermarkten’ van recreatie in Groot Wilnis – Vinkeveen wordt uitgewerkt en begeleid 
in het kader van Plan de Venen. De uitvoeringsstrategie 2007-2013 voor recreatie en 
toerisme in de Venen doet hiervoor voorstellen. Dit maakt deel uit van het stimuleren 
van de plattelandsontwikkeling, zoals door de provincie wordt voorgestaan.

Beheer en onderhoud

Voor alle nieuwe of te vergroten recreatieve voorzieningen zijn middelen voor onderhoud 
en beheer gegarandeerd. Indien dit niet het geval is, vindt er geen aanleg van nieuwe 
voorzieningen of vergroting van bestaande voorzieningen plaats.

Grondcommissie

Strategie is ook een actieve inzet van de grondcommissie voor het identificeren van 
kansen voor nieuwe verbindingen en recreatief medegebruik.
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3.	 Hoe	gaan	we	dit	uitvoeren?

De realisatie van de hierboven beschreven integrale ontwikkelingsopgave vraagt om een aantal 

instrumenten en procesafspraken. In hoofdzaak worden de maatregelen uitgewerkt en opgenomen in  

de operationele programma’s van de organisaties die hiervoor eerstverantwoordelijk zijn.  

De programmering en afstemming vindt plaats binnen Gebiedscommissie de Venen en wordt 

operationeel aangestuurd door Programmabureau de Venen. 

De ondertekenende partijen spreken af dat de maatregelen in meer detail worden uitge-
werkt in een uitvoeringsprogramma Groot Wilnis – Vinkeveen, dat onderdeel wordt van 
de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s de Venen. Daartoe spreken de partijen af dat de 
Stuurgroep Groot Wilnis – Vinkeveen nog minimaal een half jaar in functie blijft om het 
uitvoerings programma op de rails te zetten.

3.1.	 Samenwerking	bij	natuurbeheer	

Samenwerking tussen agrariërs en  
Staatsbosbeheer

Vertrekpunt is de realisatie van de natuurdoelen. Een belangrijke voorwaarde hier-
voor is een goede samenwerking tussen Staatsbosbeheer, de Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging De Utrechtse Venen en individuele agrariërs. In dit samen-
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werkingsverband biedt de kennis en ervaring van SBB meerwaarde voor agrariërs die 
zelfstandig of in pacht natuur willen beheren. Anderzijds zal er ook gezamenlijk overlegd 
worden over het beheer door SBB van de reservaatgebieden. 

De huidige angst dat de boel verwildert en dat predatoren van weidevogels hun gang 
kunnen gaan, moet plaatsmaken voor vertrouwen dat een goed onderhouden landschap 
met drasland ook de weidevogelstand in het gebied gunstig beïnvloedt. Hiervoor is 
voortdurend contact nodig tussen SBB en agrariërs. 

Partijen hebben de wil om deze stap naar samenwerking te zetten en spreken af om op 
korte termijn hierover uitvoeringsgerichte afspraken te maken, mogelijk in de vorrn van 
een geformaliseerd samenwerkingsarrangement. 

Welke natuur wordt door wie beheerd?

De inzet is dat de kleinere elementen (kralen) en de dooradering van het landschap 
(het snoer) bij voorkeur met particulier natuurbeheer worden gerealiseerd en daaraan 
voorafgaand via agrarisch overgangsbeheer. Het gaat voornamelijk om kleine of lijnvor-
mige natuurelementen die alleen goed beheerd kunnen worden vanuit aangrenzende 
(agrarische) percelen. Particulier beheer van natuur met botanische doelstellingen 
vraagt echter wel om extra aandacht voor de organisatie, fasering en ruimtelijke afstem-
ming. Denkbaar is dat de nieuwe doelen in fases worden bereikt. Niet alles hoeft direct 
gerealiseerd te worden. Een goede samenwerking tussen Staatsbosbeheer, de Agrarische 
Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen en individuele agrariërs is hierbij 
gewenst.

De grotere eenheden (stapstenen) worden bij voorkeur in z’n geheel beheerd door een 
terreinbeherende organisatie (Staatsbosbeheer). Daar waar mogelijk worden hierbij 
agrariërs uit Groot Wilnis – Vinkeveen ingeschakeld. Als daaraan behoefte is, kan onder-
zocht worden of grote aaneengesloten gebieden ook via particulier natuurbeheer gere-
aliseerd kunnen worden, eventueel met de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 
De Utrechtse Venen als terreinbeherende organisatie.

Verbeterde beheersarrangementen voor 
particulier en agrarisch natuurbeheer

Het particulier en agrarisch natuurbeheer wordt in principe gerealiseerd via 
de bestaande beheertypen (deels onderverdeeld in pakketten) van het nieuwe 
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en het Experiment Groenblauwe 
diensten. Daarnaast is uit het gebiedsproces naar voren gekomen dat aanvullende 
beheertypen (pakketten) nodig zijn. De komende tijd zal de behoefte aan aanvullende 
beheertypen in overleg met de provincie nader gespecificeerd worden en zal bepaald 
worden hoe dit gewenste maatwerk dan het beste geregeld wordt. In eerste instantie 
wordt hierbij gedacht aan het formuleren van nieuwe beheertypen als onderdeel van 
het regionaal maatwerk. 
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3.2.	Grond	als	motor	voor	ontwikkeling

De keuze voor vrijwilligheid als filosofie van werken laat zich doorvertalen in een aantal 
arrangementen, dat ontwikkelingen stimuleert. Deze arrangementen richten zich met 
name op het beschikbaar stellen van grond voor versterking van de agrarische bedrijfs-
structuur. Daarmee is grond de sleutel én de motor van de integrale gebiedsontwik-
keling. Ondertekenende partijen hebben gedetailleerde afspraken gemaakt over de 
spelregels rond grond.

Doelen

Grond wordt als instrument ingezet voor:
• het realiseren van de natuurdoelen
• de structuurversterking van de landbouw (bedrijfsvergroting en kavelruil)
• het beperken van de bodemdaling 

Grond voor natuur

Uitgaande van de ruimtelijke invulling van de natuuropgave zoals in het gebiedsconve-
nant wordt voorgesteld, zal er de komende jaren nog circa 200 ha landbouwgrond in 
natuurgrond veranderen. We realiseren dit door:
• voor de inbrengers van deze landbouwgrond circa 200 ha goede landbouwgrond 

elders te verwerven
• deze naar rato (of bij minder overblijvende bedrijven: bóven rato) aan hen door te 

verkopen

Voor de boeren die deelnemen aan dergelijke grondarrangementen blijft het bedrijfs-
areaal landbouwgrond minimaal gelijk, maar verbetert hun bedrijfsstructuur:
• marginale grond is omgezet in natuur
• daarvoor wordt het bedrijf gecompenseerd of zelfs uitgebreid met beter gelegen 

grond

De voormalige landbouwgrond wordt na functieverandering (afkoop grondwaarde) door 
de boer ofwel aangehouden als particulier beheerde natuur, ofwel verkocht aan de 
overheid. In het laatste geval wordt de grond vervolgens doorgeleverd aan een andere 
particulier of terreinbeherende organisatie. 

Per saldo moet dus een areaal van circa 200 ha (goede) landbouwgrond verworven 
worden en via kavelruil op de juiste plek worden gebracht, om circa 200 ha natuur te 
realiseren en tevens de gewenste agrarische structuurversterking tot stand te brengen.

Groene en blauwe diensten

Voor de gronden die een functiewijziging naar natuur ondergaan, gelden de spelregels 
voor natuur. Daarbuiten kan sprake zijn van suboptimale drooglegging in het kader 
van het remmen van de bodemdaling of zwaar botanisch beheer als onderdeel van een 
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geëxtensiveerde agrarisch bedrijfsvoering. Ook voor deze gronden streven de convenant-
partijen ernaar om de betreffende boeren extra grond aan te bieden ter compensatie en 
om een transitie naar een meer extensieve bedrijfsvoering te stimuleren. Gekozen kan 
worden uit koop of (tijdelijke) pacht. Hoewel de partijen afspreken hun uiterste best te 
doen om dergelijke extra landbouwgrond beschikbaar te stellen, kan dit niet worden 
afgedwongen omdat in de vergoedingen voor groene en blauwe diensten al rekening is 
gehouden met een tijdelijke afwaardering van de waarde van de grond.

De gronden die als compensatie moeten dienen voor groene en blauwe diensten hoeven 
niet alleen op de hoger gelegen delen van het gebied verworven te worden. Ook in 
peilvak 9 kan een grondpot worden opgebouwd, waaruit gronden met verminderde 
drooglegging:
• worden doorverkocht tegen een verminderde agrarische waarde
• langjarig tegen een gereduceerde pachtprijs worden verpacht 

Het resultaat dient te zijn dat de overblijvende bedrijven bij beperkte drooglegging fi-
nancieel gezien vergelijkbare mogelijkheden voor agrarisch ondernemen overhouden als 
hun collega’s in peilvakken met een gemiddelde drooglegging in het veenweidegebied.

Structuurversterking landbouw

Uit het voorafgaande blijkt al dat voor een vitale landbouwstructuur het nodig is dat 
bedrijven kunnen vergroten, zeker in de lagere delen van Groot Wilnis – Vinkeveen waar 
schaalvergroting en extensivering noodzakelijk zijn voor een duurzame landbouw, ook 
in de toekomst. De overheid wil dit mede faciliteren door het aankopen en inzetten van 
grond. Daarvoor komen bij voorrang de agrariërs in aanmerking die een bijdrage leveren 
aan de realisatie van natuur en het beperken van bodemdaling.

Naast de circa 200 ha grond die nodig is om de gewenste functieverandering naar 
natuur te realiseren, is naar schatting nog eens circa 200 ha landbouwgrond nodig voor 
aanvullende agrarische structuurversterking. 

Uit keukentafelgesprekken begin 2008 kwam een totale behoefte aan additionele landbouwgrond naar voren van 
circa 350 ha. Vrijwel alle agrariërs gaven aan te willen groeien. Uitgaande van het feit dat een deel van de groei 
door de markt zal worden gerealiseerd en er op termijn niet genoeg ruimte overblijft voor alle bedrijven, lijkt het reëel 
een taakstelling van circa 200 ha ruilgrond voor structuurversterking van de landbouw af te spreken. Hiermee wordt 
tevens uitgedrukt dat de grondverwerving voor natuur van vergelijkbare orde is als die voor agrarische structuurver-
sterking.

Grond voor recreatie

Hoewel het gebiedsconvenant geen ambities heeft om grootschalig grond te 
bestemmen voor recreatie, bieden grondtransacties wel mogelijkheden om kleinschalige 
ommetjes te realiseren. Daarbij hoeft zo’n kans niet persé onderdeel te zijn van een 
bestaande route. Ook kleine, losse schakels kunnen voor de recreanten uit de omgeving 
een welkome aanvulling zijn.
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Organisatie

De Gebiedscommissie de Venen

De Gebiedscommissie voert in opdracht van de provincie Utrecht de regie over het 
gebiedsproces Groot Wilnis – Vinkeveen, en:
• stelt een Realisatieplan Grond op voor de Venen, waaronder GWV
• stelt uit haar dagelijkse bestuur de Grondcommissie GWV in

De Grondcommissie GWV

De Grondcommissie bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente  
De Ronde Venen of haar opvolger, LTO Noord, Staatsbosbeheer en de Agrarische  
Natuur- en Landschapsvereniging De Utrechtse Venen. De Grondcommissie:
• wordt ambtelijk ondersteund door het programmabureau de Venen en de provincie
• komt regelmatig bijeen om de realisatie van de grondstrategie te bespreken en hier-

over desgewenst aan de Gebiedscommissie en GS te adviseren op basis van verder 
uitgewerkte uitgangspunten voor dit gebied

• stuurt de verwerving en doorlevering van gronden aan overeenkomstig de uitgangs-
punten en stemt deze af met de provincie

• koppelt nieuwe informatie of ontwik kelingen terug naar de verschillende inhoude-
lijke verantwoordelijken op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, etc.

• informeert burgers en ondernemers in GWV middels de nieuwsbrief de Venen
• houdt periodiek een openbare hoorzitting om belanghebbenden in de gelegen heid 

te stellen zich van de voortgang en strategie op de hoogte te stellen en hun mening 
en suggesties omtrent kansen en knelpunten te uiten

• laat minimaal één maal per drie jaar een uitgebreide vrijwillige kavelruil organise-
ren, waarin de grond die op dat moment in portefeuille is wordt doorgeleverd 

Programmabureau de Venen

Het programmabureau fungeert op dagelijkse basis als ambtelijk opdrachtgever voor 
grondzaken in GWV (en de hele Venen) voor DLG/BBL. Zij doet dit in samenwerking met 
de provincie conform het handelingskader grond en de inzet van het revolverend fonds.

DLG/BBL

Fungeert in GWV als opdrachtnemer voor grondzaken, en:
• voert aan de hand van afgesproken spelregels en uitgangspunten de grondzaken 

voor GWV voor de Grondcommissie uit en houdt deze op de hoogte van grondont-
wikkelingen in het gebied

• houdt zich op dagelijkse basis op de hoogte van grondontwikkelingen in het gebied 
en van wensen van ondernemers en burgers

• wordt op dagelijkse basis ambtelijk aangestuurd door het Programmabureau de 
Venen
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De gemeente De Ronde Venen of haar opvolger

De gemeente zorgt er samen met DLG/BBL voor dat bij doorlevering van gronden voor 
natuurbeheer (door een particulier of een terreinbeherende organisatie) een vlotte 
aanpassing van de planologische functie gerealiseerd wordt.

Instrumenten en middelen

Middelen

Beschikbaar zijn de ILG/AVP middelen, en bij de Nota Ruimte middelen gelabeld aan de 
business case Groot Wilnis – Vinkeveen.

Regelingen 

Naast de bestaande bedrijfsverplaatsingsregeling en vrijwillige kavelruil is een nieuwe 
bedrijfsbeëindigingregeling urgent nodig. De provincie Utrecht heeft de intentie om 
op korte termijn een nieuwe bedrijfsbeëindigingregeling te ontwikkelen voor specifieke 
gebieden, waaronder Groot Wilnis – Vinkeveen.

Spelregels

• DLG/BBL verwerft, binnen de door de Grondcommissie vastgestelde spelregels, hele 
bedrijven en losse kavels, zowel binnen als buiten de (ruime jas) begrensde EHS.  
De Grondcommissie ziet erop toe dat het opereren van DLG/BBL de lokale grond-
markt voor particulieren niet verstoort. 

• DLG/BBL verpacht grond in portefeuille:
 ° bij voorrang aan ondernemers in GWV die een bijdrage (wensen te) leveren 

aan beperking van de bodemdaling en/of natuurontwikkeling of agrarisch 
natuurbeheer

 ° voor maximaal 3 jaar, waarna grond wordt doorgeleverd, tenzij het gunstiger 
is grond langer in portefeuille te houden, zodat op een later tijdstip een betere 
grondruil tot stand gebracht kan worden (vooral in en rond peilvak 9)

• DLG/BBL levert, onder aansturing van de Grondcommissie, grond in portefeuille 
door:
 ° in principe na maximaal 3 jaar (zie hiervoor)
 ° ondersteund door vrijwillige kavelruil
 ° tegen de op dat moment geldende lokale marktprijs
 ° in evenredigheid naar zowel nieuwe natuur als agrarische structuurversterking
 ° ingeval van agrarische grond, bij voorrang aan ondernemers die een 

bijdrage (wensen te) leveren aan beperking van de bodemdaling en/of 
natuurontwikkeling
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3.3.	Bestuurlijke	positionering

Het Gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen heeft formeel de status van een 
bevoegdhedenovereenkomst. Bij een bevoegdhedenovereenkomst maken onderte-
kenende partijen afspraken over de wijze waarop de overheden hun bevoegdheden 
zullen inzetten en maatschappelijke organisaties hun medewerking zullen verlenen om 
de gestelde doelen te bereiken. Het heeft geen rechtstreekse wettelijke status, zoals 
bijvoorbeeld de provinciale Structuurvisie of het gemeentelijk Bestemmingsplan.  

Vertrouwen

De kracht van de overeenkomst schuilt in het vertrouwen dat partijen met elkaar hebben 
opgebouwd, en de consistentie van het plan. Partijen spreken onder meer met elkaar 
af dat elk zich zal inspannen om de doorvertaling in wettelijke instrumenten binnen de 
eigen invloedsfeer gestalte te geven. 

Partijen spreken hun commitment uit op het realiseren van alle opgaven en houden 
elkaar daar aan, en evalueren gezamenlijk in de Gebiedscommissie de doorvertaling in 
het bestemmingsplan, watergebiedsplan, structuurplan en natuurbeheerplan.

Vrijwilligheid, geen vrijblijvendheid

Vrijwilligheid is vertrekpunt voor de realisatie van het plan. De afspraken in het plan zijn 
zo vormgegeven dat partijen er vertrouwen in hebben dat de doelen vrijwillig gereali-
seerd zullen worden. Samengevat bestaat de benadering uit de volgende onderdelen:
• Overheden zullen actief alle stimulerende instrumenten inzetten.
• Overheden en maatschappelijke partijen zullen actief met ondernemers meedenken 

om de ruimte voor nieuwe gewenste ontwikkelingen maximaal te benutten.
• De overheden en gebiedspartijen zullen de realisatie van doelen steeds integraal 

benaderen, volgens het principe “voor wat hoort wat”: ondernemers die bijdragen 
aan de doelrealisatie voor natuur en water krijgen ook middelen en grond voor het 
versterken van de agrarische structuur.

• De partijen die het convenant ondertekenen, zullen regelmatig de voortgang moni-
toren, tussenbalansen opmaken en indien nodig de strategie bijstellen.

Partijen spreken af dat ze de doelen met gezamenlijke en afzonderlijke inzet zullen berei-
ken. Voor het volgen en eventueel bijsturen van de voortgang wordt in het uitvoerings-
programma een monitoring- en evaluatieprogramma uitgewerkt (zie 3.4 Uitvoerings-
programma). Er wordt zowel gemonitord op het beschikbaar zijn en het daadwerkelijk 
toepassen van de instrumenten als op de effecten in het veld.

In elk geval zullen partijen 1,5 jaar na ondertekening een tussentijdse evaluatie houden 
rond het beschikbaar zijn van het benodigde instrumentarium en 5 jaar na onderteke-
ning de inhoudelijke tussenresultaten evalueren. Daar waar er onvoldoende voortgang 



50 Uitwerking gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010-2020

wordt geboekt, maken partijen nadere afspraken hoe de doelen wel bereikt zullen 
worden en welk instrumentarium daarvoor wordt ingezet.

Juridische zekerheid en externe 
werking NB-wet

Nieuwe natuur in het kader van de ecologische hoofdstructuur (EHS) heeft volgens 
de huidige wet- en regelgeving geen externe werking, zoals die wel geldt voor de 
aangewezen natuurmonumenten in de Natuurbeschermingswet, en legt dan ook geen 
beperkingen op aan de agrarische bedrijven in het gebied. Voor de lange termijn zetten 
partijen zich ervoor in dat niet alsnog een dergelijke externe werking aan de orde komt. 
Wanneer dit toch door veranderende wetgeving het geval is, maken partijen nadere 
afspraken over continuering van de bedrijfsperspectieven en het toekennen van even-
tuele compensatie. 

Voor reeds bestaande natuur met een Nb-wet status (de natuurterreinen Armenland 
Ruwiel, Demmerikse Kade/Landje van Onloo en Kamerik Teylingens) moeten volgens 
de Natuurbeschermingswet de bedrijfsuitbreidingen van omliggende melkveebedrijven 
worden afgewogen tegen de natuurbeschermingsdoelen (genoemd in het aanwijzings-
besluit). De provincie is hiervoor verantwoordelijk. In dit convenant spreken partijen af 
dat zij zich samen inspannen om de natuurwaarden in deze gebieden te beschermen en 
herstellen. Daarvoor wordt ingezet op herstelbeheer, het verbeteren van de hydrologi-
sche condities en het consolideren en per saldo reduceren van de stikstofdepositie. De 
afspraken in het convenant, te weten uitbreiding van het natuurareaal, locale extensi-
vering van de landbouwbedrijfsvoering en verbeteren van de waterkwaliteit, bieden de 
basis voor het natuurherstel en de ruimte voor ontwikkeling van de blijvende bedrijven. 
Dit zal in een door de provincie in overleg met de gebiedscommissie op te stellen uitwer-
kingsplan verder worden uitgewerkt. Op basis van dit uitwerkingsplan kan de bestaande 
situatie (feitelijk gebruik op basis van meitelling 2009) van bedrijven geformaliseerd 
worden met een Nb-wet vergunning. Uitbreidingsplannen zullen worden getoetst aan 
het uitwerkingsplan, dat past in een provinciebreed stikstofkader. De provincie zoekt 
daarbij naar mogelijkheden om met het maatwerkbudget investeringen in emissiearme 
technieken te ondersteunen, zolang deze nog niet verplicht zijn. De mate van voortgang 
van de afspraken in het convenant biedt daarbij de ruimte voor de in dit gebiedsconve-
nant beoogde landbouwkundige structuurversterking. 

Financiële zekerheid

De benodigde middelen maken onlosmakelijk deel uit van het convenant. Het adagium 
“boter bij de vis” geldt zeker voor dit convenant. Overheden zeggen toe dat de bedragen 
die in de financiële paragraaf zijn genoemd beschikbaar zijn (ILG/AVP middelen), of zij 
zeggen toe er alles aan te doen om te zorgen dat deze beschikbaar komen (Nota Ruimte 
middelen, middelen AGV, ILG/AVP middelen volgende periode). Het toekennen van deze 
middelen mag niet leiden tot extra voorwaarden of eisen aan de agrarische bedrijfsvoe-
ring, buiten die welke in dit convenant zijn afgesproken.
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Maatschappelijke partijen mogen er op vertrouwen dat de overheden hun toezeggingen 
nakomen. Daar waar de huidige regelgeving minder toelaat dan partijen wenselijk 
vinden, spreken partijen af hun invloed te zullen aanwenden, bij voorkeur via korte 
lijnen, en een resultaatgerichte instelling om zaken voor elkaar te krijgen. Partijen zijn 
zich er ook bewust van dat niet alles door hen zelf kan worden opgelost.

3.4.	Uitvoeringsprogramma

Partijen spreken af om binnen 3 maanden na ondertekening van het convenant de 
inhoudelijke afspraken en processpelregels verder uit te werken in een uitvoerings-
programma. De Stuurgroep Groot Wilnis – Vinkeveen zal dit proces aansturen om de 
voortgang te borgen. De convenantpartijen hebben met betrekking tot de uitvoering de 
volgende vervolgstappen voor ogen:

1) Een vliegende start! Nu al brengt de Stuurgroep Groot Wilnis – Vinkeveen zoge-
naamde no regret maatregelen in uitvoering. Voorbeelden zijn het voorbereiden van 
een grootschalige baggercampagne (AGV, in samenwerking met grondgebruikers uit 
het gebied), bepaalde grondaankopen en maatwerkoplossingen.

2) Uitwerken van cruciale regelingen. Voorbeelden zijn een regeling voor bedrijfsbeëin-
diging en compensatievergoedingen voor specifieke beperkingen in de drooglegging. 

3) Beoordelen en waar mogelijk operationaliseren van projectideeën die vanuit het 
gebied bij het Programmabureau de Venen zijn aangedragen en die een positieve 
bijdrage leveren aan de doelen van het convenant Groot Wilnis – Vinkeveen.

4) Instellen van een grondcommissie, die op korte termijn een eerste vrijwillige kavelruil 
met maatwerkoplossingen van de grond trekt.

5) Opstellen van een uitvoeringsprogramma met monitoring- en evaluatiesystema-
tiek. Hierbij stellen de convenantpartijen gezamenlijk een aantal meetbare eind- en 
tussendoelen op die representatief zijn voor de uiteindelijk te realiseren natuur- en 
waterkwaliteit, vermindering in ammoniakdepositie en bodemdaling en verbetering 
van de landbouwstructuur en recreatie. 

a) Er wordt jaarlijks gemonitord, zowel op het beschikbaar zijn en het daadwerke-
lijk toepassen van de instrumenten als op de effecten daarvan in het veld. In 
elk geval zullen partijen 1,5 jaar na ondertekening een tussentijdse evaluatie 
houden rond het beschikbaar zijn van het benodigde instrumentarium.

b) Vijf jaar na ondertekening van het convenant worden de inhoudelijke tussen-
resultaten geëvalueerd. Daar waar er onvoldoende voortgang wordt geboekt, 
maken partijen nadere afspraken hoe de doelen wel bereikt zullen worden en 
welk instrumentarium daarvoor wordt ingezet.



52 Uitwerking gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010-2020

6) Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is ook het plannen en alloceren van de 
beheerskosten. 

7) Herziening van het Natuurbeheerplan conform dit convenant en bij gebleken 
behoefte maatwerkpakketten voor natuurbeheer uitwerken. Goedkeuring van de 
financieringsaanvragen door de toekennende overheden.

8) Start van de uitvoering van maatregelen conform het uitvoeringsprogramma 
en onderbrengen van de sturing bij de Gebiedscommissie, ondersteund door 
Programmabureau de Venen.
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4.	 Financieringsstrategie	

De voorgestelde financieringsstrategie bestaat uit:
• het benutten van beschikbare (vastgestelde) middelen 
• extrapolatie van deze afspraken in volgende bestuursperioden 
• aangevraagde middelen
• nog nader uit te werken voorstellen

ILG/AVP middelen

Voor het overgrote deel van de maatregelen is geld beschikbaar in het vastgestelde 
Gebiedsprogramma de Venen 2007-2013. Met name op de onderdelen verwerving 
en inrichting natuur, bestrijding vermesting, aanleg natuurvriendelijke oevers (pilot 
Groenblauwe diensten), versterking nationaal landschap en structuurversterking land-
bouw is tot op heden een onderbesteding van middelen. Ook voor doelen zoals recreatie 
en duurzame landbouw zijn nog middelen beschikbaar. Indien de middelen voor bedrijfs-
structuurversterking in het gebiedsprogramma ontoereikend zijn, beschikt de provincie 
aanvullend over een revolverend fonds om de investeringsrisico’s aan te gaan.

Op basis van de ILG bestuursovereenkomst 2014-2020 zal een tweede gebiedspro-
gramma worden gemaakt. Naar verwachting zullen op de doelen die nog onvoldoende 
gerealiseerd zijn opnieuw rijks- en provinciale middelen worden geprogrammeerd.

Over de middelen voor agrarisch en particulier natuurbeheer (SNL als opvolger van 
programma beheer) zijn recent nadere afspraken gemaakt tussen Rijk en Provincie. 

Partijen spreken af dat de intensivering met extra middelen bekostigd zal worden. 
Hiermee wordt voorkomen dat het ingezette beleid per saldo ten koste zou gaan van de  
realisatie van bestaand beleid  in andere gebieden binnen de Utrechtse Venen. 
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Nota Ruimte en AGV middelen

Voor het gebiedsplan is door het kabinet een aanvraag van € 14,4 miljoen gehonoreerd 
voor middelen die in het kader van de Nota Ruimte gereserveerd zijn voor de verduurza-
ming van het Westelijk Veenweidegebied. Dit bedrag komt ter beschikking in de periode 
2011-2014. 

De Nota Ruimte middelen leggen een goede financiële basis onder de voorstellen voor 
bedrijfsverplaatsing, het stimuleren van bedrijfsbeëindiging en de gedeeltelijke afkoop 
van grondwaarde. Daarnaast wordt met deze gelden mogelijk dat maatregelen op het 
gebied van baggeren, natuurvriendelijke oevers en onderwaterdrainage op grotere 
schaal worden ingezet.

Voor de benodigde cofinanciering wordt in een nadere uitwerking bezien welke delen 
daarvan al in het gebiedsprogramma gedekt zijn en welke aanvulling nog nodig is. 
Opbrengsten van vrijkomende bedrijfsbebouwing spelen hier ook een rol. Bij de uitwer-
king van de plannen zullen provincie en waterschap (AGV) nog nader overleggen over 
de verdeling van de kosten voor het beperken van bodemdaling en het robuuster maken 
van het watersysteem. Voor de benodigde aanvullende provinciale bijdrage wordt eerst 
bezien welke mogelijkheden het gebiedsprogramma nog biedt. Enige mate van overpro-
grammering is hier aanvaardbaar, gezien de praktijk van onderbesteding door het niet 
doorgaan van initiatieven. 

Maatwerk

Vooruitlopend op de feitelijke beschikbaarheid van de middelen zal de provincie een 
maatwerkbudget van circa € 2 miljoen beschikbaar stellen voor de uitwerkingsagenda 
van het convenant en het nemen van maatregelen in 2010-2011.
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Terugvalstrategie

Indien op onderdelen onvoldoende middelen beschikbaar dreigen te komen, bijvoor-
beeld door voortijdige uitputting van middelen voor natuurbeheer, zal nader overleg 
tussen de gedeputeerde en de minister in het kader van Randstad Urgent plaats-
vinden. Als het de overtuiging van alle betrokkenen is dat de middelen nodig zijn voor 
(versnelde) realisatie van de Groene Ruggengraat, dan zal de provincie zich bij het Rijk 
hard maken om een alternatieve inzet van de middelen te bewerkstelligen, namelijk voor 
hectaren verwerving en inrichting van de niet-begrensde extra hectaren voor de Groene 
Ruggengraat. 

Mocht ook dit onverhoopt niet tot de gewenste budgettaire ruimte leiden, dan zullen 
partijen weer gezamenlijk om de tafel gaan om de ambities tegen de dan beschikbare 
middelen te zetten. Daarbij zal dan gelden dat de doelen in evenwicht bereikt dienen te 
worden en dat middelen dienovereenkomstig moeten worden verdeeld. 

Budgettering

De budgetten voor de uitvoering van het gebiedsconvenant zijn opgenomen in  
bijlage IV.
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Bijlage	I		
Samenstelling stuurgroep en projectgroep

Stuurgroep Groot Wilnis – Vinkeveen

Bert de Groot Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging  
 De Utrechtse Venen
Miriam Jonker Auxine Coaching | Communicatie
Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies
Dick Boogaard Gebiedscommissie de Venen (agendalid)
Ingrid Lambregts Gemeente De Ronde Venen
Antoon Peek LTO Noord 
Joris Hogenboom  Natuur en Milieufederatie Utrecht 
Erik van Tooren Programmabureau de Venen
Marianne Scheepstra Provincie Utrecht
Albert van Blaaderen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (tot 1 januari 2009)
Gerard Korrel Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (vanaf 1 januari 2009)
Henk Smit Wing
Joost Tersteeg Wing

Projectgroep Groot Wilnis – Vinkeveen

Coby de Bruijn Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging  
 De Utrechtse Venen
Miriam Jonker Auxine Coaching | Communicatie
Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies
Coen van Dijk Dienst Landelijk Gebied Regio West
Leo Hulst Gemeente De Ronde Venen
Theo Stam LTO Noord 
Annet van Biezen Provincie Utrecht
Onno Raymakers Provincie Utrecht
Ramona Bos Recreatie Midden Nederland (tot 1 januari 2009)
Marieke Fleer Recreatie Midden Nederland (vanaf 1 januari 2009)
Allard van Leerdam Staatsbosbeheer Regio West
Martine Lodewijk Waternet 
Maarten Ouboter Waternet
Henk Smit Wing
Joost Tersteeg Wing
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Bijlage	II	
Kwaliteit inlaatwater Wilnisse Bovenlanden

 
De Wilnisse Bovenlanden hebben in het winterhalfjaar een neerslagoverschot en de 
waterkwaliteit zal dan waarschijnlijk steeds voldoende zijn. Door het flexibele peil zal 
het pas in de zomer nodig zijn water in te laten uit Groot Wilnis – Vinkeveen. De kwali-
teit van het inlaatwater moet zo goed mogelijk voldoen aan de ‘norm’ voor de water-
kwaliteit in de Wilnisse Bovenlanden. Verder wordt een lange aanvoerroute aangelegd, 
waardoor er gaandeweg steeds meer menging met gebiedseigen water en regenwater is 
en een gradiënt ontstaat. De ‘norm’ voor de waterkwaliteit is gebaseerd op de randvoor-
waarden van krabbescheer 9. 

In de volgende tabel staat per parameter een beknopte toelichting over de haalbare 
kwaliteit in Groot Wilnis – Vinkeveen in de zomerperiode in relatie tot de norm voor 
krabbescheer.

‘Norm’ Toelichting

Chloride (Cl) < 120 mg/l In ARK/boezem in de zomer 60 tot 100 mg/l. Norm is in 
GWV haalbaar als geen (chloriderijk) water wordt ingelaten 
vanuit Amstel of Wilnis – Veldzijde à inlaten vanuit 
tussenboezem dichtzetten.

IJzer (Fe) > 0,32 mg/l Haalbaar: in ARK/boezem en GWV is het ijzergehalte 
tenminste 0,3 mg/l. 

Calcium (Ca) > 30 mg/l Haalbaar: in GWV wordt nu al ruimschoots voldaan aan de 
norm voor calcium. 

Sulfaat (SO4) < 50 mg/l In ARK water en op aantal plekken in GWV wordt norm 
overschreden (50-70 mg/l). Dit is overigens iets beter dan 
de kwaliteit in de Vinkeveense plassen, dus het water dat 
via de schoonwaterverbinding aangevoerd zou worden. Met 
maatregelen komt het sulfaatgehalte in GWV redelijk in de 
buurt van de norm. 

» Verdere toename binnen GWV voorkomen: inlaten 
tussenboezem dicht, waterinlaat beperken en onderzoek 
aanrijking binnen GWV (o.a. bagger). 

» Verdunning met regenwater in GWV en in lange 
aanvoerroute Wilnisse Bovenlanden. 

Totaal fosfaat (tot P) < 0,2 mg/l Fosfaat zal geen probleem zijn voor krabbescheer (< 0,1-
0,8 mg/l), maar wel voor andere gewenste soorten. Met 
maatregelen is 0,2 mg/l in GWV haalbaar, misschien zelfs 
0,15 mg/l. 

Ammonium < 0,3-0,7 mg/l Stikstof zal geen probleem zijn voor krabbescheer, maar wel 
voor andere gewenste soorten. Met maatregelen haalbaar.

9 Voorstel streefwaarden chemische waterkwaliteit in de Bovenlanden, DLG, 30 januari 2009.
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Bijlage	III	
Ruimtelijke uitwerking natuur

Natuurontwikkelingschets

In Figuur 9 is het projectgebied onderverdeeld in een aantal deelgebieden. Voor elk van 
deze deelgebieden volgt een beschrijving van de ruimtelijke uitwerking van de in het 
convenant beschreven natuurdoelen.

Figuur 9  Natuurontwikkelingschets Groot Wilnis – Vinkeveen (nummers verwijzen naar deelgebieden)

1. Aansluiting bij De Bovenlanden

De gecombineerde wetland- en draslandverbinding start aan de westzijde van de  
Ir. Enschedeweg, ter hoogte van de Veldwetering. De verbindingszone bestaat uit open 
water, goed ingerichte slootkanten en draslandstroken van in totaal rond de 100 meter 
breed. Een reeds verworven perceel wordt ingericht als zogenaamde ‘springplank’ voor 
de oversteek. De oversteek zelf zal moeten bestaan uit een faunapassage van circa 100 
meter breed.
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2. Tussen Geerkade en Gagelweg

Vanaf De Bovenlanden volgt het gecombineerde wetland- en draslandtracé de 
Veldwetering tot aan de kruising met de Bijleveld. De zone bestaat ook hier uit open 
water, goed ingerichte slootkanten en draslandstroken van in totaal rond de 100 meter 
breed, verdeeld over twee oevers of verspringend van de ene naar de andere oever van 
de Veldwetering. Mochten zich daarvoor goede kansen aandienen (in termen van vrijwil-
lige deelname of grondverwerving), dan wordt de verbinding ter plaatse uitgebreid tot 
200 meter breed. 

Hier en daar zijn langs de oevers enkele geïsoleerde plukken riet (laag) aanwezig. 
Overigens is geen sprake van opgaande vegetatie. De kopse kanten van circa 6 percelen 
langs de Veldwetering worden ingericht als drasland ‘kralen’ van elk ongeveer circa 5 ha. 
Ook hier wordt opgaande begroeiing geweerd, om geen conflict met de weidevogeldoel-
stelling te krijgen. 

Figuur 10  Impressie van moeras-draslandverbinding langs Veldwetering naar het oosten

3. Gagelgebied en Marickenland

Tussen de Veldwetering in deelgebied 1 (zie hiervoor) en de dijk van de Ringvaart 
wordt langs de Bijleveld een wetland verbinding gerealiseerd met een breedte van 
circa 50 meter (inclusief watergang). Doelsoorten die tot het wetland ecotype behoren, 
kunnen hierlangs migreren tussen De Bovenlanden en Marickenland.

De verbinding kan naar believen verspringen van de ene naar de andere oever. Voordeel 
van dit tracé is dat de Bijleveld zelf al als moerasverbinding is ingericht en dat aan de 
oostzijde de Familieakker reeds een goed ontwikkelde wetland ‘kraal’ vertegenwoor-
digt. Feitelijk hoeft er weinig additioneel te worden ingericht en zijn er goede kansen 
om rond de Familieakker het areaal wetland natuur zelfs uit te breiden. Dit zou ook de 
kwaliteit van de verbinding naar Marickenland ten goede komen.

Voor het goed functioneren van de wetlandverbinding is het cruciaal dat deze aansluit 
bij Marickenland en bij Groot Mijdrecht Noord en de Vinkeveense Plassen. Het huidige 
inrichtingsplan Marickenland moet hiertoe nog worden aangepast. Ook verdient 
de passage van de Oudhuizerweg en de ringvaart Mijndrecht-Vinkeveen de nodige 
aandacht. 
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Figuur 11  Impressie van moerasverbinding langs Bijleveld naar het noorden

Figuur 12  Impressie van draslandstapsteen, vanaf de Veenkade naar het westen

4. De driehoek Veenkade – Geerkade – Korenmolenweg (inclusief Armenland Ruwiel)

Dit reeds begrensde EHS-gebied zal in zijn geheel worden ingericht en beheerd als 
drasland stapsteen. De mogelijkheden van particulier natuurbeheer worden hier nadruk-
kelijk open gehouden, met de aantekening dat er naar gestreefd wordt het beheer zoveel 
mogelijk in één hand te leggen.

Het waterbeheer van deze circa 50 ha grote drasland ‘stapsteen’ zal worden afgestemd 
op de drasland functie, wat betekent dat een ontwatering tussen de 10 en 25 cm wordt 
ingesteld en dat hierin enige seizoensfluctuatie wordt toegelaten.

Het is van groot belang dat deze stapsteen volledig wordt gerealiseerd, omdat de 
afstand naar de volgende stapsteen (Reservaat Demmerik) 1,4 km bedraagt, iets meer 
dan de norm van 1,2 km. Ook is het van belang dat de reservoirfunctie van Armenland 
Ruwiel voor de dispersie van zaden verder wordt versterkt. Daarom wordt het reservaat 
van Armenland Ruwiel met enkele hectares uitgebreid. Het totale  oppervlak dras-
landnatuur in de driehoek Veenkade – Geerkade – Korenmolenweg komt daarmee op 
circa 60 ha. In de nabijheid zijn hiervoor reeds ruilgronden beschikbaar die in bezit zijn 
van DLG/BBL.
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5. Tussen Korenmolenweg en Reservaat Demmerik

De gekozen strategie voor dit gebied is het creëren van een drasland verbinding in de 
vorm van een diffuus haarvatensysteem van bestaande watergangen en natuurlijk 
ingerichte slootkanten (het ‘snoer’), en verspreid gelegen natuurlijk ingerichte en deels 
verlaagde percelen (de ‘kralen’). Indien het lukt om deze verbinding voldoende robuust 
aan te leggen, is het niet noodzakelijk om in hetzelfde gebied ook nog een ‘stapsteen’ te 
realiseren. De eerstvolgende stapsteen is in dat geval Reservaat Demmerik.

Het realiseren van dit diffuse haarvatensysteem met drasland ‘kralen’ geschiedt op 
vrijwillige basis via particulier natuurbeheer en daaraan voorafgaand via agrarisch 
overgangsbeheer. Hiervoor wordt de huidige begrenzing van het  EHS-gebied ten zuiden 
van de Ter Aase Zuwe opgeheven en geleidelijk aan vervangen door herbegrensde indi-
viduele percelen en watergangen. Het diffuse haarvatensysteem wordt zoveel mogelijk 
gecentreerd rond de Centrale Wetering, evenals de te ontwikkelen kralen. De kralen in 
dit gebied moeten liefst zo laag mogelijk in het peilvak gekozen worden zodat de dras-
land functie slechts een kwestie van anders beheren is. Lokaal moet misschien worden 
afgegraven, maar vanwege het risico van versnelde bodemdaling wordt dit zoveel 
mogelijk vermeden. Verschraling van een te rijke bovengrond geschiedt bij voorkeur via 
het uitmijnen van nutriënten.

Figuur 13  Impressie van draslandverbinding langs Middenwetering in Donkereind naar het noorden

De inrichting en het beheer van de verbinding is afgestemd op meervoudige functies: 
draslandnatuur, weidevogelnatuur, agrarische productie en extensieve recreatie. Om dit 
op basis van vrijwillige deelname en duurzaamheid te realiseren, moet een optimale mix 
van stimuleringsmaatregelen worden aangewend die agrarische ondernemers faciliteert 
in het verbreden en vergroenen van hun bedrijfsvoering. Zie hiervoor de hoofdtekst van 
dit convenant.

Wat betreft het ruimtelijke beeld stellen we ons de draslandverbinding voor als een 
stelsel onderling verbonden watergangen waarvan de slootkanten en oevers over 
een breedte van circa vijf meter aan beide zijden natuurvriendelijk zijn ingericht. De 
overheersende natuurdoelstelling in dit gebied is bloemrijk hooiland en weidevogels in 
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combinatie met een niet-intensieve agrarische bedrijfsvoering. Er wordt op een verant-
woorde manier omgegaan met bemesting, waarbij naar de slootkanten toe de bemes-
tingsintensiteit afneemt. Overigens is bekalken en het toedienen van ruwe mest voor 
een optimaal weidevogelbeheer wel degelijk nodig.

In het hierboven geschetste ruimtelijke verband is regelmatig een perceel van enkele 
hectaren ingericht als drasland kraal. Deze percelen hebben de functie van botani-
sche graslanden en zijn daarmee hun agrarische hoofdfunctie kwijtgeraakt (particulier 
natuurbeheer). 

6. Reservaat Demmerik

Het Reservaat Demmerik zal binnen de huidige EHS-begrenzing verder worden ingericht 
als drasland ‘stapsteen’. Ten noorden van de vroegere spoorbaan zal het reservaat rich-
ting Geuzesloot geleidelijk meer als wetland ‘knoop’ worden ingericht. 

Het beheer van het reservaat is nu al in handen van Staatsbosbeheer. Wij stellen voor 
dat dit ook in de toekomst zo zal blijven, maar vragen Staatsbosbeheer om erop toe te 
zien dat het beheer van het Reservaat in overeenstemming is met de in het gebiedscon-
venant gehanteerde definitie van drasland natuur en de interactie met de weidevogel-
doelstellingen die hieruit voortvloeit. 

Zo is het van cruciaal belang dat ten zuiden van de voormalige spoorbaan niet teveel 
verruiging of struweel ontstaat. Het gebied ten noorden van de spoordijk is nu al minder 
geschikt voor weidevogels. Bovendien zal nog verder naar het noorden aansluiting 
worden gezocht met de daar te realiseren wetland verbinding richting ecoduct A2. Voor 
dit noordelijke deel van het Reservaat wordt daarom wel een ruigere natuur nage-
streefd.

7. Langs de Geuzensloot

Vanaf circa 800 meter achter de bebouwde kom van Vinkeveen wordt in oostelijke 
richting langs de Geuzensloot tot aan de Demmerikse sluis en gemaal De Ruiter een 
strook van gemiddeld 300 meter breed ingericht als gecombineerde draslandverbinding 
en wetland ‘kraal’. Het moerasgebied dat zo ontstaat, is circa 50 ha groot. Ongeveer de 
helft daarvan is nu reeds begrensd als EHS en zal onderdeel vormen van het Reservaat 
Demmerik (zie hiervoor). De andere helft ten oosten hiervan zal moeten worden 
verworven en qua beheer moeten aansluiten bij het Reservaat. 

Met deze natuurstrook komen de in het zuidwesten van het projectgebied gesplitste 
drasland en wetland verbindingen weer bij elkaar. De eerste heeft een tracé gevolgd 
dwars door het projectgebied, de laatste sluit hierop aan via een omweg door 
Marickenland, Groot Mijdrecht Noord, Botshol en de Vinkeveense Plassen. De gecombi-
neerde doelstelling maakt dat de inrichting en het beheer van de natuurstrook langs de 
Geuzensloot nogal wat eisen stellen. Naast open water, rietland en opgaand struweel, 
moeten er ook een aantal drasland ‘kralen’ gerealiseerd worden van relatief open nat 
botanisch grasland. Om deze reden lijkt het ons geen optie om het betreffende gebied 
in particulier beheer te houden en is verwerving en reservaatbeheer een noodzakelijke 
voorwaarde.
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8. Aansluiting bij Ecoduct onder snelweg A2

Ten oosten van de Demmerikse sluis en het gemaal De Ruiter moet de gecombi-
neerde robuuste verbinding aansluiten op het ecoduct onder de A2 dat nu reeds door 
Rijkswaterstaat wordt gerealiseerd. Het is van belang dat een goede afstemming van 
de twee activiteiten plaatsvindt. De verbinding zelf kan het karakter hebben van een 
drasland ‘snoer’ met enkele drasland ‘kralen’, zoals in het meest zuidwestelijke deel van 
Groot Wilnis – Vinkeveen tussen Geerkade en Gagelweg (deelgebied 1).

Figuur 14  Impressie van draslandnatuur, in samenhang met vitale landbouw in Donkereind-Demmerik
(tekening: Ed Hazebroek, 2009)
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Hectare opgave

Hieronder volgt een voorlopige inschatting van het te realiseren areaal natuur. De tabel 
is slechts indicatief: de definitieve aantallen hectares worden bij de begrenzing in het 
natuurbeheerplan bepaald.

 
Huidige  

natuurgebiedsplan
Voorstel  

Groene Ruggengraat

Totale begrensde natuur: 319 ha 387 ha

•  bestaande natuur 69 ha 69 ha

•  gerealiseerde nieuwe natuur 128 ha 128 ha

•  restant opgave 122 ha 190 ha

Conclusies

1) Van de oorspronkelijke EHS opgave (natuurgebiedplan) is tot dusverre slechts 40% 
gerealiseerd (bestaande + nieuwe natuur). Hiervan is slechts een klein deel ook 
werkelijk ingericht volgens de gestelde natuurdoelen.

2) De nieuwe opgave Groene Ruggengraat (inclusief opgave Kemphaangrasland) is 
circa 68 ha omvangrijker dan de oorspronkelijke opgave uit het natuurgebiedsplan.

3) Buiten de voorgestelde nieuwe begrenzing van de Groene Ruggengraat is binnen 
het projectgebied circa 90 ha grond in handen van BBL of SBB. Ook zijn er indicaties 
dat op korte termijn tenminste 70 ha grond aan de Grondcommissie te koop zal 
worden aangeboden. 

a) Voor de benodigde compensatie en schaalvergroting van agrarische bedrijven in 
peilvak 9 en de directe omgeving is naar schatting circa 80 ha grond nodig.

b) Voor een eerste tranche gronduitgifte zou circa 160 ha fiftyfifty verdeeld kunnen 
worden over natuur en landbouw.

Opgave Voorstel begrenzing 1:1 in eigendom bij Resultaat

opper. 1:1 ruime jas SBB BBL Gem. Part. totaal tekort

(ha) (ha)
(ha) 
netto

(ha) 
bruto

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

1) Uitbreiding Wetlandstapsteen 
Bovenlanden

1a)  “Springplank”  
ir. Van Enschedeweg

4 0 0 0 0 4 0 0 4 0

2) Gecombineerde wetland/
draslandverbinding Veldwetering 
(van Bovenlanden naar Veenkade)

2a)  Wetland/draslandsnoer 
 Veldwetering

13 1 12

55

1 0 0 0 1 12

2b)  Draslandkralen, Veldwetering 10 0 10 0 0 0 0 0 10
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Opgave Voorstel begrenzing 1:1 in eigendom bij Resultaat

opper. 1:1 ruime jas SBB BBL Gem. Part. totaal tekort

(ha) (ha)
(ha) 
netto

(ha) 
bruto

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)

3) Wetlandverbinding Veldwetering-
Marickenland

3a)  Wetlandsnoer Veldwetering- 
 Gagelweg

4 4 0 0 4 0 0 0 4 0

3b)  Wetlandsnoer Gagelweg- 
 Marickenland, zuid

4 0 4 7 0 0 0 0 0 4

3c)  Wetlandsnoer Gagelweg-
Marickenland, noord

6 6 0 0 0 4 2 0 6 0

3d)  Wetland-”Springschans” Wilnis 15 0 15 31 0 0 0 0 0 15

3e)  Wetlandkraal Gagel/Familie-akker 13 13 0 0 5 0 0 8 13 0

4) Drasland-stapsteen Veenkade/
Armenland-Ruwiel

4)   Drasland-stapsteen Veenkade/
Armenland-Ruwiel

56 56 0 0 17 0 0 14 31 25

5) Draslandverbinding Veenkade-
Demmerik

5a)  Draslandsnoer Korenmolenweg 9 9 0 0 2 7 0 0 9 0

5b)  Draslandsnoer Korenmolenweg- 
 Demmerik

27 0 27

180

0 4 0 0 4 23

5c)  Draslandkralen Veenkade- 
 Demmerik (4x5 ha)

20 0 20 0 0 0 0 0 20

6) Draslandwetland stapsteen 
Demmerik

6a) Drasland+ kemphaangrasland ten 
zuiden van voormalige spoorlijn

116 116 0 0 93 6 0 0 99 17

6b) Wetlandkraal ten noorden van 
voormalige spoorlijn

60 60 0 0 23 6 0 0 29 31

7) Wetlandstapsteen Geuzensloot 

7)  Wetlandstapsteen Geuzensloot 28 28 0 0 0 6 0 0 6 22

8) Wetland-/draslandsnoer 
Geuzensloot-A2

8)  Wetland-draslandsnoer 11 11 0 0 0 7 0 0 7 4

Subtotaal 397 305 88 273 144 45 2 22 213 183

9) Handhaven overige begrenzingen

9a)  Ecologische verbinding Boterwal 
 (10e)

5 5 0 0 0 0 0 0 0 5

9b)  Ecologische verbinding spoorlijn   
 Breukelen-Uithoorn(V)

5 5 0 0 5 0 0 0 5 0

Totaal 407 315 88 273 150 45 2 22 219 188



67Uitwerking gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen 2010-2020

Bijlage	IV	
Budgettering

Maatwerkbudget

Maatregel Kosten Kostendrager Status

Maatwerkoplossingen 2009-2011 
in Groot Wilnis – Vinkeveen: 
(vooruitlopend op definitieve 
regelingen) 

€ 2.000.000 ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toegezegd

Maatwerkoplossingen 2012-2020 
in Groot Wilnis – Vinkeveen: 
€ 500.000 per jaar gedurende 
9 jaar. Inzet vanuit de ILG/AVP 
middelen, bedoeld om maatwerk 
te bieden, voor maatregelen die 
bijdragen aan de doelen maar 
buiten de reguliere kaders vallen, 
om blijvend slagvaardig in te 
kunnen spelen op lokale kansen.

€ 4.500.000 ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aangevraagd

Schoon water

Maatregel Kosten Kostendrager Status

Baggeren secundaire en tertiaire 
watergangen voor waterkwaliteit

€ 3.000.000 Bijdragen grondeigenaren . . . .

Nota Ruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AGV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ILG/AVP / Gebieds-
programma de Venen . . . . . . . . . . . . .

Beschikbaar

Beschikbaar 

Voorstel

 
Nog vast te stellen

Baggeren bijhouden na inhaalslag Regulier 
budget

Provincie: ILG/AVP 
baggerspuit in het kader van 
Groenblauwe diensten  . . . . . . . . . .

 
 
Beschikbaar

Onderzoek inlaten vanuit boezem 
en tussenboezem + eventuele 
vervolgmaatregelen

€    10.000 +

€    50.000

AGV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voorstel

Aangevraagd

Bredere mestvrije zone Regulier 
budget 

Via Programma Beheer . . . . . . . . . .

Als Groenblauwe dienst . . . . . . . . .

Vastgesteld

Nog vast te stellen

Realiseren natuurlijke 
oeverinrichting (35 km) bovenop 
natuurontwikkeling

Regulier 
budget AGV

AGV Stimuleringsregeling 
natuurvriendelijke oevers  . . . .

 
Vastgesteld

Monitoren ontwikkeling 
waterkwaliteit

Regulier 
budget AGV

AGV in het kader 
van het reguliere 
monitoringprogramma . . . . . . . . . . .

 
 
Vastgesteld
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Beperken bodemdaling

Maatregel Kosten Kostendrager Status

Tijdelijke maatregel: afzien van 
peilverlaging tegen vergoeding en 
mogelijkheid om extra grond te 
pachten (periode nu-2015)

€ 40.000 / jr AGV compensatieregeling 
verminderde drooglegging 
circa € 100/ha/jaar/10 
cm (maar geen middelen 
beschikbaar voor 265 ha) . . . . .

Nota Ruimte (aanvulling 
AGV budget)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
Beperkt 
beschikbaar 

Beschikbaar

Kleinere drooglegging tegen 
afkopen waardedaling grond (na 
2015)

€ 5.200.000 Nota Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

provincie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beschikbaar

Voorstel

Realiseren gemaal Korenmolenweg 
+ infrastructuur

€ 2.800.000 AGV (reeds krediet verleend 
door AB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Beschikbaar

Beschikbaar

Veelzijdige natuur

Maatregel Kosten Kostendrager Status

Grondverwerving 190 ha € 6.650.000 ILG Gebiedsprogramma de 
Venen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Vastgesteld

Inrichting 180 ha € 2.430.000 Gebiedsprogramma de 
Venen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SNL (programma beheer) . . . . . .

 
Vastgesteld

Voorstel

Agrarisch beheer pm SNL (programma beheer) . . . . . .

Pilot Groenblauwe diensten

Voorstel

Vastgesteld

Vitale landbouw

Maatregel Kosten Kostendrager Status

Kavelruil €    960.000 ILG Gebiedsprogramma de 
Venen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

bijdragen grondeigenaren . . . .

 
Vastgesteld

Beschikbaar

Beschikbaar

Bedrijfsvergroting (risico’s 
rentekosten en prijsdaling)

pm Gebiedsprogramma de 
Venen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Revolverend fonds 
provincie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Vastgesteld

 
Vastgesteld
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Maatregel Kosten Kostendrager Status

Flankerend beleid (o.a. brede 
banden, kavelpaden)

€    500.000 Gebiedsprogramma  
de Venen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nota Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pilot Groenblauwe  
diensten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Vastgesteld

Beschikbaar

 
Vastgesteld

Onderwaterdrainage (eerst pilot, 
bij succes bredere invoering)

€ 1.500.000 Waarheen met het veen 
(pilot)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nota Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

waterschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

provincie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

particulieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Aangevraagd

Beschikbaar

Voorstel

Voorstel

Beschikbaar

Ondernemerschap, 
gebiedsmakelaar

€    400.000 Gebiedsprogramma  
de Venen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Vastgesteld

Milieumaatregelen (zie water-
kwaliteit)

pm Gebiedsprogramma de 
Venen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Vastgesteld

Brede Banden 
3 bedrijven/jaar, 10 jaar € 4000,- 
per bedrijf, 40% subsidie

€      48.000 AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vastgesteld

Kavelpaden: 

a) aanleg nieuwe en vervangen 
bestaande paden. 30 bedrijven 
à € 10.000,- 

b) als gevolg van kavelruil 
(250 m x 4 m x 15 bedrijven  
x € 50,-/m2)

€    300.000

 
 
€    300.000

AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vastgesteld 
 

Vastgesteld

Baggerspuit 2x 350 km sloot à  
€ 30/km, 10 jaar

€    210.000 AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vastgesteld

Grondmobiliteit

Maatregel Kosten Kostendrager Status

Bedrijfsbeëindiging (inzet 
afhankelijk van regeling)

€ 1.200.000 Nota Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provincie ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ILG Groene Ruggegraat  . . . . . . . .

Beschikbaar

Voorstel

Terugvaloptie

Bedrijfsverplaatsing € 7.200.000 Nota Ruimte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provincie ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ILG Groene Ruggegraat  . . . . . . . .

Beschikbaar

Voorstel

Terugvaloptie

Vitale landbouw (vervolg)
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Weidse recreatie

Maatregel Kosten Kostendrager Status

Recreatief knooppunt De Heul 
Vinkeveen en wandel-fietsroute 
langs Geuzensloot

€ 3.000.000 Gemeente, ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . Aanvraag

Wandelpad Veldhuisweg-
Veenkade (850 m lopen over 
gras). Recreatiegebieden Bosdijk 
en Donkereindse Bos worden op 
deze wijze wandelend met elkaar 
verbonden.

€      40.000
+

circa. € 1 per 
meter per jaar

Aanlegkosten voor 50% uit 
ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaarlijkse kosten uit ILG en 
Groenblauwe diensten  . . . . . . . . . .

 
Aanvraag

 
Aanvraag

Wandelpad Gagelweg-Dooijersluis 
(1500 m lopen over gras).  
De Bijleveldroute wordt verbonden 
met de Aa route.

€      40.000
+

circa. € 1 per 
meter per jaar

Aanlegkosten voor 50% uit 
ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaarlijkse kosten uit ILG en 
Groenblauwe diensten . . . . . . . . . . .

 
Aanvraag

 
Aanvraag

Kanoroute GWV. 

Geheel kunnen bevaren 
Veldwetering, verbinding met de 
ringvaart. 

Circa 15 km nieuwe kanoroute.

De drie bovengenoemde 
bestaande kanoroutes worden met 
de nieuwe verbonden.

€      60.000

Afhankelijk 
van aantal 
aanleg- en 
overstap-
plaatsen

Aanlegkosten voor 50% uit 
ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Aanvraag

Bebording (infoborden) €      20.000 Aanlegkosten voor 50% uit 
ILG/AVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Aanvraag

Geschikt maken wandelpad 
via voormalige spoorbaan voor 
beperkt fietsverkeer

pm pm pm
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