BIJLAGE

Historisch overzicht van de beslissingen rond de bagger berging Zevenhuizen

DATUM/PERIODE AARD BESLISSING

1992 Waterhuishoudingsplan. In dit plan wordt geconstateerd dat het gebrek aan
baggerbergingsmogelijkheden leidt tot uitstel van baggerwerken.

1994-1996 Interactief proces met gemeenten, waterbeheerders en belangenverenigingen
voor natuur en milieu om een baggerberging in de provincie Utrecht te
realiseren.

1997 Locatie MER. Aanwijzing Zevenhuizen als locatie voor grootschalige
baggerberging. Geen formeel bezwaar van de gemeente Amersfoort.

1997 Baggerbergingsplan 1997-2001. Geen formeel bezwaar van de gemeente
Amersfoort. Wel verzoek van de gemeente Amersfoort gehonoreerd om de
locatie Zevenhuizen te verkleinen ten behoeve van Vathorst.

1999 Aanwijzing locatie Zevenhuizen in het streekplan als Awb-bedluit. Geen formeel
bezwaar van de gemeente Amersfoort.

1999 Smink vraagt vergunning aan voor de uitbreiding van de stortplaats en de
realisatie van de baggerberging.

1999 Smink ontwikkelt samen met de gemeente een model voor een compacte stort.
Smink sluit een overeenkomst met de gemeente inzake planol ogische
medewerking uitbreiding stortplaats en baggerstort in ruil voor sanering Vathorst
en gronden Vathorst.

September 1999 2° partiéle herziening van het streekplan, waarin de aanwijzing van de locatie
Zevenhuizen a's grootschalige baggerbergingslocatie is vastgelegd. Bezwaren
aangehouden in verband met aanvulling op het locatie MER. Om de
aangevraagde inrichtingsvariant (omkaderd putdepaot) te kunnen beoordelen
moet een aanvulling op het locatieM ER worden gemaakt.

Okt.1999 Waterhuishoudingsplan 1999-2003 Water op orde.

Dec. 1999 Smink trekt aanvraag vergunning baggerdepot in

Feb. 2000 GS bedluiten tot aanvulling locatie mer

2000 Beleid Waterbeheer 21°° eeuw (WB21)

Dec. 2000 MER-commissie geeft positief advies als “voortoetsing”

Feb. 2001 GS bedluit tot inspraakrijpheid locatie mer en keuze voor locatie Zevenhuizen

Feb. 2001 B&W Amersfoort maakt voor 1° maal officiee bezwaar kenbaar tegen
Zevenhuizen

Mrt. 2001 GS bedluit tot opschorting uitvoering bedluit februari

Mrt. —me 2001 Gezamenlijk onderzoek B&W en GS naar aternatieven (uitgevoerd door DHV)

Mei 2001 Gezamenlijk standpunt B& W en GS dat er geen aternatieven zijn en dat
Zevenhuizen een geschikte locatieis.

Juni 2001 GS bedluit tot uitvoering besluit van maart 2001, advies commissie Water en
Milieu

Juni — sept. 2001 Inspraakperiode

Juli 2001 B& W bedluit tot verdere medewerking Zevenhuizen onder voorwaarden

Juli 2001 Hoorzitting te Hoogland betreft aanvulling locatieM ER

Sept. —okt. 2001 | Verwerking en becommentariéring inspraakreacties

Okt. 2001 Positief advies MER-commissie

Nov. 2001 Gemeenteraad verzoekt B& W om nader onderzoek voor alternatieve invulling
Zevenhuizen

Nov. 2001 GS bedluit tot definitieve keuze voor Zevenhuizen

Nov. 2001 GS stemt in met verzoek B& W voor nader onderzoek binnen ¥z jaar, geeft aan
onderhand procedures wel voort te zetten, stelt kennis en kontakten beschikbaar

Nov. 2001 Positief advies commissie Water en Milieu over locatie Zevenhuizen

Nov. tm juni 2002

V oortzetting gezamenlijke zoektocht naar alternatieven




Dec. 2001 PS bedluit positief over locatie Zevenhuizen

Dec. 2001 V erlenging baggerbergingsplan 1997-2001 tot en met 2003; bevestiging van de
locatie Zevenhuizen.

Hervatting streekplanprocedure; tevens zoektocht naar alternatieve verwerkings-
en stortmogelijkheden.

Febr. 2002 Uit Tienjarenscenario waterbodems (landelijk onderzoek) blijkt dat voor
baggerspecie uit Utrecht en Noord-Holland geen verwerkingscapaciteit
beschikbaar is. Er moet 20 milj. Baggerspecie uit de Utrechtse wateren worden
verwijderd, waarvan 7 miljoen klasse 3 en 4. (ernstig verontreinigd).

April 2002 Bedluit PS over partiéle herziening streekplan mbt locatie voor baggerberging

Mei 2002 Resultaat onderzoek gemeente Amersfoort beschikbaar. Conclusie rapport: op
dit moment onvoldoende alternatieve mogelijkheden.

Mei 2002 GS bedluit tot twee-sporenbed eid: doorgaan procedures en blijven zoeken naar
alternatieven

Mei 2002 B& W zien op termijn voldoende alternatieven die Zevenhuizen onnodig maken

Juni 2002 GS bedluiten tot voornemen tot ‘ aanwijzing ex art. 37 WRO' en maken dit
kenbaar aan B& W en Gemeenteraad

Juni 2002 B&W doen voorstel aan Gemeenteraad voor aternatief plan invulling
Zevenhuizen en vestigen ‘ voorkeursrecht’

Juni 2002 Gemeenteraad besluit tot nadere uitwerking alternatief plan Zevenhuizen

Juli 2002 B&W en Gemeenteraad maken schriftelijk bezwaar tegen voornemen tot
aanwijzing locatie Zevenhuizen

Juli 2002 GS maken bezwaar tegen vestigen ‘ voorkeursrecht’

Aug. 2002 GS voeren overleg met B& W over voornemen tot aanwijzing

26 aug. 2002 GS voeren overleg met de Gemeenteraad over voornemen tot aanwijzing

27 aug. 2002 GS geven aanwijzing aan Amersfoort tot planologische inpassing baggerberging

Sept. 2002 B&W besluiten aanwijzing op te volgen

Sept. 2002 GS en B&W spreken af om 2-sporen beleid te blijven volgen d.w.z.:

De procedure realiseren baggerstort wordt voorgezet.

De gezamenlijke zoektocht naar oplossing voor 7 milj m3 bagger wordt
voorgezet. Met name wordt probleem 7 milj m3 bagger onder de aandacht
gebracht van de landdlijke politici, ministeries VROM en VenW.

Okt.2002 Onderzoeksresultaat provincie Utrecht dat toepassen techniek koude

immobilisatie geen oplossing voor Utrechtse bagger is

Okt./nov. 2002

Dusagrind. Initiatief tot thermisch immoabiliseren van de bagger op de locatie
Moerdijk. Procedures|open en realisatie kan nog wel enige tijd kosten. Het
kostenniveau van verwerking zal als het doorgaat met inzet van rijkssubsidies de
eerste twee jaar aantrekkelijk zijn en daarna naar verwachting fors stijgen. Nog
geen reéel alternatief.

Okt./nov. 2002

Derde Merwedehaven (IGATT). Er is onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de
baggerstortlocatie. Daarnaast is er stortcapaciteit als steekvast materiaal op de
gewone stortplaats tegen een aanzienlijk hoger tarief. Deze laatste mogelijkheid
biedt de stortplaats Smink ook.

Okt./nov. 2002

Verwerkingsbedrijf Meergrond te Nieuw Vennep. Op dit moment geen
capaciteit beschikbaar en uitbreiding inrichting kan nog vele jaren duren. Ook
bestaat er discussie over of de verwerkingsmethode in juridische zin stand kan
houden

Dec. 2002 Alternatief gemeente Amersfoort”. Het bedrijf dat dit alternatief zou moeten
bieden heeft de gemeente laten weten dat de bedachte oplossing niet
realiseerbaar is.

Maart 2003 Naast deze met de gemeente Amersfoort af gesproken alternatieven heeft de

provincie de pijlen gericht op de (on)mogelijkheden van de * Kennemer Mop’, de
opengtelling van grote stortplaatsen al's Slufter, 1Jsseloog en de Kaliwaal (bij
Druten), de invoering van de stortheffing op niet reinigbare bagger en de




wijziging van het bouwstoffenbedl uit (stelt beperkingen aan de
toepassingsmogelijkheden van bagger).

Mei 2003

Rapportage over deze aternatieven en nagegaan is welke barriéres er zijn, hoe
die geslecht kunnen worden, welke invlioed we daarop kunnen uitoefenen en op
welk niveau, zowel bestuurlijk als ambtelijk, dat moet gebeuren. Het Utrechtse
baggerprobleem wordt onder de aandacht van de nieuwe bewindsieden en
kamerleden gebracht door een gezamenlijk met de gemeente Amersfoort
opgesteld “ pamflet”.

Juli 2003

Provincie wordt trekker van IPO-project DEPOTS-Plus (openstelling van rijks
depots voor regionale bagger

Augustus 2003

Vaststelling bestemmingsplan door Gemeenteraad Amersfoort

November 2003

Vad College B&W Amersfoort naar aanleiding van discussie over Europees
aanbesteden en kritiek op vermeend achterhouden van informatie.

December 2003

Start onderzoek Marktverkenning Alternatieven voor baggerberging
Zevenhuizen (gezamenlijke opdracht van Provincie en Gemeente)

Februari 2004

Nieuw College van B& W van Amersfoort treedt aan

Februari 2004

Gemeente Amersfoort maakt bezwaar tegen gewijzigde vaststelling door GS van
het bestemmingsplan baggerstort Zevenhuizen.

April 2004

Ondertekening overeenkomst tussen Provincie, gemeente en de fa Smink over de
invulling van het vrijvallende terrein nadat de locatie en de vergunning definitief
zZijn.

Ondertekening overeenkomst tussen Provincie en gemeente in zake het verder
blijven zoeken naar een alternatieve oplossing voor de baggerberging
Zevenhuizen.

April 2004

Hoorzitting inrichtings MER van de fa Smink over de baggerberging
Zevenhuizen.

Mei 2004

Rapportage fase 1 Marktverkenning Alternatieven voor baggerberging
Zevenhuizen. Conclusie van het rapport is dat er nog steeds een probleem is dat
opgel ost moet worden. Probleem speelt met name vanaf 2009 (voor dietijdis
Zevenhuizen niet operationeel). Voor de bagger die voor 2009 vrijkomt hebben
de waterbeheerders over het algemeen een bestemming.

Juni 2004

Gesprek met de Staatssecretaris mw Schultz van Haegen over het rapport fase 1.
Staatssecretaris zegt dat provincies verantwoordelijk zijn voor locaties voor
stort, bewerking klasse 3 en 4 bagger en dat ze bereid is voor de regionae
rijksbagger (3 miljoen m3) zelf een oplossing te zoeken als de provincie
ondubbel zinnig een oplossing heeft voor de overige klasse 3 en 4 bagger (4
miljoen m3). Voor 1 januari wil de Staatssecretaris geinformeerd worden over de
voortgang.

Juni 2004

Zitting Raad van State over het verzoek van de gemeente Amersfoort mbt een
‘voorlopige voorziening' van het bestemmingsplan baggerlocatie Zevenhuizen

Juni 2004

Start onderzoek fase 2 Marktverkenning Alternatieven voor baggerberging
Zevenhuizen.

September 2004

Ontwerp milieuvergunning baggerberging Zevenhuizen

November 2004

Hoorzitting over ontwerp milieuvergunning

December 2004

Eindrapportage onderzoek fase 2 Marktverkenning Alternatieven voor
baggerberging Zevenhuizen. Rapportage maakt duidelijk dat er nog een
definitieve oplossing moet komen voor maximaal 1,6 miljoen ms bagger van de
4 miljoen m3 waarvoor Provincie en Gemeente een oplossing moesten zien te
vinden.

December 2004

Gezamenlijke brief GS en B&W aan Minister Peijs. Provincie en Gemeente
lossen het resterende baggerprobleem op als de minister een oplossing vindt voor
de eigen regionale “rijksbagger”. De omvang van het resterende baggerprobleem
ismaximaal 1,6 miljoen m3. Als de Minister positieve reactie geeft op de
gezamenlijke brief van Provincie en Gemeente wordt in overleg getreden met de




fa Smink om te verkennen in hoeverre en onder wel ke voorwaarden een andere
oplossing dan het realiseren van een nat baggerdepot van 2 miljoen m2 tot de
mogelijkheden behoort.

21 december 2004 | Zitting van de Raad van State in het kader van de “bodemprocedure” rond het
bestemmingsplan baggerlocatie Zevenhuizen. Uitspraak medio maart 2005

7 Januari 2005 Provincie verleent milieuvergunning aan de fa. Smink voor redisatie van de
baggerstort Zevenhuizen

25 januari 2005 Antwoord van Minister Peijs op gezamenlijke brief van Provincie en Gemeente.

Februari 2005 Start vooroverleg Fa. Smink en provincie over de ontgrondingsvergunning.

Maart 2005 Beroep bij RvS door 4 partijen tegen de milieuvergunning van de provincie.

Uitspraak volgt




