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1. Opdracht 
 

1.1. Waarom een grondwaterplan? 
 
Het grondwaterplan wordt een samenvoeging van grondwaterkwantiteit en grondwaterkwaliteit. 
Een dergelijk plan slaat een brug tussen kwantiteit en kwaliteit, benadrukt de samenhang en integraliteit 
die moet bestaan vanuit actuele beleidslijnen als de Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e eeuw 
(WB21).  
 
Bovendien moeten een tweetal beleidsplannen geactualiseerd worden; ‘Zuiver drinkwater uit de grond’ 
en ‘Beheerplan Grondwaterkwaliteit’: 
- Toen in 2001 het PMP-Uitwerkingsplan Zuiver Drinkwater uit de grond 2001 – 2008 werd gemaakt 

bestond nog geen beeld van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Nu het voorlopige maatregelenpakket 
en het instrumentarium in 2006 tegen het licht wordt gehouden, is het zinnig om 
beleids(her)formulering in 2006 uit te voeren.  

- De noodzaak van actualisering van het ‘Beheerplan Grondwaterkwantiteit’ is vastgelegd in het 
WHP3 (wettelijke taak).  

Daarnaast bevat het huidige Waterhuishoudingsplan een beperkte beleidsmatige visie over het 
grondwater. Grondwater is echter van levensbelang voor onze samenleving, waarbij de kwaliteit én de 
kwantiteit een rol speelt voor allerlei functies (drinkwater, natuur, droge voeten in bebouwd gebied enz.).  
 
Het grondwaterplan wordt een overkoepelend plan van de bestaande plannen en nieuw 
grondwaterbeleid. Er wordt verwezen naar de bestaande plannen die nog bruikbaar zijn. Van de 
beleidsplannen die geactualiseerd moeten worden, wordt het beleid herzien en geheel opgenomen in het 
grondwaterplan. In tabel 1 van paragraaf 2.3 is een overzicht gegeven van de plannen die gebruikt 
worden en welke al dan niet komen te vervallen.  
Een dergelijk overkoepelend plan zorgt voor transparantie en eenduidigheid naar de buitenwereld toe. 
Het schept voor iedereen helderheid over de provinciale rol. Bovendien wordt verwacht dat, door de 
samenvoeging tot één plan, een volgende actualisatie minder inspanning vergt. 
 
In voorliggend plan van aanpak worden de benodigde inspanning, organisatie en planning uiteengezet 
om te komen tot een grondwaterplan. 

1.2. Doelstelling  
Het doel van het grondwaterplan is tweeledig: 
- het vastleggen van doelen, ambities en inzet van instrumentarium ten aanzien van grondwater; 
- de omgeving informeren over het Utrechtse strategische en operationele grondwaterbeleid. 

1.3. Voor wie is het grondwaterplan bestemd? 
Het grondwaterplan is bedoeld voor: 
- personen/instanties die via ingrepen invloed hebben op het grondwater (t.a.v kwaliteit en/of 

kwantiteit). Bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven, bronneerders, planvormers die 
afkoppelmogelijkheden onderzoeken enz.; 

- personen/instanties die de gevolgen van ingrepen door derden ondervinden. Bijvoorbeeld 
natuurorganisaties die verdroging binnen hun gebieden ondervinden door onttrekkingen of 
gemeenten/burgers die last ondervinden door stopzetting van onttrekkingen; 

- personen/instanties die niet zelf ingrijpen, maar regulerend optreden. Bijvoorbeeld gemeenten die 
door het waterschap en provincie een watertoets willen laten uitvoeren en vergunningverleners 
binnen de provincie. 
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1.4. Resultaat 
Het grondwaterplan is een compact goed leesbaar rapport in de vorm van beleidsuitspraken met zo 
min mogelijk detailinformatie. 
Door de vigerende plannen in aantal te beperken wordt goed overzicht bewaard over het 
grondwaterbeleid. Het ontwerp wordt begin 2007 door GS vastgesteld. Later in 2007 wordt het plan na 
inspraak door PS vastgesteld. 

1.5. Status grondwaterplan 
De wettelijke grondslag van het grondwaterplan ligt verankerd in: 
- Wet milieubeheer; 
- Wet op de waterhuishouding (in toekomst Waterwet); 
- Grondwaterwet (in toekomst Waterwet). 
 
Het grondwaterplan is één van de uitwerkingsplannen van het Waterhuishoudingsplan (2005 – 2010) 
en het Provinciaal Milieubeleidsplan (2004 – 2008). 

1.6. Looptijd grondwaterplan  
De looptijd van het grondwaterplan is van 2007 tot 2011. Het plan moet ten minste om de vier jaar 
opnieuw worden vastgesteld (Wet op de Waterhuishouding). Verlenging is mogelijk voor vier jaar. 
In het plan moet duidelijk worden uitgelegd dat er zeer waarschijnlijk in 2009 of 2010 actualisatie 
nodig is. Dit in verband met: 
- de voltooiing van het stroomgebiedsbeheerplan KRW in 2009; 
- de overname van een deel van het takenpakket door het waterschap. 
Het grondwaterplan is vooruitlopend op een nieuwe vaststelling van het Waterhuishoudingsplan en 
Provinciaal Milieubeleidsplan. Immers, deze plannen worden in 2010 opnieuw vastgesteld. 
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2. Uitgangspunten 

2.1. Inhoudelijke eisen 
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing: 
1. Het resultaat is een bondig goed leesbaar plan, dat alleen relevante informatie in beknopte vorm 

bevat. De bondigheid van het grondwaterplan heeft als bijkomend voordeel dat het plan goed in 
digitale vorm in een website opneembaar is; 

2. een aantal bestaande plannen komen te vervallen. Van de plannen die niet komen te vervallen 
wordt de essentie opgenomen en zoveel mogelijk naar verwezen. Het vervallen van plannen en de 
verwijzingen moeten helder in het plan worden aangegeven; 

3. In het grondwaterplan moet duidelijk worden aangeven: 
- welke status de (achtergrond)plannen hebben: m.a.w. welke rechten kunnen er aan worden 

ontleend?; 
- welke consequenties het grondwaterplan heeft voor (externe) stukken, besluiten enz. 

(aanvulling van tabel 1, zie paragraaf 2.2); 
- dat in de toekomst de Waterwet geldt; 

4. rekening moet worden gehouden met grondwatertaken die op termijn worden overgedragen naar 
het waterschap. Hier moet voldoende aandacht aan worden besteed. Relevante passages worden 
duidelijk afgebakend in de rapportage, zodat het deel dat in de toekomst mogelijk voor rekening 
van het waterschap komt, eruit gehaald kan worden; 

5. het bestaande beleid (betreft ‘Zuiver drinkwater uit de grond’) wordt geëvalueerd. 
 

2.2. Voorlopige opzet van plan 
Voorgesteld wordt het plan in drie delen op te splitsen: 
- deel A: opsomming van beleidsuitspraken; 
- deel B: (bondige) toelichting op beleidsuitspraken. In de bijlage van dit plan van aanpak is een 

voorlopige inhoudsopgave opgenomen. Deel B bestaat uit 3 delen: 
- strategisch deel (deel I): visie op grondwaterbeleid; 
- operationele deel (deel II): uitvoeringsgerichte uitwerking van de visie; 
- organisatorische aspecten (deel III): toelichting op de handvatten die de provincie heeft om het 

grondwaterbeleid te handhaven en vorm te geven (monitoring, instrumenten en financiering); 
- deel C: bijlagen. De bijlagen bestaan uit onmisbare achtergrondinformatie en eventuele kaarten. 

Onmisbare achtergrondinformatie kan voortkomen uit nieuwe of gewijzigde beleidslijnen of kan 
voor het begrip en de onderbouwing dienen van de gepresenteerde visie. Voor overige 
detailinformatie wordt verwezen naar betreffende studies. Er wordt geen uitgebreide beschrijving 
van het grondwatersysteem opgenomen. De bijlagen worden zo beknopt mogelijk gehouden. 
Voor deel C wordt de opeenvolging van onderwerpen van deel B gebruikt (volgens 
inhoudsopgave). 
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2.3. Beleidskaders 
In onderstaande tabel is aangegeven welke plannen komen te vervallen en welke plannen blijven 
bestaan en naar verwezen wordt. 
 
Tabel 1. Bouwstenen van het grondwaterplan 

Plan Komt te vervallen/wordt 

naar verwezen1) 

Status Doorwerking in 

Zuiver drinkwater uit de grond Komt te vervallen Juridische status (valt onder PMP, Wet 

Milieubeheer 

Provinciale 

Milieuverordening 

Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug 

20032) 

Wordt naar verwezen Geen wettelijke grondslag Ruimtelijk Beleid 

Uitwerking lagenbenadering 

(streekplan). Achtergronddocumenten 

grondwaterkwantiteit en 

grondwaterkwaliteit. 

Wordt naar verwezen  Toetsing 

bestemmingsplannen 

Nota Uitvoeringsbeleid Bodem 

(NUB) 

Wordt naar verwezen Wet Milieubeheer, grondwaterwet, wet op de 

waterhuishouding 

Provinciale 

Milieuverordening 

Beheerplan kwantiteit Komt te vervallen Wet op whh en grondwaterwet Grondwaterverordeni

ng 

Gebiedsgericht beleid koude en 

warmteopslag 

Komt te vervallen Grondwaterwet Grondwaterverordeni

ng 

GGOR Wordt naar verwezen Geen wettelijke status (wel relatie met 

Nationaal Bestuursakkoord Water, NBW) 

Beleid van 

waterschappen 
1) “wordt naar verwezen”:  alleen beleidsuitspraken en overige essentiële dingen worden opgenomen in het grondwaterplan. Daarnaast wordt 

zoveel mogelijk verwezen naar de vigerende plannen (m.n. voor detailuitwerkingen) 
2) Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug: rol en taken van Provincie moeten helder worden weergegeven en relatie met RO-beleid. Heuvelrug 

is belangrijke bron van water: daarop moet gestuurd worden. Uitgangspunten voor onderste laag van lagenbenadering gelden.  
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3. Stappenplan 
 
Voor het opstellen van het grondwaterplan worden de volgende stappen doorlopen: 
 
Tabel 2. Overzicht stappenplan  
Fase Stap Activiteit 

1 Pva opstellen 
2 Pva in procedure 
3 Externen van voornemen op hoogte brengen 

1 Plan van aanpak 
(Pva) 

 
1 Uitzoeken noodzaak van externe onderzoeken (ivm financiering) 
2 Pva en inhoudsopgave naar externe partijen, informeren GS en commissies  
3 Startoverleg kernteam 
4 Inventarisatie bestaande plannen 
5 Aanpassen inhoudsopgave & 1e versie grondwaterplan 
6 2e overleg kernteam 
7 1e werkgroepbijeenkomst(en) (1e WG) 
8 Opstellen 1e concept 
9 3e overleg kernteam 
10 1e Klankbordgroepoverleg extern (1e KG-ext) 
11 2e werkgroepbijeenkomst(en) (2e WG) 
12 Aanpassen 1e concept=1e concept ontwerp 
13 Uitvoeren/opstarten deelonderzoeken 
14 Interne klankbordgroep WEM (1e KG-int) 
15 Informeren/consulteren PO-WEM 
16 Informeren/consulteren PCMW & CieWEM 
17 3e werkgroepbijeenkomst (3e WG) 
18 Aanpassen 1e conceptontwerp 
19 4e werkgroepbijeenkomst (4e WG) 
20 2e Klankbordgroepoverleg extern (2e KG-ext) 
21 Concept ontwerp interne klankbordgroep WEM (2e KG-int) 
22 Afronden concept ontwerp 
23 Concept ontwerp PO WEM 
24 Concept ontwerp PCMW 

2 Concept ontwerp 

 
1 Aanpassen concept ontwerp 3 Ontwerp 
 
1 Informeren Ontwerp interne klankbordgroep WEM 
2 Ontwerp PO WEM 
3 Ontwerp DR 
4 Ontwerp GS vaststellen 
5 Ontwerp in Cie WEM 
6 Ontwerp ter inzage 

4 Procedure 
ontwerp 

 
1 Voorbereiden nota beantwoording & concept definitief plan (incl. event. aanpassingen) 5 Definitief ontwerp 
 
1 Nota beantwoording PO-WEM 
2 Nota beantwoording DR 
3 Nota beantwoording GS 
4 Cie WEM 
5 Vaststelling PS 

6 Procedure 
definitief ontwerp 

 
1 Drukklaar maken 
2 Verzending 

7 Afronding 

 
1 Communicatie definitief plan naar omgeving 8 Presentatie 
 

Legenda 
Rood: bestuurlijke stap 
Geel: stap gericht op externen 
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4. Organisatie 

4.1. Intern: kernteam 
Het kernteam zorgt ervoor dat: 
- het plan geschreven wordt; 
- het plan inhoudelijk gecontroleerd wordt op volledigheid en kwaliteit; 
- het plan gerealiseerd wordt binnen de planning (zie hoofdstuk 5); 
 
Tabel 3. Samenstelling en taken van kernteam 
Samenstelling Sector/expertise e-mail Tel. 
Hans Mankor MWA/Projectleider Hans.mankor@provincie-utrecht.nl 030 – 258 3457 
Gineke van Bergen MWA/projectmedewerker  Gineke.van.bergen@provincie-utrecht.nl 030 – 258 2673 
Geert-Jan Nijsten MWA/projectmedewerker 

grondwaterkwantiteit 
Geert-jan.nijsten@provincie-utrecht.nl 030 – 258 2231 

Hans van Eijk MBA/projectmedewerker 
grondwaterkwaliteit 

Hans.van.eijk@provincie-utrecht.nl 030 – 258 3623 

Judith Landheer MWA/projectmedewerker Judith.landheer@provincie-utrecht.nl 030 – 258 2529 

4.2. Overig intern 
De informatiestroom verloopt via bijeenkomsten van het kernteam (zie paragraaf 4.1) of van een 
werkgroepje of via een bilateraal overleg (zie tabel 4). Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt er 
altijd een stuk voorbereid, welke besproken wordt. Van de leden wordt verwacht dat zij: 
- de stukken controleren op juistheid, relevantie en volledigheid; 
- de onderdelen die ontbreken aanvullen; 
- de benodigde kennis binnen hun sector vergaren; 
- zorgen voor afstemming met hun sector. 
 
Een werkgroepje bestaat uit medewerkers van één of meerdere sectoren. De bilaterale overleggen 
bestaan uit 2 personen. De werkgroepbijeenkomsten en bilaterale overleggen vinden naar schatting 4 
maal plaats; afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp kan dit vaker of minder vaak zijn (bij 
de urenraming is uitgegaan van 4 keer).  
 
Tabel 4. Uitwerking van hoofdstukken door kernteam, werkgroepje of bilaterale overleg en betrokken sectoren 
 Hoofdstuk Uitwerking door Bestaande uit vertegenwoordigers uit sectoren1) 
1 Inleiding Kernteam  MWA, MBA 

Strategisch deel (I) Kernteam + MST MWA, MBA, MST 
1 Algemeen Kernteam  MWA, MBA 
2 Onttrekkingen 
3 Overig ondergronds ruimtegebruik 

Werkgroepje 
 

MWA, MBA,  MBG, MSM 
 

4 Bovengronds ruimtegebruik Werkgroepje MWA, MBA, MKT 
5 Oppervlaktewaterbeheer Bilateraal MWA 
6 Mobiele verontreinigingen Bilateraal MBA, MBS 
7 Monitoring Bilateraal MWA, MST 
8 Instrumenten Kernteam  MWA, MBA 
9 Kosten en financieringen Werkgroepje MWA, MBA, MSB 
10 Actieprogramma Kernteam  MWA, MBA 
1) MWA: Sector Water (water, veiligheid, kwaliteit); 
MBA: Sector Bodem en Afvalstoffen (grondwaterkwaliteit) 
MBG: Sector Branchegericht (vergunningverlening en handhaving) 
MSM: Sector stad en Milieu (stedelijk gebied) 
MKT: Sector Ketenbeheer 
MST: Sector Strategie (lange termijn visie, monitoring) 
MSB: Stafbureau 
MBS: Sector Bodemsanering 
 
Afstemming vindt ook plaats via reguliere overleggen als het clusteroverleg, het KRW-
coördinatieoverleg en KRW-grondwater- en oppervlaktewaterteamoverleg. 

mailto:Judith.landheer@provincie-utrecht.nl
mailto:Hans.van.eijk@provincie-utrecht.nl
mailto:Gineke.van.bergen@provincie-utrecht.nl
mailto:Hans.mankor@provincie-utrecht.nl
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Voor de onderwerpen die minder aandacht behoeven, voor (beperkte) afstemming of een beperkte 
vraag worden de betreffende personen ad hoc benaderd. 

4.3. Intern: klankbordgroep 
De interne klankbordgroep bestaat uit de sectorhoofden van de betrokken sectoren (MWA, MBA, 
MST). Met hen wordt 2 maal het grondwaterplan van de versie tot dan toe inhoudelijk besproken. 

4.4. Extern: klankbordgroep  
Er wordt een externe klankbordgroep (KG) opgericht. De klankbordgroep komt naar verwachting 2 
keer bij elkaar. Van de leden wordt verwacht dat zij concept rapportages voorzien van commentaar, de 
inhoud zonodig afstemmen met de achterban en bekendheid geven aan het plan binnen hun 
organisatie. 
De klankbordgroep bestaat uit afgevaardigden van:  
• Waterleidingbedrijven; 
• Waterschappen; 
• Vereniging van Gemeenten – VNG; 
• Vertegenwoordigende landbouworganisaties; 
• Aangrenzende provincies; 
• Natuurorganisaties; 
• Milieudiensten. 
 
De volgende partijen worden geïnformeerd per brief: 
• Kamer van Koophandel; 
• Grootverbruikers. 
 
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de leden van de externe klankbordgroep. 
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5. Planning 
 
In onderstaand schema is de planning uiteengezet. 
 
Planning grondwaterplan

activiteit jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec
Fase 1 opstellen plan van aanpak X
Fase 2 opstellen concept ontwerp gwplan X X X X X X X X X X X

verspreiden pva KG extern X
inventarisatie bestaande plannen X X
opstellen 1e versie gwplan X
1e overleg KG extern X
opstellen 1e concept ontwerp gwplan X
uitvoeren deelonderzoeken X X X X X X
aanpassen 1e concept ontwerp gwplan X X X
2e overleg KG groep X
afronden concept ontwerp gwplan X

Fase 3 tot standkomen ontwerp gwplan X
Fase 4 interne procedures X X X X X X

ter inzage legging ontwerp gwplan X X
Fase 5 Tot stand komen definitief gwplan X X
Fase 6 Procedure definitief gwplan X X X X X
Fase 7 Afronding X X

doorlooptijd van een fase
overlegmomenten met externe klankbordgroep
ambtelijke inzet
inspraak

2006 2007
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Bijlage 1: Voorlopige inhoudsopgave 
 
Inleiding 

1.1. Aanleiding: waarom een grondwaterplan? 
1.2. Doel 
1.3. Voor wie is het grondwaterplan bestemd? 
1.4. Status grondwaterplan 
1.5. Organisatie en betrokken partijen  
1.6. Plaats grondwaterplan binnen het provinciale beleid 
1.7. Actuele ontwikkelingen 
1.8. Toelichting opdeling rapport  

 
Strategisch deel (deel I) 
1. Doel 
2. Ambities  
3. Inzet instrumentarium 
4. Provinciale rol 
5. Bijzondere gebieden 
6. Stand-still principe 

Operationeel deel (deel II) 
1. Algemeen 

1.1. Algemeen 
1.2. Bijzondere gebieden: 

1.2.1. Beschermde drinkwatergebieden 
1.2.2. Utrechtse Heuvelrug 
1.2.3. Natuurgebieden 

2. Onttrekkingen  
2.1. Algemeen 
2.2. Drinkwatervoorziening 
2.3. KWO 
2.4. Bedrijfswaterwinningen 
2.5. Bron- en saneringsbemalingen 
2.6. Onttrekking door land- en tuinbouw 
2.7. Versneld bouwrijpmaken zettingsgevoelige bodems 
2.8. Permanente onttrekkingen tbv bouwwerken/ter voorkoming van wateroverlast 
2.9. Kleine onttrekkingen (meldingsplichtige) 
2.10. Artesische bronnen 
2.11. Overig 

3. Overig ondergronds ruimtegebruik 
3.1. Boren 
3.2. Roeren van grond 
3.3. Ontgravingen 
3.4. Bodemwarmtewisselaar 

4. Bovengronds ruimtegebruik 
4.1. Mestbeleid en bestrijdingsmiddelen 
4.2. Infiltreren, lozingen, afkoppelen, runoff 
4.3. Bedrijfsmatige activiteiten 
4.4. Calamiteiten 

5. Oppervlaktewaterbeheer 
5.1. Peilbeheer 
5.2. Toepassing drinkwater 

6. Mobiele verontreinigingen 
 
Organisatorische aspecten (deel III) 
7. Monitoring 



Grondwaterplan - plan van aanpak versie extern 14 juni 2006 

Provincie Utrecht  11 

7.1. Meetnet kwaliteit 
7.2. Meetnet kwantiteit 

8. Instrumenten (per thema instrument aangeven in tabel met korte toelichting) 
8.1. Wet Milieubeheer 
8.2. Wet op waterhuishouding (straks waterwet) 
8.3. Grondwaterwet (straks waterwet) 
8.4. Verordeningen 
8.5. Watertoets (RO-instrument) 
8.6. Gevolgen van takenverschuiving voor instrumenten 

9. Kosten en financiering grondwaterbeheer 
9.1. Kosten en financiering provinciaal grondwaterbeheer 
9.2. Kosten voor de verschillende sectoren 

10. Acties voor planperiode (actieprogramma tot 2010) 
 
Cursief: nieuwe onderwerpen (behoeven meer aandacht) 
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Bijlage 2: Overzicht leden externe klankbordgroep 
 
Organisatie Naam E-mail KG/ 

Agendalid 
Hydron Midden-Nederland Dhr. E. Broers Eric.broers@hydron.nl KG 
Oasen Dhr. G. Grakist Gert.grakist@oasen.nl KG 
Waterleidingbedrijf Amsterdam / 
Waternet 
 

Dhr. E. Yedema e.yedema@wlb.amsterdam.nl KG 

Bronwaterleiding Doorn Dhr. H.J.E. van Beuningen Beuningen@bronwaterleidingdoorn.nl Agendalid 
Waterschap Vallei en Eem Dhr. A. Bolman abolman@wve.nl KG 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 

Dhr. H. J. M. van Rooijen Rooijen.hjm@hdsr.nl KG 

Waternet Mw. M. van Keulen  KG 

Waterschap Rivierenland Mw. M. van Gestel m.van.gestel@wsrl.nl KG 

VNG ?  KG 
LTO Noord Dhr. D. van Rozen dvrozen@ltonoord.nl KG 
Provincie Zuid-Holland Mw. M. Baneke 

dhr. W. Rosbergen 
baneke@pzh.nl KG 

Provincie Gelderland dhr. E. Boere - afdeling Water 
Loek Stalpers/ Harm Jan Reit / Dick 
Corpel 

 KG 

Provincie Overijssel Dhr. A. Nass Awjm.nass@prv-overijssel.nl KG 
Provincie Flevoland Dhr. R. Bolmer robert.bolmer@flevoland.nl KG 
Provincie Noord-Holland Dhr. L. Reiniers reiniersl@noord-holland.nl KG 
Natuur en Milieu Federatie Utrecht Mw. H. van Dam h.van.dam@nmu.nl KG 
Natuurmonumenten Mw. P. Ket p.ket@natuurmonumenten.nl KG 

Utrechts Landschap Mw. H. Geesink geessink@utrechtslandschap.nl KG 
Staatsbosbeheer Dhr. A. van Leerdam a.leerdam@staatsbosbeheer.nl KG 
Milieudienst ZO-Utrecht Dhr. M. van der Weiden M.vdWeiden@ 

Milieudienstzou.nl  
KG 

Milieudienst NW-Utrecht Dhr. J.H. Luidens J.Luidens@ 
Milieudienstnwu.nl  
Luidens.j@woerden.nl

KG 

Gewest Eemland Dhr. S. van der Hoek svanderhoek@ 
gewesteemland.nl  

KG 

Kamer van Koophandel Utrecht Dhr. R. de Korte rkorte@utrecht.kvk.nl Agendalid 
Kamer van Koophandel Gooi en 
Eemland 

Dhr. M.Thies mthies@gooi-eemland.kvk.nl Agendalid 

mailto:mthies@gooi-eemland.kvk.nl
mailto:rkorte@utrecht.kvk.nl
mailto:Luidens.j@woerden.nl
mailto:a.leerdam@staatsbosbeheer.nl
mailto:geessink@utrechtslandschap.nl
mailto:p.ket@natuurmonumenten.nl
mailto:h.van.dam@nmu.nl
mailto:Awjm.nass@prv-overijssel.nl
mailto:baneke@pzh.nl
mailto:dvrozen@ltonoord.nl
mailto:m.van.gestel@wsrl.nl
mailto:Rooijen.hjm@hdsr.nl
mailto:Hnobbe@wve.nl
mailto:Beuningen@bronwaterleidingdoorn.nl
mailto:e.yedema@wlb.amsterdam.nl
mailto:Gert.grakist@oasen.nl

	1. Opdracht
	1.1. Waarom een grondwaterplan?
	1.2. Doelstelling
	1.3. Voor wie is het grondwaterplan bestemd?
	1.4. Resultaat
	1.5. Status grondwaterplan
	1.6. Looptijd grondwaterplan

	2. Uitgangspunten
	2.1. Inhoudelijke eisen
	2.2. Voorlopige opzet van plan
	2.3. Beleidskaders

	3. Stappenplan
	4. Organisatie
	4.1. Intern: kernteam
	4.2. Overig intern
	4.3. Intern: klankbordgroep
	4.4. Extern: klankbordgroep

	5. Planning
	Bijlage 1: Voorlopige inhoudsopgave
	Bijlage 2: Overzicht leden externe klankbordgroep

