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Memorandum
Datum : 19 april 2006
Aan : Statencommissie Water en Milieu
Van : sector Water Tel.:
Onderwerp : Stand van zaken verdrogingsbestrijding Groenraven-Oost

In de commissie water en milieu vroeg dhr. Reerink naar de stand van zaken van de verdrogingsbestrijding in

het landinrichtingsplan Groenraven-Oost. In antwoord hierop kunnen wij u het volgende melden:

GS hebben 31 oktober 2003 besloten het onderdeel “schoonwater tracé” uit het landinrichtingsplan Groenraven-
Oost niet te laten uitvoeren door de landinrichtingscommissie. Met het “schoonwater tracé” zou water uit de
Langbrockerwetering naar Groenraven Oost gevoerd worden teneinde daar de verdroging te kunnen bestrijden.
Het water uit de Langbroekerwetering is niet schoon en de perspectieven daarop zijn onzeker. Met het gegeven
dat een groot deel van de verdrogingsproblemen opgelost kunnen worden door maatregelen in het gebied zelf,

was dit de reden het “schoonwater tracé” niet uit te voeren.

Het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is bezig een watergebiedsplan' voor het gebied te maken. Dit
was oorspronkelijk niet in de planning van de landinrichting opgenomen. In dit watergebiedsplan worden alle
knelpunten en oplossingen integraal bekeken. Dus niet alleen knelpunten wat betreft verdroging, maar ook
andere eventuele knelpunten Er wordt een integrale afweging gemaakt op basis van de GGOR methode, waarvan
wij onlangs de kaders hebben vastgesteld. Bij zowel het analyseren van de knelpunten de oplossingsrichtingen

en bij uiteindelijke keuze wordt de streek betrokken.

De maatregelen tegen verdroging die in het watergebiedsplan bekeken worden zijn voor een groot deel uit het
landinrichtingsplan gedestilleerd. Het betreft het plaatselijk verhogen van peilen, verlagen van het maaiveld en
het isoleren van natuurgebieden. De maatregelen kunnen in principe uit het landinrichtingsbudget worden
meegefinancierd. Om deze reden wordt bij het opstellen van het watergebiedsplan samengewerkt met de Dienst

Landelijk Gebied en de provincie.

Het afblazen van het schoonwatertracé zelf heeft niet geleid tot vertraging van de verdrogingsbestrijding. Wel
leidt het feit dat er nu eerst een watergebiedsplan wordt gemaakt tot vertraging van 1 of 2 twee jaar van
uitvoering van maatregelen. De verwachting is wel dat door op een integrale manier creatieve oplossingen te

zoeken tot betere oplossing gekomen kan worden voor de knelpunten in het gebied.

' Een watergebiedsplan is een peilbesluit gecombineerd met inrichtingsmaatregelen.
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