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DATUM 25-3-2020 

AAN Staten Commissie Milieu en Mobiliteit 

VAN Arne Schaddelee & Huib van Essen 

DOORKIESNUMMER 06 40540719 / 06 52769721 

ONDERWERP Correctie geluidsonderzoek spooronderdoorgang Maarsbergen 

Geachte dames en heren, 

 

 

In de afgelopen informatieve commissie Milieu en Mobiliteit op 19 februari hebben wij, naar aanleiding van de 

termijnagenda, met elkaar gesproken over de spooronderdoorgang te Maarsbergen. In het kader van de 

toezegging om de gehanteerde maximale snelheden in het geluidsonderzoek te corrigeren, is in de informatieve 

commissie aangeven dat na verdere analyse inderdaad is gebleken dat er incorrect gehanteerde snelheden in het 

geluidsonderzoek als uitgangspunt zijn gehanteerd. Dat betreft onder andere de snelheid op de toekomstige 

N226 onder het spoor en de snelheden in Maarsbergen op de Tuindorpweg en Haarweg. Verder zijn andere 

kleinere correcties ook doorgevoerd, waaronder het opnemen van het toekomstig vrachtwagenverbod op de 

Haarweg. Omwille van zorgvuldigheid wordt niet alleen het geluidsonderzoek aangepast, maar worden ook de 

overige onderzoeken geactualiseerd waaraan deze uitgangspunten ten grondslag liggen. Dat betreft de 

onderzoeken naar luchtkwaliteit, natuur in het kader van stikstof depositie, trillingen en de verkeerskundige 

gevolgen. Deze herstelkosten komen ten laste van het projectbudget, waarvoor het projectbudget niet hoeft te 

worden bijgesteld. Verder wordt een verbeterslag in het kwaliteitsborgingsproces van het project gemaakt, om 

correcties van onderzoeken in het vervolg te voorkomen. 

 

Door de benodigde aanpassingen van de onderliggende onderzoeken kan de planning, zoals eerder met u 

gedeeld, niet gehaald worden. Door de gewijzigde planning wijzigt de datum van vaststelling, op 9 december 

2020, evenals de beoogde datum start van het werk buiten, niet. Wat er wél wijzigt is de datum van vaststelling 

van het ontwerp-inpassingsplan (wordt 9 juni) en de vereiste hoorzitting voor de gemeenteraad (wordt 1 juli, deze 

is reeds vastgelegd in de agenda’s) en de ter inzage periode van het ontwerp-inpassingsplan (wordt 19 juni t/m 

30 juli). We realiseren ons dat de ter inzage legging eindigt in de zomervakantie, we hebben hiervoor gekozen om 

de snelheid in het proces te houden. Het is juridisch gezien niet toegestaan om af te wijken van de wettelijk 

voorgeschreven ter inzage periode van 6 weken, verlenging hiervan behoort daarom niet tot de mogelijkheden. 

 

Na afronding in mei wordt het geactualiseerd geluidsonderzoek aan u toegezonden. De overige geactualiseerde 

onderzoeken maken onderdeel uit van het ontwerp-PIP dat op 9 juni ter vaststelling wordt aangeboden. Mocht op 

enig moment blijken dat de resultaten van deze actualisatie zeer afwijken van de resultaten van de onderzoeken, 

die in januari dit jaar zijn gepubliceerd bij het voorontwerp inpassingsplan, dan kan dit consequenties hebben voor 

het verdere traject. Vooralsnog gaan wij hier niet van uit. Mocht dit toch aan de orde zijn, dan wordt u hier zo snel 

mogelijk actief over geïnformeerd. 

 

De hierboven beschreven actualisaties en de impact daarvan op de planning zijn naar aanleiding van het 

gevoerde gesprek in de informatieve commissie Milieu en Mobiliteit op 19 februari als volgt gecommuniceerd. Op 

deze communicatie zijn enkele reactie per mail ontvangen: 

• een mail naar de bewoners van de Tuindorpweg, Engweg en Woudenbergseweg; 

• een mail naar de mailgroep belangenbehartigers en maatschappelijke organisaties; 

• en een post op Facebook pagina van het project. 
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Hieronder is de boodschap opgenomen. 

Zoals eerder aangegeven is er met de verkeerd gehanteerde maximumsnelheden als uitgangspunt gerekend in 

het geluidsonderzoek. Het betreft snelheden op de toekomstige provinciale weg onder het spoor, de Tuindorpweg 

en de Haarweg in Maarsbergen. Deze verkeerde uitgangspunten zijn ook in een aantal andere onderzoeken 

gehanteerd, waaronder luchtkwaliteit en trillingen. Voor de zorgvuldigheid zullen ook deze onderzoeken 

aangepast worden op basis van de juiste snelheid.  

 

Hierdoor ontstaat een vertraging van ca. 7 weken, waardoor de vaststelling van het ontwerp-inpassingsplan (PIP) 

op 9 juni 2020 plaats zal vinden in plaats van medio april 2020. Deze vertraging heeft vooralsnog geen invloed op 

het moment van vaststelling van het PIP in december 2020 en op de start van de werkzaamheden buiten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Arne Schaddelee en Huib van Essen 

 


