wij bouwen aan de

Verzoek tot

bam
Wijziging had

Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn

Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn
VIW nr.: OG-VTW-058.2 Uitvoering
VTW nr (extern):

Werknaam: Energieklasse halteverlichting

Inhoudelijk behandelaar OG :

Inhoudelijk behandelaar ON

Status definitief

Type wijziging wijziging t.0.v. contract

Tracédeel Tracé Uithoflijn

Kenmerk Titel Titel/nr/pagina ;

0OVK-002-2013-BRU-02-VS1 |Vraagspecificatie 01 - Technische Eisen
Traminfrastructuur Uithoflijn

Wijziging van klanteisen. De toepassing van energieklasse A past in het beleid van duurzaamheid van de provincie Utrecht. Naast een
lager stroomverbruik zal de levensduur van lampen toenemen en daarmee het onderhoud afnemen.

ID Titel Tekst Type ID Fysiek object
SE_01683 Halte verlichting, De halteverlichting van TIUHL dient contracteis - 231 verlichting halte
duurzaamheid, tenminste te voldoen aan energielabel D  |duurzaamheid |
energielabel en de lichtbron dient separaat vervangbaar |aspect
te zijn.

Voorstel eistekst Datum ingediend

SE_01683: De halteverlichting van TIUHL dient tenminste te voldoen aan energielabel A en de lichtbron dient 2015-10-21
separaat vervangbaar te zijn.

Zie gewijzigde eistekst.

Deze aanbieding betreft de uitvoeringskosten voor de tracédelen ABUTO. Zie prijsaanbieding.

Discipline Omschrijving Paraaf Datum
Techniek — Bouwkosten niet geparafeerd |2015-10-21
Beheer en onderhoud - Regiotram niet geparafeerd |2015-10-21
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Bedrag: € 63.601,26
Specificatie: Prijsaanbieding OG-VTW-058.2 Uitvoeringsconsequenties (exclusief halte OVT)
Betaling Lineair verdeeld over doorlooptijd werkzaamheden
Ingang per Na acceptatie VTW
Toegevoegde documenten/bijlagen
Kenmerk Titel
Naam Paraaf Datum Naam Paraaf Datum
— 11042016 PRBudorlele ﬁ@ Heb)it
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Project: Uithoflijn
Opdrachtgever: POUHL
Revisie: 00
Satus: definitief
Energieklasse halteverlichting - deel 2: uitvoeringskosten 11-4-2016

Prijsaanbieding OG-VTW- 058.2

+¥f bam

infra

. Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp)
1.2 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)
Totaal directe * indirecte kosten

21 Aanbiedingskosler-’o

2.2 Algemene bedrijfskosten {AK)I’/::
53 Winsfili

2.4 Niet calculeerbare risico's./o

Aanbiedingsprijs excl. BTW 63.601,26

Combinatie Uithoflijn Utrect (BAM CUU) Blad t var
Printdatum: 11-4-2016 0G-VTW-058.2 Kostenopstelling UHL - Uitvoeringskosten 070416 (definitief) MDi v1.x|



kel hal lichting - deel 2: ultvoeri

OG-VTW- 058.2 114-2016
Kostenonderbouwing
Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) Hoeveelheid Eenheid Tariel Bedragen Toellchting
Wijzigingen:
Voorheen:

- Halleverlichting met het energielabel D

iNu met inbegnip van deze VTW:

i- Halteverlichtina met het energielabel A

- Exclusief halte UCC, i.v.m. DO rev, D

- Exclusief halte Vaartsche Rijn, i.v.m. reeds bestaande verlichting

Ontwerp

NB. De ontwerpkosten van VTW-ON-058 zijn reeds overeengekomen (€ 24.173,78), 12-02-2016 ondertekend door POUHL. Dit betreft d

eel 1.

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Uitvoeringskosten

Vervallen armaluren --> Energieklasse D, zie DO rev, A

- Galgenwaard, LIBRA 65, SGP PL-L55W

- Kromme Rijn, LIBRA 65, SGP PL-L55W

- Padualaan, LIBRA 65, SGP PL-L55W

- Heidelberglaan, LIBRA 65, SGP PL-L55W

- UMC, LIBRA 65, SGP PL-L55W

- WKZ, LIBRA 65, SGP PL-L55W

- P+R de Uithof, LIBRA 65, SGP PL-L55W

Sub | vervallen armaturen energieklasse D
Nieuw toe le passen armaturen --> Energieklasse A

- Galgenwaard: Philips LED BRP435 T35 1xGRN40/830 DRW 35Walt

- Kromme Riin: Philips LED BRP435 T35 1xGRN40/830 DRW 35Walt

- Padualaan; Philips LED BRP435 T35 1xGRN40/830 DRW 35Watt

- Heidelberglaan: Philips LED BRP435 T35 1xGRN40/830 DRW 35Walt

- UMC: MileWide® BPP435 T35 1xGRNJ35/830 DRW met een vermogen van 35Watt

- WKZ: Philips LED BRP435 T35 1xGRN40/830 DRW 35Watt

- Haite P+R: MileWide? BPP435 T35 1xGRN35/830 DRW met een vermogen van 30Watt

Subtotaal turen energiekl A

Totaal directe kosten




Energieklasse halteverlichting - deel 2: uitvoeringskosten

0G-VTW- 058.2 11-4-2016
Kostenonderbouwing
Indirecte kosten (E lige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) Hoeveelhei Eenheid Tarief Bedragen Toelichting
1 Eenmalige kosten

..Verificatie ronde

st

2 Iindirecte uitvoeringskosten

3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur

Integraal technisch manager

Veiligheidsmanager

RAMS-manager

Safety Engineer

K&L-codrdinator

Projectcontroller

i Contractmanager

Kostendeskundige

VTW-codrdinator

_Werkenadministrateur

jectsecretaresse

Inkoopmanager

MiMiMIMIMIMIMIMIMIMIiM

Manager Procesbeheersing

Systems engineer

QA/QC-codrdinator

Documentcontroler

Risico Codrdinator

Codrdinator werken derden

Voorbereiding

Manager Voorbereiding / Contractmanagement

Integraal planner

Vergunningen codrdinator

Hoofd Maatvoering

Verkeersmanager

Projectorganisator Civiel / Gebouwen

Projectorganisator/ poor & Bovenleiding

Werkvoorbereider

Keuringscodrdinator

Keuring(s)medewerker (1e lijn)

Imimimimimimimimim

Uitvoering

:Test-/integratiemanager/aannemerscodrdina

iManager Voorbereiding & Uitvoering

Deelprojectleider

V&G codrdinator uitvoering / Milieucodrdinator

V&G codrdinator ontwerp

_1V&G codrdinator uitvoering - spoor (VGCU)

Gebiedsconciérse

Projectorganisator K&L / Systemen

Hoofduitvoerder Rail

Hoofduitvoerder Wegen

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen

Projectleider IT

Uitvoerders

Mmimimimimimimimim

Totaal indirecte kosten




