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Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn

Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn

VTW nr.: OG-VTW-034.2 versie 1.0

VTW nr (extern):

Werknaam: Ligging Watertransportleiding Vitens, Weg tot de Wetenschap

Inhoudelijk behandelaar OG
Inhoudelijk behandelaar ON

Status Definitief

Type wijziging wijziging t.o.v. contract

Tracédeel Tracédeel B

FEEEEe 7 T Sedewene GRS |
Kenmerk Titel Titel/nr/pagina

1033 C11.1h OVS Kabels en Leidingen

Voor de inventarisatie van kabels en leidingen is in de overeenkomst de OVS Kabels en leidingen voorgeschreven. BAM (CUU) heeft op basis
van deze OVS de knelpunten tussen de toekomstige bovenbouw en de bestaande K&L bepaald. In de OVS zijn zones gedefinieerd op deze
tekeningen die vrij moeten zijn van kabels en objecten.

Ten behoeve van de aanleg van de onderbouw zijn er afspraken gemaakt met Vitens m.b.t. tot de ligging hun watertransportleiding langs de
Weg tot de Wetenschap. Deze transportleiding kent volgens de inventarisatie een drietal knelpunten. Besloten is in overleg met Regiotram
Utrecht (RTU) dat de afspraken gemaakt in 2012 overgenomen worden en dat de bestaande ligging van de watertransportleiding wordt
geaccepteerd.

Tekst Type Fysiek object

Voorstel eistekst Datum ingediend

Het document C11.1h. OVS kabels en leidingen is vigerend m.i.v. 10 juni 2013. De afspraken gemaakt met BRU en Vitens dateren van voor
die datum. En vinden hun toepassing op:

e  Tekening Situatie ontwerpvoorstel Vitens km. 5.320-5.690 object met code 27;
e  Tekening Situatie ontwerpvoorstel Vitens km. 5.700-6.070 object met code 28;
e  Tekening Situatie ontwerpvoorstel Vitens km. 5.700-6.070 object met code 29.

Deze objecten blijven gehandhaafd. Het DO dient daarop aangepast te worden.

Discipline Omschrijving Paraaf Datum

VTW formulier Ligging Watertransportleiding Vitens, Weg tot de Wetenschap - versie:
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e 12.223,71

- |aangeboden in OG-VTW-034.1

|Deze prijs betreft een aanbieding voor de uitvoeringsconsequenties. De ontwerpconsequeties zijn

|Bijlage 1: Prijs en kostenonderbouwing d.d. 20-05-2016

[Na uitvoering (deel)werkzaamheden

~ |Deze VTW heeft geen consequenties voor de uitvoeringsplanning.

Titel

VTW optimalisatie DO op Vitens leidingen trace bijlage 1-2

Projectdirecteur

|Naam

Datum
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Handhaven Vitens waterleiding - deel 2: uitvoeringskosten 20-5-2016
Prijsaanbieding | 0G-VTW- 034.2 |

+¥F bam

1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) €
1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €

Totaal directe + indirecte kosten €
2.1 Aanbiedingskosten-% €
332 Algemene bedrifskasten (AK).%; €
2.3 Winstilfs €
2.4 Niet calculeerbare risico'siilte €

Aanbiedingsprijs excl. BTW € 12.223,71

Blad 1 van 4
Printdatum: 20-5-2016 OG-VTW-034.2 Kostenopstelling UHL - Uitvoeringskosten 120516 (definitief) MDi v2.xism



Handhaven Vitens waterleiding - deel 2: uitvoeringskosten

OG-VTW- 034.2 20-5-2016
Kostenonderbouwing
|Directe kosten ontwerp
Ontwerp
On iviteiten verantwoordelijke tariefgroep aantal eenheid tarief bedragen Toelichting
€ Z
merking: de ontwerp! n Zijn reeds overeengekomen, zie OG-V € 5
€ -
€ -
€ 2
£ z
€ -
€ =
€ =
€ i
€ &
€ -
€ -
€ %
€ 5
Integratie LEAN Planning
: i 1€ -
: i€ -
Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)
: ; i € =
: i€ -

nsturing/ontwerpmanagement

Totaal directe kosten ontwerp
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Handhaven Vitens waterlsiding - deel 2: ultvoeringskosten
OG-VTW- 034.2 20-5-2016

Bedragen Toelichting

ifzigingen:

- Op een drietal knelpunten blijven watertransportleidingen van Vitens liggen
- De leidingen hoeven niet le word

- - B

- Aanname [I]: le HL nr. CORPUEPD3.

- OVS Kabels en '] 2 ie van de [ en de 9

_ 8;- BAM CUU treed! in overleg met de beheerder am beh gelen lijdens de bouw voor- en vast te slellen. | 1 |

i 10{- O.b.v. de huidige bij BAM CUU bekende geg: mag i Id worden dat er boven de leiding voldoel
e voorg: maatregelen niet afdoende zijn, dan idt BAM GUU et rech iof het

rgeschreven door de ieidingbeh

g aanwezig is om deze veilig en beheerst e kunnen

11ipasseren. i
12{- Machten de leidingen aanmerkelijk afwijk
13| raviseren van deze VTW., Dit geld! ook voor

15/ Documenten:

17|~ Onivangsibevesliging 16G024216 Vitens, 9806703114130 d.d. 18-01-16 P [T I
18|- DK_water_Vilens_0000552354_16G024216_1

19|~ HA_water Vitens 0000552354 16G024216_3584+AD_3
20:- Voorstel - Vilens - Water - S0-A1-5320-5690" - code #27 R i i tekening BAM CUU
- Voorstel - Vitens - Water - SO-A1-5700-6070* - code #28 en #29

Fagen conform

22|*N.B. idi Vilens blijven in

is voorzo'rgsmaalregel volgens de WION y: N

3. Beheersmaatregelen

oarstel voor beh

u
33 - bus en maleriaal u
34 - minigraver
............. 35, b Gonlrol =
36 ¢. Eenmalige controle positie leiding (x/y/z) t.p.v. de proefsleuf en tijdens de uitvoering

37 N.B. Eenmalige conlrole, geen periodieke inmeting. BAM CUU streefl na hel graven en z.s.m. weer dichlen van proefsleu
Markeren I

41| Totaal directe kosten uitvoering




Handhaven Vitens waterleiding - deel 2: uitvoeringskosten

Kostenonderbouwing

OG-VTW- 034.2

20-5-2016

T

Bedragen

T

g

Indirecte k

{ lige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)

Eenmalige kosten

Verificatie ronde

‘Indirecte uitvoeringskosten

0verig'elulnn'directe kosten

Projectdirecteur

Integraal technisch manager

:Veiligheidsmanager

iRAMS-manager

Safety Engineer

K&L-coordinator

Projectcontroller

Contractmanager

Kostendeskundige

VTW-codrdinator

Werkenadministirateur

Projectsecretaresse

Inkoopmanager

Inkoper

Omgevingsmanager

BLVC-codrdinator

..iManager Procesbeheersing

Systems engineer

QA/QC-codrdinator

Documentcontroller

mimimimimimimimimim

Risico Cobrt

Codrdinator erden

Voorbereiding

Manager Voorbereiding / Contractmanagement

Integraal planner

Vergunningen codrdinator

Hoofd Maatvoering

Verkeersmanager

Projectorganisator Civiel / Gebouwen

Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding

Werkvoorbereider

Keuringscodrdinator

Keuring(s)medewerker (1e lijn)

Uitvoering

Test-fintegratiemanagerfaannemerscodrdinatie

Manager Voorbereiding & Uitvoering

Deelprojeclieider

V&G codrdinator uitvoering / Milieucoordinator

V&G codrdinator ontwerp

V&G codrdinator uitvoering - spoor (VGCU)

Gebiedsconciérge

Projectorganisator K&L / Systemen

Hoofduitvoerder Rail

Mimimimimimimimimim

Hoofduitvoerder Wegen

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen

Projectleider IT

Uitvoerder

Maatvoerders (ploeg 2 man)

iTotaal indirecte kosten
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