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Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)

C20. Vormgevingsdocumenten

0OVK-002-2013-BRU-02-VS1 |Vraagspecificatie 01 - Technische Eisen
Traminfrastructuur Uithoflijn

Aanpassen van het huidige ontwerp van de perronrand bushalte UCC (westzijde nabij te realiseren OVT trap) is noodzakelijk omdat er in het huidige
ontwerp:

1. sprake is van een beperkte ruimte voor loopstromen ten westen van de vaste OVT trap. Vanuit de loopstromen analyse is een bredere route inclusief CiCo
|paaltjes (VTW-0G-164) gewenst;

2. de oversteek trambestuurders clasht met het opstellen van een 75m tram op spoor 4 (zie hiervoor AFW-0930);

3. een te mitigeren veiligheidsrisico (zie hiervoor HAZ-00217) ontstaat: tramreizigers gaan over busbaan lopen bij grote drukte;

4. een te mitigeren veiligheidsrisico ontstaat: overhuiving vaste trap OVT is slecht schoon te maken vanwege nabijheid bovenleidingsmast (elektrocutie
gevaar);

5. een te mitigeren veiligheidsrisico ontstaat: struikelgevaar traptrede oversteek trambestuurders;

6. sprake is van een clash tussen OVT trap en busbaan (zie hiervoor AFW-1352). Het hoekje van de OVT trap bevindt zich boven de busbaan waardoor er een
rijhoogte beperking opgelegd dient te worden voor bussen en nood- en hulpdiensten.

\ |Détum ingediend [mis |
1 Aanpassen van het huidige ontwerp (conform onderstaande eisen) van perronrand bushalte 2017-12-19
UCC (westzijde nabij te realiseren OVT trap) en voorleggen aan Opdrachtgever.

1a. In het ontwerp dient rekening gehouden te worden met de extra OV-chipkaartvalidatoren op |2017-10-06
deze locatie (0G-VTW-164).

1b. In het ontwerp dient de oversteek van de tram- en busbestuurders naar het chauffeursverblijf{2017-10-06
aangepast te worden, zodanig dat bestuurders wél kunnen oversteken wanneer een tram van
75m is gehalteerd op spoor 4. Inschatting van POUHL is dat de VRI-regeling gelijk kan blijven en
dat enkel de fysieke positionering van de VRI (mogelijk) aangepast dient te worden.

1c. De positie van bovenleidingmast 783 dient aangepast te worden conform de in bijlage 2017-10-06
verstrekt codrdinaten (kenmerk: RM002266 UHL173 WGN BSN 200 001 (0.3)). Deze bijlage is
reeds met Opdrachtnemer gedeeld.
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1d. De traptrede tbv de oversteek naar het chauffeursverblijf dient aangepast te worden zodanig |2017-10-06
dat het struikelgevaar verminderd worden. Hiervoor kan de oversteek in noordelijke richting
worden verplaatst zodat deze aansiuit op de kolom van de GIT.

1e. De perronrand zodanig verbreden dat de clash tussen de OVT trap en de busbaan (AFW- 2017-10-06
1352) niet meer ontstaat.
1f. Rekening houden met aangepaste bussleeplijnen zoals door Movares gesimuleerd (zie ook 2017-10-06
bijlage: RM002266 UHL173 WGN BSN 200 001 (0.3)).
2. Er dient een hekwerk op de perronrand gezet te worden vanaf de kolom van GIT (D/E 01) via (2017-12-19
bovenleidingmast 783 naar het einde van de keerwand. Dit hekwerk dient van hetzelfde type te
zijn als het hekwerk tussen de tramsporen.

|Dit betreft de VTW voor uitvoeringswijziging. [

Techniek — Bouwkosten

niet geparafeerd |2017-10-06
Beheer en onderhoud — VEB niet geparafeerd |2017-10-06

Beheer en onderhoud - Gemeente niet geparafeerd |2017-10-06
Veiligheid — Safety niet geparafeerd |2017-10-06

niet geparafeerd |2017-09-21

Planning

€ 2.729,87
0G-VTW-167.2 prijsaanbieding d.d. 28-05-2018

Na acceptatie van de VTW

Na acceptatie van de VTW,

De planningsconsequenties worden overeengekomen in de HUP

Naam

BAM CUU

or. S
Projectdirecteur -05-2018
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Aanpassen perronrand en BYL mast tpv OVT trap uitvoering 28-5-2018
Prijsaanbieding ' OG-VTW- 167.2 |
infra
1.1 Directe kosten ontwerp €
1.2 Directe kosten Uitvoering €
3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €
Totaal directe + indiregte kosten €
2.1 Aanbiedingskosten Jifif- €
2.2 Aigemene bedrijfskosten (AK).% €
2.3 Winstlifa €
2.4 Niet calculeerbare risico's s €
Aanbiedingsprijs excl. BTW €

Blad 1 van 4
Printdatum: 29-5-2018 180516 OG VTW 167.2 Aanpassen perronrand en BVL mast bij OVT trap.xism
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Aanpassen perronrand en BVL mast tpv OVT trap uilvoering

Eenh. Uurlarief
|

OG-VTW- 167.2 28-5-2018
Kostenanderbouwin
Indirgcta Keosten (Ee Overige indirecta kostan) _Hvh Bedragan _Toelichling |

1 'Eenmalige kasten

2 Indirecte uitvoeringskosten

3 Overige indirecle kosten

_|Veiligheidsmanager

RAMS-manager

Safety Enginesr

Projectcontroller

Contractmanager

Kostendeskundige

VTW-codrdinator

Werkenadministrateur

Projectsecretaresse

Inkoopmanager

Inkoper
Omgevingsmanager

BLVC-codrdinator

Manager Procesbeheersing

Systems engineer

QA/QC-coordinator

Voorbereiding
Deelprojectleider

Integraal planner

Vergunningen codrdinator

Hoofd Maatvoering

Projectorganisator Civiel / Gebouwen
Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding

Projectorganisator K&L / Systemen
Projectleider IT

Waerkvoorbereider
_|Keuringscoordinator

Keuring(symedewerker (1efjn)

Test-integratiemanager/aannemsrs

Uitvoering T
Manager Voorbereiding & Uilvoering

V&G codrdinator uitvoering / Milieucoérdinator

V&G codrdinator uitvoering - spoor (VGCU)

Gebiedsconciérge

Hoofduitvoerder Rail

Hoofduitvoerder Wegen

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen

Uitvoerder

Maatvoerders iploeg 2man)

Maatvoerder

| fem | em|em
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“|Opgenomen in H
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Nieuwe locatie bvl mast 783 — - - N A [— ;
(136.104,486; 455.716,368)

Legenda zie tekening BAM
UHL-P001-DO-SI-TEK-05000
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Opdrachtgever Schaal 1:500 ‘ Formaat A2 x 1
Projectorganisatie Uithoflijn MX-Model
Project Beheer Bestek
. .. D90-JBR-AU-1700081
Uithoflijn
Projectnummer Status
RM002266 Concept
Onderdeel Getek. NG Datum 19-10-2017
Uithoflijn Gecon.
Trap stationsgebied Vrijgave ,
. o . Tekeningnummer Versie
Onderzoek uitbreiding voetgangersgebied UHL173-BNS-200-001 0.3

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

, , Afdeling RM-IN-LWD Do S
Situatie eing

Postbus 2855
km 1.290-1.470 3500 GW Utrecht ova res
| A2
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