Contractnummer: OVK-002-2013-BRU
VTW / Aanspraak ﬁ b a m
P

Wijzigingscode: ON-VTW-013.1
Titel: Verwerken U9 en U24

Fili) o L]
Gemeente Utrecht
re

Versie: A Prijs (excl. BTW): € 2.582,42
Datum: 22-04-2016 Status: intief

Op verzoek van: | | BAM-CUU V| Provincie Utrecht Opgesteld door: W

Soort wijziging: Systeem Proces Product
Wijziging volgt uit:

OG-VTW-030

Aanleiding / Oorzaak / Reden:

Uit OG-VTW-030 blijkt dat het ontwerp van bovenleiding aangepast moet worden aan de gewijzigde posities van de
ankers voor mast U9 en U20.

Omschrijving:

Als gevolg van de verplaatsing van de twee masten moet het ontwerp voor bovenleiding aangepast worden. Deze
aanpassing bestaat het verplaatsen van de masten op de loop der bovenleidingtekeningen. Tevens moeten de

ophangingen aan de masten aangepast worden. De ophanging aan mast U20 moet hiervoor gewijzigd worden van
de uitlegger over twee sporen naar een Y-spandraad die aan twee masten wordt bevestigd.

Gevolgen financieel:

De prijsaanbieding en kostenonderbouwing is opgenomen in bijlage 1. Betaling in de eerste volgende termijn na acceptatie van
de VTW.

Mogelijke uitvoeringsconsequenties worden d.m.v. een separate VTW overeengekomen.

Gevolgen planning:

De wijzigingen aan de loop der bovenleiding zijn meegenomen in DO versie C. De planningsconsequenties DO rev
C zijn opgenomen in ON-VTW-006

Gevolgen kwaliteit:
Geen bijzonderheden
Gevolgen risico’s:

Geen

Overige voorwaarden:

Geen
Bijlagen:
Prijs en kostenonderbouwing

. i Objectcode: Object:
Objectnummer(s): 132 Bovenleidingsysteem
Wordt verwerkt in Documentcode: Document: -
docUMBNE UHL-PO05-DO-SI-TEK-09001 Loop der bovenleiding

) UHL-PO05-ORP-2-299 Ontwerprapport bovenleiding en draagconstructie
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Verwerken U9 en U24

Prijsaanbieding

22-4-2016
| oNvTW- 013 |

+¥ bam

infra

1.1 Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) €
1.2 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) € +

Totaal directe + indirecte kost €

2.1 Aanbiedingskosten -!o €

22 Algemene bedrijfskosten (A €

2.3 Winst!& €
2.4 Niet calculeerbare risico" € +

€

Aanbiedingsprijs excl. BTW

2.582,42




Verwerken U9 en U24

Kostenonderbouwing

Directe kosten (Arbeld, Materlaal, Materles!, Ontwerp)

ON-VTW- _ #asaias 22-4-2016
hoaveal  eenheid tariaf bedragen Subtotaal Toalichting

AS Ops en ui W

A7 Review

Ontwerp ... ... ...
Tariefgroep (larieven geldig lol 31-12-2015)

Totaal directe kosten




Verwerken U9 en U24

ON-VTW-  #tii 22-4-2016
Koslenonderbouwing __
Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) hoaveelheid eenheid tarief bedragen Subtotaal Toelichling

1 Eenmalige |

Verificalie ronde

st

2 Uitvoeringskosten

3 Overige indirecte kosten

Manager bestuurlijk Omgeving

(MM

Velligheidsmanager

RA|

Projectconlraler

mimim

Contractmanager

Kostendeskundige

Waerkenadminisirateur

fRrojoclsporelaressn . | o o

Inkoopmanager

Omgevingsmanager

OHOHOHOHOHOHEHOHUHOHOH U HoHo

Documentconiroler

Risico Codrdinalor

mmmm-mmmmmmm

Voorbereiding

Manager Voorbereiding

‘Workability codrdinator

Integraal planner

Vergunningen codrdinator

Maalvoering

Verkeersmanag

K&L coordinalor

Milieucodrdinator en duurzaamheid

Werkvoorbersider

Keuringscodrdinator

mimimimimimimimim

MEMIMIMIMEIMIMIiMiMimMimim

Keuring(s)medewarker (1e lijn)

Uitvoering

anager/ aannemerscodrdinalie

Projec

Uitvoerders

Totaal indirecte kosten




